





CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **ONCE HORAS, CON DIECINUEVE MINUTOS, DEL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJAS**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FAISMUN. 02/2023
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, SA DE C.V.
UBICACIÓN:	En Legalidad entre de las Rosas y Unidad Deportiva, Colonia Buenos Aires, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	Los trabajos realizados constaron de: trazo, excavaciones, suministro y colocación de tubería, pozos de visita y descargas domiciliarias. Fecha de inicio de obra: 01 de marzo del 2023 Fecha de Terminación Autorizada: 04 de abril del 2023 Fecha de terminación Real: 21 de marzo del 2023 Monto presupuestado: \$675,006.76 Monto Ejecutado: \$ 675,006.76 Saldo por Ejercer: \$0.00 Importe Deductivo: \$0.00 EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ DE MANERA CORRECTA.


Arq. Emilio Rodríguez Rojas
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Salvador Preciado Martínez
Auditor


Arq. Audo Germán Rosas López
Jefe del Departamento de Obra Pública


Lcda. Lilia Nancy de la Rosa Ramírez
Testigo


L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA