





CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **ONCE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FISM-DF-54/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de la Red de Alcantarillado Pluvial y Bocas de Tormenta
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DALUY, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle Cantera entre Cuyucuata y Clavel; Col. Jardines de Santa María, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Suministro y colocación de Tubería "36" y "30" para Red de Colector Pluvial, así como Elaboración de Cajas Especiales de Mampostería y Conos de Cajas de Tabique.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 23 de agosto del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 03 de octubre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 03 de octubre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$3,654,554.34</p> <p>Monto Ejecutado: \$3,654,554.34</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>


C. Eusebio Salvador Tomas Arreola
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Salvador Preciado Martínez
Auditor


Arq. Audo Germain rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo


L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA