



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **ONCE HORAS, CON DIECIOCHO MINUTOS, DEL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 02/2023
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Obras Complementarias en Priv. Amado Nervo
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR ARTMAR DE MEXICO, SA DE C.V.
UBICACIÓN:	Priv. Amado Nervo entre Adolfo López Mateos y Cerrada, Colonia Las Liebres, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Suministro y colocación de árbol olivo negro, renivelación de pozo de visita y registro domiciliario, reparación de tomas domiciliarias, balizamiento en crucero, carga y acarreo de material sobrante y limpieza.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 08 de febrero del 2023</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 21 de febrero del 2023</p> <p>Fecha de terminación Real: 21 de febrero del 2023</p> <p>Monto presupuestado: \$81,152,57</p> <p>Monto Ejecutado: \$ 81,152.57</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ DE MANERA CORRECTA.</p>


Ing. Luis Demetrio Cathedral Muñoz
 Residente de Obra de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Salvador Preciado Martínez
 Auditor


Arq. Audo Germain Rosas López
 Jefe del Departamento de Obra Pública


Lcda. Lilia Nancy de la Rosa Ramírez
 Testigo


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 JEFATURA DE
 DEPARTAMENTO
 DE OBRA PÚBLICA


L.A María Elvia Álvarez Hernández
 Testigo