



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. J. SANTOS DIAZ CASILLAS**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 59/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de Pavimento de Empedrado Zampeado y Concreto Hidráulico.
CONTRATISTA:	CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle Pintores de calle del escultor a calle del musico y obras complementarias en calle del tractorista entre calle del sol y calle pintores y calle pintores entre calle del tractorista y calle del mecánico, Colonia Artesanos, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Demolición de empedrado en cama de jal, demolición de banqueteta, demolición de machuelo, trazo y nivelación de calles, excavaciones para corte de caja, compactación y afine de terreno, relleno con material de banco, guarnición y losa de ingreso a cocheras de concreto premezclado, empedrado zampeado, pavimento de concreto MR-45, elaboración de banquetas de 10 cm de espesor, trazo y nivelación de líneas sanitarias, plantillas rellenos, colocación de tubería de pvc, alcantarillado S-25 de 10" de diam. Renivelación de pozos domiciliarios, colocación de brocal de 40 cm de diam. De polietileno, balizamiento de cruceros, colocación de bolardos metálicos, carga y acarreo de material de excavación, limpieza gruesa de obra.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 28 de septiembre del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 22 de noviembre del 2022 Fecha de terminación Real: 22 de noviembre del 2022 Monto presupuestado: \$1, 263,679.92 Monto Ejecutado: \$1,263.679.92 Saldo por Ejercer: \$ 0.00 Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ, DE MANERA CORRECTA.</p>

Ing. J. Santos Díaz Casillas
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Rosendo Bautista Miguel
Auditor

Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe del Departamento de Obra Pública

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo



L.A María Elvía Álvarez Hernández
Testigo