




CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNANDEZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 85/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de Pavimento de Empedrado Zampeado.
CONTRATISTA:	ASFALTOS SAN SEBASTIAN, S.A DE C.V.
UBICACIÓN:	Legalidad entre José Rosas y Agua de Río, Colonia Buenos Aires, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Trazo y nivelación, excavaciones, colocación de base hidráulica, machuelos tipo L y planos, zampeado, excavaciones y rellenos para elaboración de banquetas, colado de banquetas, losas de concreto en cruces, balizamiento y limpieza gruesa y fina para el término de la obra.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 11 de noviembre del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 05 de enero del 2023</p> <p>Fecha de terminación Real: 05 de enero del 2023</p> <p>Monto presupuestado: \$ 3,613,829.79</p> <p>Monto Ejecutado: \$ 3,613,829.79</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ, DE MANERA CORRECTA.</p>


Ing. Claudia Aracely Damazo Hernández
 Residente de Obra de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Salvador Preciado Martínez
 Auditor


Arq. Audo Germain Rosas López
 Jefe del Departamento de Obra Pública


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo


L.A María Elvia Álvarez Hernández
 Testigo

