




CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **DÍEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 39/2022 /
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas /
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Rehabilitación de Líneas existentes, limpieza de Cajas Valvulas existentes y Construcción de cajas de valvulas /
CONTRATISTA:	AXIOBRAS, S.A. DE C.V. /
UBICACIÓN:	Calles Tepame, Managua y Priv. Managua, Col. Tempizque, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	Los trabajos realizados constaron de: Construcción de Cajas de Válvulas "tipo 2" con sus respectivas Piezas especiales, Limpieza de Cajas de Válvulas Reguladora de Presión ubicado en Crucero 7, colocación de Tomas Domiciliarias para Agua Potable y reposición de Marcos con Tapa de Fierro Fundido. Fecha de inicio de obra: 29 de julio del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 18 de agosto del 2022 Fecha de terminación Real: 18 de agosto del 2022 Monto presupuestado: \$118,577.05 Monto Ejecutado: \$107,266.75 Saldo por Ejercer: \$11,311.20 Importe Deductivo: \$0.00 EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO


C. Eusebio Salvador Tomas Arreola
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Rosendo Bautista Miguel
Auditor


Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo


L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo

