




CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ARQ. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA** Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:


No. ASIGNACIÓN:	FISM-DF-43/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario
CONTRATISTA:	CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle Miraflores entre Libertad y Priv. Serafin; Priv. Serafin entre Miraflores e Independencia, Col. Los Puestos, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Tubería de PVC 10", Excavaciones, Plantillas y Rellenos ETC en Miraflores y Libertad y Priv. Serafin; Priv. Serafin entre Miraflores e Independencia, Colonia los Puestos.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 12 de agosto del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 22 de septiembre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 22 de septiembre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$655,692.02</p> <p>Monto Ejecutado: \$655,692.02</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>


Arq. Mariano Jiménez Bautista
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad



Ing. Salvador Preciado Martínez
Auditor


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo




Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública


L.A. María Elvia Álvarez Hernández
Testigo