




CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **CATORCE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 40/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Repáación de carpeta Asfáltica
CONTRATISTA:	PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Lateral Norte de Lazaro Cardenas desde Calle Parra hasta Calle Vapor , Col. Álamo Industrial, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de Trazo y Nivelación Barrido de Superficie, Desbastado de Carpeta existente, Renivelación con Carpeta Asfáltica, Colocación de Carpeta Asfáltica, Recompactación y Poreo de Cemento, Balizamiento, Limpieza general.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 29 de julio del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 18 de agosto del 2022 Fecha de terminación Real: 18 de agosto del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$2,747,258.09 Monto Ejecutado: \$2,747,258.09 Saldo por Ejercer: \$0.00 Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARÓN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>



C. Eusebio Salvador Tomas Arreola
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Rosendo Bautista Miguel
Auditor


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública


L.A. María Elvia Álvarez Hernández
Testigo