



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **CATORCE HORAS CON TREITA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA VEINTISEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNANDEZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 21/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de rampa de accesibilidad universal
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle Acceso a Andador en J. Martínez entre Av. de la Música y Antonio Paniagua, en la Colonia FOVISSSTE Miravalle Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	Los trabajos realizados constaron de: trazo y nivelación general de la obra. Se procede a levantar muro de contención para su posterior relleno y colado, se levantan pretilas, antes de esto se le quita la capa de terminado a los escalones y se les vuelve a dar terminado. Fecha de inicio de obra: 19 de mayo del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 08 de junio del 2022 Fecha de terminación Real: 08 de junio del 2022 Monto presupuestado: \$151,498.63 Monto Ejecutado: \$129,012.61 Saldo por Ejercer: \$22,486.02 Importe Deductivo: \$0.00 EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ, DE MANERA CORRECTA.


Ing. Claudia Aracely Dámazo Hernández
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Rosendo Bautista Miguel
Auditor


Arq. Audo Germain rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo


L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo

