

d



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **ONCE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DÍA SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FISM-DF-33/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Rehabilitación de la Linea de Agua Potable
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO , S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle Priv. Amado Nervo Entre Adolfo López Y Cerrada, Mateos, Col. Las Liebres, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Nivelación, Excavaciones, suministro e instalación de Tubería, Rellenos, Tomas Domiciliarias y cajas de Válvulas</p> <p>Fecha de inicio de obra: 21 de julio del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 17 de agosto del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 17 de agosto del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$357,649.51</p> <p>Monto Ejecutado: \$357,649.51</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>

ING. Jorge Pantoja Jiménez
 Residente de Obra de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad



Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Salvador Preciado Martínez
 Auditor

Arq. Audo Germain rosas López
 Jefe de Departamento de Obra Pública

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 JEFATURA DE
 DEPARTAMENTO
 DE OBRA PÚBLICA

L.A María Elvia Álvarez Hernández
 Testigo