



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial


Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **TRECE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. ADAN RAMIREZ GUTIÉRREZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FISM-DF-11/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de Colector Pluvial
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle General Bravo entre Nicolas Bravo Y Juan De La Barrera, Col. Juan De La Barrera, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Excavaciones para la colocación de tubería de 48", elaboración de cajas de mampostería especiales, rellenos, desazolve del canal existente, muro de mampostería, limpieza general del área trabajada.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 29 de abril del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 30 de junio del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 30 de junio del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$4,650,241.42</p> <p>Monto Ejecutado: \$4,650,241.42</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>



ING. Adan Ramirez Gutierrez
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad




Arq. Juan Antonio Naranjo Hernandez
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Salvador Preciado Gutierrez
Auditor

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA


Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo


L.A. María Elva Álvarez Hernández
Testigo