

d



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. VICTOR ALEJANDRO PÉREZ NUÑEZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FISM-DF-35/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de la Red de Agua Potable
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO , S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle Priv. José entre Lomas Verdes y Ezequiel Barba, de Priv. José 34 M.L. hacia el Sur, Col. El Tapatio, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Trabajos de Trazo, Nivelación, Excavaciones, suministro e instalación de Tubería, Rellenos, Tomas Domiciliarias y cajas de Válvulas</p> <p>Fecha de inicio de obra: 20 de julio del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 30 de agosto del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 30 de agosto del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$617,881.91</p> <p>Monto Ejecutado: \$491,090.98</p> <p>Saldo por Ejercer: \$126,790.93</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>

ING. Víctor Alejandro Pérez Nuñez
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Salvador Preciado Martínez
Auditor

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA

Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Arq. Audo Germain rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública

L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo