



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial
Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. FELICIANO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ** Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FISM-DF 49/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Rehabilitación de Línea de Agua Potable
CONTRATISTA:	SISMO DISEÑO + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Priv. Miguel, de, de las Rosas a Ezequiel Barba, Ezequiel Barba de Priv. Miguel 19 M. hacia el Noroeste, Colonia El Tapatio, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	Los trabajos realizados constaron de: Rehabilitación de Línea de Agua Potable con Tubería de 4" Tomas Domiciliarias y Piezas Especiales Fecha de inicio de obra: 28 de agosto del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 15 de septiembre del 2022 Fecha de terminación Real: 15 de septiembre del 2022 Monto presupuestado: \$168,262.20 Monto Ejecutado: \$161,191.80 Saldo por Ejercer: \$7070.40 Importe Deductivo: \$0.00 SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO

Ing. Víctor Alejandro Pérez Núñez
Residente de Obra de la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad

Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Feliciano Hernández Martínez
Auditor

Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo

L.A María Elvía Álvarez Hernández
Testigo

