



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **ONCE HORAS Y CINCO MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA** Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FISM-DF-37 /2022 /
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas /
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Rehabilitación del Mercado Juárez Proyecto Integral 02. (Agua Potable) /
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO, S.A.DE C.V. /
UBICACIÓN:	Calle Álvaro Obregón # 25 entre La Calle Morelos y Álvaro Obregón y entre calle Independencia y Fco. I. Madero Colonia Centro, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. /
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Suministro e Instalación de Tubería, Caja de Válvulas y Tomas de Agua en los Locales del Mercado</p> <p>Fecha de inicio de obra: 18 de agosto del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 14 de septiembre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 14 de septiembre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$688,993.53</p> <p>Monto Ejecutado: \$688,993.53</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>

INC. Eusebio Salvador Tomas Arreola
 Residente de Obra de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Rosendo Bautista Miguel
 Auditor

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 JEFATURA DE
 DEPARTAMENTO
 DE OBRA PÚBLICA

Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad

Arq. Audo Germain rosas López
 Jefe de Departamento de Obra Pública

L.A María Elvia Álvarez Hernández
 Testigo