




**CONTRALORIA CIUDADANA**  
**Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial**

**Acta de conclusión**


En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **TRECE HORAS, CON CINCUENTA Y UN MINUTOS, DEL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

<b>No. ASIGNACIÓN:</b>	<b>P.D. 19/2022 C.A</b>
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Dirección de Obras Públicas
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRA:</b>	Construcción de Pavimento de Empedrado Zampeado y en Jal.
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSTRUCTORA MANALLI, SA DE C.V.
<b>UBICACIÓN:</b>	Av. Cantera entre Obelisco y Cuyucua, Colonia Arroyo de las Flores y Jardines de Santa María, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
<b>CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:</b>	Los trabajos realizados constaron de: Elaboración de empedrado zampeado para el Arroyo vehicular con sus terracerías, así como banquetas de concreto y rampas de discapacitados; complementando la obra con trabajos en la red sanitaria y red pluvial. Fecha de inicio de obra: 06 de junio del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 07 de febrero del 2023 Fecha de terminación Real: 07 de febrero del 2023 Monto presupuestado: \$10,247,629.39 Monto convenio adicional \$ 2,561,806.76 Monto Ejecutado: \$ 12,809,436.15 Saldo por Ejercer: \$0.00 Importe Deductivo: \$0.00 <b>EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ DE MANERA CORRECTA.</b>

  
**C. Eusebio Salvador Tomas Arreola**  
Residente de Obra de la Coordinación  
General de Gestión Integral de la Ciudad

  
**Ing. Salvador Preciado Martínez**  
Auditor

  
**Lcda. Lilia Nancy de la Rosa Ramírez**  
Testigo

  
**Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández**  
Director de Obras Públicas de la Coordinación  
General de Gestión Integral de la Ciudad

  
**Arq. Audo Germain Rosas López**  
Jefe del Departamento de Obra Pública

  
**L.A María Elvía Álvarez Hernández**  
Testigo