



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **OCHO HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA TRECE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. FELICIANO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 72/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de Pavimento Asfáltico
CONTRATISTA:	PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle Camino a San Sebastián desde Calle Agustín Rivera hasta Limite de Propiedad del CECYTEJ Plantel 18 en Calle camino a la Cienega, Colonia Santa Anita, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de Trazo y Nivelación, Corte en Caja, Afine de T.N., Escarificado y Compactación de Sub-rasante, Impregnación, Carpeta Asfáltica, Elaboración de Banquetas, Guarniciones, limpieza gruesa y Fina</p> <p>Fecha de Inicio: 4 de octubre del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 31 de octubre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 31 de octubre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$3,648,551.43</p> <p>Monto Ejecutado: \$3,648,551.43</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>

C. Eusebio Salvador Tomas Arreola
 Residente de Obra de la Coordinación General de Gestión
 Integral de la Ciudad

Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Feliciano Hernández Martínez
 Auditor

Arq. Audo Germain Rosas López
 Jefe de Departamento de Obra Pública

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo



L.A María Elvia Álvarez Hernández
 Testigo