



**CONTRALORIA CIUDADANA**  
**Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial**

**Acta de conclusión**

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. CLAUDIA ARACELY DÁMAZO HERNÁNDEZ** Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

<b>No. ASIGNACIÓN:</b>	<b>P.D. 53/2022</b>
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Dirección de Obras Públicas
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRA:</b>	Construcción De Empedrado Zampeado.
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V.
<b>UBICACIÓN:</b>	Calle Arturo Franco Lozano De Vicente Guerrero A Emiliano Zapata, En La Colonia Las Liebres, Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
<b>CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:</b>	<p><b>Los trabajos realizados constaron de:</b> construcción de empedrado zampeado, excavaciones, base, rellenos, guarniciones, banquetas, limpieza, carga y acarreo de material sobrante.</p> <p><b>Fecha de inicio de obra:</b> 06 de octubre del 2022 <b>Fecha de Terminación Autorizada:</b> 30 de noviembre del 2022 <b>Fecha de terminación Real:</b> 30 de noviembre del 2022 <b>Monto presupuestado:</b> \$2,205,710.11 <b>Monto Ejecutado:</b> \$2,205,710.11 <b>Saldo por Ejercer:</b> \$0.00 <b>Importe Deducivo:</b> \$0.00</p> <p><b>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SIN EMBARGO, EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ, DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO.</b></p>

  
**Ing. Claudia Aracely Dámazo Hernández**  
Residente de Obra de la Coordinación  
General de Gestión Integral de la Ciudad

  
**Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández**  
Director de Obras Públicas de la Coordinación  
General de Gestión Integral de la Ciudad

  
**Ing. Salvador Preciado Martínez**  
Auditor

  
**Arq. Audo Germain Rosas López**  
Jefe del Departamento de Obra Pública

  
**C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio**  
Testigo

  
**L.A María Elvia Álvarez Hernández**  
Testigo

