




CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA SEIS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 87/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Trabajos de Acabado, Equipamiento, Herrería, Instalaciones de Gas y Eléctrica y Obras Complementarias en La Academia Municipal.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DALUY, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle Contreras Medellín 108, Col. Centro, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Suministro y Colocación de Muebles de Baño, Puertas de Madera de Tambor, Aplicación de Pintura Vinílica En Muros, Colocación de Plafón en Planta Baja y Alta, Suministro de la Instalación Eléctrica, así como Obra Complementaria en Cableados.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 04 de noviembre del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 28 de noviembre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 28 de noviembre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$3,636,317.61</p> <p>Monto Ejecutado: \$3,636,317.61</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>


Arq. Emilio Rodríguez Rojas
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Salvador Preciado Martínez
Auditor


Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo


L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo

