




CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial


Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 98/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción De Rampas Y Rehabilitación De Escalinatas Y Muros En Andadores.
CONTRATISTA:	ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Andadores Manuel Manilla, Francisco Martínez Y Andrés Mazariegos, Entre Calle Diego Correa Y Calle Luis Monroy, Colonia Fovissste Miravalle, Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: rehabilitación y construcción de rampas de acceso, escalinatas y muros, así como trabajos de pintura y limpieza.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 05 de diciembre del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 26 de diciembre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 26 de diciembre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$1,150,266.85</p> <p>Monto Ejecutado: \$1,063,513.92</p> <p>Saldo por Ejercer: \$86,752.93</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SIN EMBARGO, EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ, DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO.</p>


Arq. J. Santos Díaz Casillas
 Residente de Obra de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad




Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Salvador Preciado Martínez
 Auditor

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 JEFATURA DE
 DEPARTAMENTO
 DE OBRA PUBLICA


Arq. Audo Germain Rosas López
 Jefe del Departamento de Obra Pública


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo


L.A María Elvia Álvarez Hernández
 Testigo