



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial
Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FISM-DF34/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción De Linea De Alcantarillado Sanitario
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle, Privada José Entre Lomas verdes y Ezequiel Barba, Colonia El Tapatio, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Trazo Nivelación, Excavaciones, Rellenos, Suministro E Instalación De tubería y Pozos De Visita</p> <p>Fecha de inicio de obra: 6 de julio del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 26 de julio del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 26 de julio del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$256,974.53</p> <p>Monto Ejecutado: \$256,974.53</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZO TRABAJO EXTRAORDINARIO SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>

ING. Víctor Alejandro Pérez Núñez
Residente de Obra de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad

Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Salvador Preciado Martínez
Auditor

Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo

L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA