




CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial
Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **CATORCE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D.25/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Trabajos Complementarios Rehabilitación de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle, Matamoros No. 170 entre Santa Cecilia y Guadalupe Col. Plan De Oriente, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Trabajos de Pintura, Rampa de Acceso, Pasto, Baños y Automatización de Portón.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 28 de junio del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 11 de julio del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 11 de julio del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$147,724.13</p> <p>Monto Ejecutado: \$147,724.13</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>



ING. J. Santos Díaz Casillas
 Residente de Obra de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Salvador Preciado Martínez
 Auditor


Arq. Audo Germain rosas López
 Jefe de Departamento de Obra Pública


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo


L.A María Elvia Álvarez Hernández
 estigo



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 JEFATURA DE
 DEPARTAMENTO
 DE OBRA PÚBLICA