

ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA:

Dirección de Informática

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

| DENOMINACIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | | | | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META | | CUMPLIMIENTO DE LA META | | AVANCE DE PROCESOS | |
|--|-------------------|-------------------|------------|----------|---------|------------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad | | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta = (B/A) | Cumplimiento de la Meta = (D/C) |
| 1 Modernización de Infraestructura Tecnológica de Servicios del Gobierno Municipal y Seguridad Pública (Segunda Etapa) | Porcentaje | X | X | | X | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Nota. Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)

Dirección de Informática

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA:
Del 1° de Enero al 31 de marzo de 2017

| NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO |
|-----|---|--|
| 01 | Presentación del proyecto de la base tecnológica a la Presidencia Municipal y a los Regidores para su análisis, dictaminación y aprobación. | Se informó de los temas del rediseño de la red del Municipio, Controlador de Dominio, Centralización de la Información así como su Seguridad, además de la implementación de las políticas de respaldo de información |
| 02 | Requisición de la obtención de las base tecnológica | Implementación del antivirus a servidores y equipos de cómputo de todo el Ayuntamiento; actualización en proceso de sistemas operativos en todas las Dependencias que se encuentran en dominio; Ingreso a dominio (red) todas las Dependencias ubicadas en la Unidad Pila Seca; Apoyo en la reubicación y reemplazo de servicios de red y voz; Rastro Municipal, Comucal, Contraloría, Transparencia, Comunicación Social, Relaciones Públicas, Secretaría General, Aseo Público Se realizó la instalación de cámaras inteligentes de detección de rostros y placas por un periodo de un mes por consiguiente se está evaluando la instalación en todo el Municipio. Se lleva acabo la implementación del sistema de tianguis para una mejor administración de comerciantes, tianguis y puestos. Se realizó el módulo de captura de datos personales de todo el equipo de Seguridad Pública |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| 06 | | |
| 07 | | |