ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **25 de abril de 2012**, en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El L. C. P. José María López Morales Director de Auditorías Estratégicas adscrito al Órgano de Control Interno; con fundamento en los artículos 109, 110 y 111 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como del artículo 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L) de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la **estimación 2 y finiquito** número **DGOP 2359/2012**, signado por el Arq. Antonio de León López, Director General de Obras Públicas y dirigido a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; solicita al **Ing. Rosendo Bautista Miguel,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **43307002-EMF005/11** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de estimación 2 y finiquito, con oficio **OCI-DAE-466/2012**.

ESTIMACIÓN NÚMERO.	2 y finiquito
No. ASIGNACIÓN	**43307002-EMF005/11**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Centro recreativo.
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JASLICO, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	San Ignacio 22, Parque de Santa Cruz del Valle
MODALIDAD	Invitación a cuando menos 3 personas
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	25 de abril de 2012
MONTO EJECUTADO.	$ 2'338,248.13
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	N/A
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. Gabriel Isaías De la Mora Tamayo
AUDITOR ASIGNADO.	Ing. Rosendo Bautista Miguel

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL
AUDITOR

L.C.P. JOSÉ MARÍA LÓPEZ MORALES
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

LIC. DAVID ISRAEL DÍAZ CÁRDENAS
TESTIGO.