ACTA DE TERMINACIÓN REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **29 de octubre del 2014** en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. José Adrian López Ramírez Director de Auditorías Estratégicas adscrito al Órgano de Control Interno; con fundamento en los artículos 109, 110 y 111 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como del artículo 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L) de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la **estimación 1 y finiquito** número **DGOP 5500/2014**, signado por el Arq. Antonio de León López, Director General de Obras Públicas y dirigido a él L.C.P. José María López Morales, Encargado del Órgano de Control Interno; solicita al **Ing. Rosendo Bautista Miguel,** con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **FAISM 006/2014** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de estimación 1 y finiquito, con oficio **OCI-DAE-640/2014**.

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 006/2014**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Agua potable
CONTRATISTA	CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Dionisio Rodríguez de Avila Camacho a Salamanca, en la colonia San Martín de la Flores.
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	29 de octubre del 2014
MONTO EJECUTADO.	$ 314,543.47
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	N/A
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. Luis Demetrio Catedral Muñoz
AUDITOR ASIGNADO.	Ing. Rosendo Bautista Miguel

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL.
AUDITOR.

ING. JOSÉ ADRIAN LÓPEZ RAMÍREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

L.C.P. ILIANA CAROLINA CAMACHO ROJAS.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.