AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Dirección de Desarrollo Organizacional

Del 1 de octubre al 21 de diciembre del 2017

	DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
			Eficacia	Eficiencia	Economía	Calidad		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01	Sistema de Ahorros para el Uso Eficiente de los Recursos, Incentivando la Productividad.	Gestión		X			Porcentaje	100%	0%	$0.00	$0.00	0.00%	#¡DIV/0!
02	Desconcentración Administrativa Municipal (Primera etapa)	Gestión		X			Porcentaje	100%	0%	$0	$0.00	0.00%	#¡DIV/0!
03	Actualización del Manual de Puestos	Gestión		X			Porcentaje	100%	92%	$0	$0.00	92.00%	#¡DIV/0!
04	Diseño del Manual de Servicios	Gestión		X			Porcentaje	100%	100%	$0	$0.00	100.00%	#¡DIV/0!
05	Manual de Identidad Municipal	Gestión		X			Porcentaje	100%	10%	$0	$0.00	10.00%	#¡DIV/0!
06	Programa Municipal de Derechos Humanos	Gestión		X			Porcentaje	100%	100%	$0	$0.00	100.00%	#¡DIV/0!
07	Asesoria y Apoyo al Programa de Mejora Regulatoria.	Gestión		X			Porcentaje	100%	20%	$0	$0.00	20.00%	#¡DIV/0!
08	Sistema de Control Interno	Gestión		X			Porcentaje	100%	90%	$0	$0.00	90.00%	#¡DIV/0!
09	Sistema Anticorrupción	Gestión		X			Porcentaje	100%	100%	$0	$0.00	100.00%	#¡DIV/0!
10	Código de Ética y Conducta	Gestión		X			Porcentaje	100%	90%	$0	$0.00	90.00%	#¡DIV/0!
10	Sistema de Profesionalización	Gestión		X			Porcentaje	100%	90%	$0	$0.00	90.00%	#¡DIV/0!
11	Manual de Organización	Gestión		X			Porcentaje	100%	92%	$0	$0.00	92.00%	#¡DIV/0!

Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Dirección de Desarrollo Organizacional

Del 1° de octubre al 21 de diciembre de 2017

DESCRIPCIÓN

NO.	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01	Desconcentración Administrativa Municipal (Primera etapa)	Se informó mediante oficio su cancelación para el 2017
02	Actualización del Manual de Puestos	Se cierra el proyecto con 12 manuales de puestos publicados en el portal de transparencia de los 13 Manuales que se programaron para su ejercicio en 2017, mostrando un avance del 92%.
03	Diseño del Manual de Servicios	Se cierra el proyecto con los 10 manuales de servicios programados para su ejercicio en 2017 terminados al 100% incluyendo su publicación.
04	Manual de Identidad Municipal	Se informó mediante oficio su cancelación para el 2017.
05	Programa Municipal de Derechos Humanos	Se cierra el proyecto al 100% en razón de que el programa municipal de derechos humanos y protocolos de actuación fueron aprobados por el pleno del Ayuntamiento y publicados en la Gaceta Municipal.
06	Asesoria y Apoyo al Programa de Mejora Regulatoria.	Se cierra el proyecto sin reportar avance en razón de no haber sido convocado a sesiones de la mesa de trabajo de mejora regulatoria.
07	Sistema de Control Interno	Se cierra el proyecto al mes de diciembre con un avance del 90% quedando pendiente la revisión y dictaminación por la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos, la aprobación por parte del Ayuntamiento y la publicación en la Gaceta Municipal.
08	Sistema Anticorrupción	Se cierra el proyecto al mes de diciembre con el 100% en razón de haber sido aprobado por el pleno del Ayuntamiento el Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción
09	Código de Ética y Conducta	Se cierra el proyecto al mes de diciembre con un avance del 90% quedando pendiente la revisión y dictaminación por la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos, la aprobación por parte del Ayuntamiento y la publicación en la Gaceta Municipal
10	Sistema de Profesionalización	Se cierra el proyecto al mes de diciembre con un avance del 90% quedando pendiente la revisión y dictaminación por la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos, la aprobación por parte del Ayuntamiento y la publicación en la Gaceta Municipal
11	Manual de Organización	Se cierra el proyecto con 12 manuales de organización departamentales publicados en el portal de transparencia de los 13 manuales que se programaron para su ejercicio en 2017, mostrando un avance del 92%.