[bookmark: _GoBack]DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL  DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADOR: SALVADOR GONZÁLEZ  MÁQUINA: RETROEXCAVADORA  No. ECO: 1200

	DÍA
	UBICACIÓN
	INSTANCIA O EJIDO APOYADO
	TRABAJO REALIZADO

	01 SEPT/JUE
	Agua amarilla y Arroyo Seco
	TOLUQUILLA
	Extender grava (60m3) CONTINGENCIA

	02 SEPT/VIE
	Canal de Arroyo Seco
	TOLUQUILLA
	Cargar tierra 6 viajes (84m3) CONTINGENCIA

	05 SEPT/LUN
	
	
	

	06 SEPT/MAR
	
	
	Cambio de llantas de Eco. 1006

	07 SEPT/MIE
	Asfaltos Guadalajara
	SAN MARTIN
	Cargar y extender polvillo 8 viajes (112m3)

	08 SEPT/JUE
	Ignacio Aldama
Asfaltos Guadalajara
	SAN MARTIN
	Cargar y extender tierra 9 viajes (126m3) CONTINGENCIA
Cargar y extender polvillo 4 viajes (56m3)

	09 SEPT/VIE
	Asfaltos Guadalajara
	SAN MARTIN
	Cargar y extender polvillo 6 viajes (84m3)

	10 SEPT/SAB
	Asfaltos Guadalajara
Canal Arroyo Seco
	SAN MARTIN
TOLUQUILLA
	Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)
Extender tierra (84m3) CONTINGENCIA

	12 SEPT/LUN
	Asfaltos Guadalajara
	SAN MARTIN
	Cargar y extender polvillo 3 viajes (42m3)

	13 SEPT/MAR
	Asfaltos Guadalajara
	SAN MARTIN
	Cargar y extender polvillo 5 viajes (70m3)

	14 SEPT/MIE
	Asfaltos Guadalajara
El Zalate
	SAN MARTIN
	Cargar y extender polvillo 4 viajes (56m3)
Cargar y extender polvillo 3 viajes (42m3)

	15 SEPT/JUE
	El Zalate
	SAN MARTIN
	Cargar y extender polvillo 6 viajes (84m3)

	16 SEPT/VIE
	DIA FESTIVO

	19 SEPT/LUN
	El Zalate
	SAN MARTIN
	Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)

	20 SEPT/MAR
	El Zalate
	SAN MARTIN
	Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)

	21 SEPT/MIE
	San Martin
	SAN MARTIN
	Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)

	22 SEPT/JUE
	San Martin
	SAN MARTIN
	Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)

	23 SEPT/VIE
	San Martin
	SAN MARTIN
	Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)

	26 SEPT/LUN
	El Zalate
	SAN MARTIN
	Cargar y extender tierra 7 viajes (98m3)
Excavación y Sondeo de Drenaje 12.6m (35x1.20x.30)

	27 SEPT/MAR
	El Zalate
	SAN MARTIN
	Cargar y extender tierra 7 viajes (98m3)

	28 SEPT/MIE
	El Zalate
	SAN MARTIN
	Cargar y extender tierra 7 viajes (98m3)

	29 SEPT/JUE
	El Zalate
	SAN MARTIN
	Cargar y extender tierra 8 viajes (112m3)

	30 SEPT/VIE
	DIA FESTIVO



	TOTAL:
	Carga Total: 119 viajes (1,666m3)
	Horas Extra: 12hr
	Drenes: 12.6m3     mts lineales: 35m

	Extensión Total: 1,810m3











DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR



DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL  DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADOR: FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN  MÁQUINA: MOTOCONFORMADORA  No. ECO: 1005

	DÍA
	UBICACIÓN
	INSTANCIA O EJIDO APOYADO
	TRABAJO REALIZADO

	01 SEPT/JUE
	San Juan
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3 hr extra

	02 SEPT/VIE
	La Loma y 8 de Julio
	TOLUQUILLA
	Corte y Nivelación 5,000m (500x10) 3hr extra

	05 SEPT/LUN
	La Loma y 8 de Julio
	TOLUQUILLA
	Corte y Nivelación 5,000m (500x10) 3hr extra

	06 SEPT/MAR
	San Juan y la Noria
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 3,000m (300x10) 3hr extra 4 viajes

	07 SEPT/MIE
	San Juan y la Noria
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 3,000m (300x10) 3hr extra

	08 SEPT/JUE
	San Juan y la Noria
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 4,000m (400x10) 3hr extra 4 viajes

	09 SEPT/VIE
	San Juan y la Noria
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 3,000m (300x10) 3hr extra 4 viajes

	12 SEPT/LUN
	La Noria
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 3,000m (300x10) 3hr extra 4 viajes

	13 SEPT/MAR
	San Juan
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra 4 viajes

	14 SEPT/MIE
	San Juan
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra

	15 SEPT/JUE
	San Juan
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra

	16 SEPT/VIE
	DIA FESTIVO 

	19 SEPT/LUN
	San Juan
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 3,800m (300x12) 3hr extra

	20 SEPT/MAR
	San Juan
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 3,800m (300x12) 3hr extra 4 viajes

	21 SEPT/MIE
	San Juan
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra

	22 SEPT/JUE
	Mezquite
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra

	23 SEPT/VIE
	San Juan
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra

	26 SEPT/LUN
	La Magdalena
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 3,000m (300x10) 3hr extra 10 viajes

	27 SEPT/MAR
	La Magdalena
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 2,400m (200x12) 3hr extra 4 viajes

	28 SEPT/MIE
	La Magdalena
La Noria
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 3,600m (300x12)
4 viajes 3 hr extra

	29 SEPT/JUE
	Mezquite
	SAN MARTIN
	Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra

	30 SEPT/VIE
	DIA FESTIVO



	TOTAL:
	Corte y Nivelación 81,000m
	Viajes: 38 viajes (532m3)
	Horas Extra: 57hr



















DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR


DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL  DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
OPERADOR: RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN  MÁQUINA: CAMIÓN DE VOLTEO  No. ECO: 15 y 19

	DÍA
	UBICACIÓN
	INSTANCIA O EJIDO APOYADO
	TRABAJO REALIZADO

	01 SEPT/JUE
	Parcela Miramontes a Arroyo Seco
	TOLUQUILLA
	8 viajes de lozas de concreto CONTINGENCIA

	02 SEPT/VIE
	Parcela Miramontes a Arroyo Seco
	TOLUQUILLA
	14 viajes de lozas de concreto CONTINGENCIA

	05 SEPT/LUN
	Del Banco Carretera al Verde al Camino al Tule
	LOS RANCHITOS
	4 viajes de tezontle

	06 SEPT/MAR
	García Asencio
	SAN MARTIN
	4 viajes de polvillo

	07 SEPT/MIE
	García Asencio
	SAN MARTIN
	4 viajes de polvillo

	08 SEPT/JUE
	García Asencio a Camino a San Juan
	SAN MARTIN
	4 viajes de polvillo

	09 SEPT/VIE
	García Asencio a Camino a San Juan
	SAN MARTIN
	4 viajes de polvillo

	10/SEPT/SAB
	García Asencio a Arroyo Seco
	TOLUQUILLA
	CONTINGENCIA 6 viajes de polvillo

	12 SEPT/LUN
	Banco de Piedra a Camino a San Juan
	SAN MARTIN
	3 viajes de polvo de precriva

	13 SEPT/MAR
	Banco de Piedra a Camino a San Juan
	SAN MARTIN
	3 viajes de polvo de precriva

	14 SEPT/MIE
	Banco de Piedra a Camino a San Juan y a Parcela de Isidro
	SAN MARTIN
	4 viajes de polvo de precriva
3 viajes de polvo de escombro

	15 SEPT/JUE
	Banco de Piedra a Camino a Parcela de Isidro
	SAN MARTIN
	6 viajes de escombro

	16 SEPT/VIE
	DIA FESTIVO

	19 SEPT/LUN
	Parcela de Isidro a Camino a San Juan
	SAN MARTIN
	6 viajes de escombro

	20 SEPT/MAR
	Parcela de Isidro a Camino a La Magdalena
	SAN MARTIN
	6 viajes de escombro

	21 SEPT/MIE
	Parcela de Isidro a Camino a La Magdalena
	SAN MARTIN
	7 viajes de escombro

	22 SEPT/JUE
	Parcela de Isidro a Camino al Mezquite
	SAN MARTIN
	7 viajes de escombro

	23 SEPT/VIE
	Parcela de Isidro a Camino a La Magdalena
	SAN MARTIN
	7 viajes de escombro

	26 SEPT/LUN
	Parcela de Isidro a Camino a La Magdalena
	SAN MARTIN
	7 viajes de escombro

	27 SEPT/MAR
	Parcela de Isidro a Camino a La Magdalena
	SAN MARTIN
	7 viajes de escombro

	28 SEPT/MIE
	San martin la noria
Parcela de Miramontes a Arroyo Seco
	SAN MARTIN
	8 viajes de tierra
3 viajes de lozas de concreto CONTINGENCIA

	29 SEPT/JUE
	Parcela de Miramontes a Arroyo Seco
	SAN MARTIN
	6 viajes de lozas de concreto CONTINGENCIA

	30 SEPT/VIE
	DIA FESTIVO



	TOTAL:
	Viajes: 125 (1,750m3)
	Horas Extra: 12hr










DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR
