[bookmark: _GoBack][image: ]
ANEXO 1: DATOS GENERALES
	
	A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña
	
Proyecto de Implementación de Sistema Informático Integral, para control de bienes Patrimoniales (Administrativo, Adquisiciones, Catastro, Obra Pública, Contabilidad)
	Eje
	

	B) Dirección o Área Responsable
	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL

	Estrategia
	

	C)  Problemática que atiende la propuesta
	La falta de la infraestructura



	Línea de Acción
	

	
	
	No. de PP Especial
	

	D) Ubicación Geográfica / Cobertura  de Colonias
	
Municipio de San Pedro Tlaquepaque
	 Indicador ASE
	

	
	
	ZAP
	

	E) Nombre del Enlace o Responsable
	Mtra. Anabel González Aceves
	Vinc al PND
	

	F) Objetivo específico
	Cumplir eficaz y eficientemente los procesos para elaborar y actualizar el inventario de los bienes de Propiedad Municipal, de una forma automatizada.


	Vinc al PED
	

	
	
	Vinc al PMetD
	

	G) Perfil de la población atendida o beneficiarios
	608,114 Tlaquepaquenses y el total de las dependencias del Municipio

	H) Tipo de propuesta
	J) No de Beneficiarios
	K) Fecha de Inicio
	Fecha de Cierre

	Programa
	Campaña
	Servicio
	Proyecto
	Hombres
	Mujeres
	
	

	
	
	
	
	
	
	Fed
	Edo
	Mpio
	x
	x
	x

	I) Monto total estimado
	
	Fuente de financiamiento
	
	
	X
	
	
	




[image: ]ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

	
A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado 
	
Gestión para la obtención de los sistemas necesarios para generar los inventarios, así como el hardware para ello y el personal que se requiera 


	B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)
	Una mejora en la toma y control de los inventarios

	Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción 
	

	Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
	

	Alcance
	Corto Plazo
	Mediano Plazo
	Largo Plazo

	
	
	X
	

	C) Valor Inicial de la Meta
	Valor final de la Meta
	

	

	
	

	Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos
	

	Cronograma Anual  de Actividades

	
D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado 
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGS
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	Diagnosticar el sistema
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Identificar errores del sistema e información
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gestionar el sistema Software requerido
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	Instalación del Software
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	Gestionar el Hardware requerido
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
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