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CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.



[image: ]  ANEXO 1

1.- DATOS GENERALES
	A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña
	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
	Eje
	

	B) Dirección o Área Responsable
	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS 
	Estrategia
	

	C)  Problemática que atiende la propuesta
	La falta de acceso al área de atención de personas de la 3ra edad y con capacidades diferentes, para poder realizar los tramites administrativos 
	Línea de Acción
	

	
	
	No. de PP Especial
	

	D) Ubicación Geográfica / Cobertura  de Colonias
	NIÑOS HEROES 360 
	Vinc al PND
	

	E) Nombre del Enlace o Responsable
	HUGO FDO. RODRIGUEZ MARTINEZ Y LIC. AURELIA YOLANDA BARBA ROJAS
	Vinc al PED
	

	F) Objetivo específico
	DAR LAS FACILIDADES DE ACCESO A LA OFICINA 
	Vinc al PMetD
	

	G) Perfil de la población atendida o beneficiarios
	PERSONAS DE TERCER EDAD Y CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE ACUDEN A LAS DEPENDENCIA DE PADRON Y LICENCIAS, MERCADOS, INSPECCION Y VIGILANCIAS A REALIZAR SUS TRAMITES

	H) Tipo de propuesta
	J) No de Beneficiarios
	K) Fecha de Inicio
	Fecha de Cierre

	Programa
	Campaña
	Servicio
	Proyecto
	Hombres
	Mujeres
	
	

	
	
	
	
	
	
	Fed
	Edo
	Mpio
	x
	x
	x

	I) Monto total estimado
	
	Fuente de financiamiento
	
	
	
	
	
	



ANEXO 2
2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
	A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) 
	COLOCACION DE UN ELEVADOR

	B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
	GESTION Y PROGRAMACION EN EL PRESUPIESTO 2017 COSTO APROXIMADO $200,000.00

	Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción 
	

	Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
	

	Alcance
	Corto Plazo
	Mediano Plazo
	Largo Plazo

	
	
	
	

	C) Valor Inicial de la Meta
	Valor final de la Meta
	Nombre del indicador
	Formula del indicador

	Porcentaje de avance registrado en 2017
	Porcentaje de avance esperado para 2018
	Porcentaje de avance en la instalación del Elevador para garantizar la accesibilidad universal en el  edificio
	[bookmark: _GoBack](Etapas del proyecto realizadas / etapas totales del proyecto) x 100

	Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos
	



	Cronograma Anual de Actividades

	D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado 
	2018

	
	ENE
	FEB
	MZO
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	COLOCACION DE ELEVADOR
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)
	E) Recursos Humanos
	Número 
	F) Recursos Materiales
	Número/Litros
	Tipo de financiamiento del recurso
	G) Recursos Financieros 
	Monto

	
	
	
	
	Proveeduría 
	Fondo Revolvente
	
	

	Personal que participa en éste PPSC
	
	Vehículos empleados para éste PPSC
	
	
	
	Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC
	

	
	
	Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC
	
	
	
	
	

	
	
	Computadoras empleadas para éste PPSC
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