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1.- DATOS GENERALES
	A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña
	Infraestructura  patios cívicos (mallas sombra y/o estructura)
	Eje
	1

	B) Dirección o Área Responsable
	Dirección de Educación
	Estrategia
	1.4

	C)  Problemática que atiende la propuesta
	Un gran número de escuelas de educación básica del municipio no cuentan con la infraestructura  adecuada en sus patios (malla sombra y/ o falta de estructura). A partir de datos recabados por personal de la Dirección de Educación actualmente se tienen identificados 67 planteles de educación básica que no cuentan con estructura y/o malla sombra. 
	Línea de Acción
	

	
	
	No. de PP Especial
	

	D) Ubicación Geográfica / Cobertura  de Colonias
	Planteles escolares de educación básica ya identificados 17 preescolares, 42 primarias y 8 secundarias.
	Vinc al PND
	

	E) Nombre del Enlace o Responsable
	Mtro. José Manuel Gómez Gómez
	Vinc al PED
	

	F) Objetivo específico
	Selección de planteles e instalación de estructura y/o malla sombra.
	Vinc al PMetD
	

	G) Perfil de la población atendida o beneficiarios
	Las intervenciones  beneficiaran a 25,238  alumnos del nivel básico del municipio de San Pedro Tlaquepaque. La mayoría son planteles que se encuentran en colonias de bajos recursos.

	H) Tipo de propuesta
	J) No de Beneficiarios
	K) Fecha de Inicio
	Fecha de Cierre

	Programa
	Campaña
	Servicio
	Proyecto
	Hombres
	Mujeres
	Enero de 2018
	Septiembre de 2018


	
	
	
	X
	
	
	Fed
	Edo
	Mpio
	x
	x
	x

	I) Monto total estimado
	$10’000,00.00
	Fuente de financiamiento
	X
	
	X
	
	
	



ANEXO 2
2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
	A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) 
	Instalación de estructura y/o malla sombra en planteles seleccionados. 

	B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
	 Selección de escuelas en situación con mayor vulnerabilidad en recursos, intervención, instalación.


	Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción 
	

	Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
	

	Alcance
	Corto Plazo
	Mediano Plazo
	Largo Plazo

	
	Selección de planteles 
	Intervención 
	Concluir al menos con el 80% de planteles seleccionados

	C) Valor Inicial de la Meta
	Valor final de la Meta
	Nombre del indicador
	Formula del indicador

	0%
	 80%
	%
	

	Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos
	



	Cronograma Anual  de Actividades

	D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado 
	2018

	
	ENE
	FEB
	MZO
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	Levantamiento de planteles por parte de mantenimiento a escuelas de planteles a intervenir
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Presupuesto
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Intervención para instalación de malla sombra y/o estructura
	
	
	
	x
	x
	x
	X
	x
	X
	
	
	




Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)
	E) Recursos Humanos
	Número 
	F) Recursos Materiales
	Número/Litros
	Tipo de financiamiento del recurso
	G) Recursos Financieros
	Monto

	
	
	
	
	Proveeduría %
	Fondo Revolvente%
	
	

	Personal de Mantenimiento a escuelas y obras públicas
	
	Son definidos por obras publicas durante el levantamiento
	
	
	
	Recursos federales 
	

	
	
	Son definidos por obras publicas durante el levantamiento
	
	
	
	
	

	
	
	Son definidos por obras publicas durante el levantamiento
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