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 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.


[image: ]  ANEXO 1
1.- DATOS GENERALES
	A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña
	Implementación del sistema de control interno en la administración pública municipal.

	Eje
	

	B) Dirección o Área Responsable
	Dirección de Desarrollo Organizacional
	Estrategia
	

	C)  Problemática que atiende la propuesta
	A partir de la aprobación del sistema de control interno y su reglamento se tienen que aplicar los 5 componentes del sistema en todas las dependencias de la Administración Pública Municipal con el fin de supervisar y mejorar, por ejercicio fiscal, su implementación. 
	Línea de Acción
	

	
	
	No. de PP Especial
	

	D) Ubicación Geográfica / Cobertura  de Colonias
	

	Vinc al PND
	

	E) Nombre del Enlace o Responsable
	Pedro Saavedra Moya
	Vinc al PED
	

	F) Objetivo específico
	El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque cuenta con un sistema municipal de control interno aplicado por todas las dependencias de la administración pública municipal.
	Vinc al PMetD
	

	G) Perfil de la población atendida o beneficiarios
	Todas las dependencias y servidores públicos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

	H) Tipo de propuesta
	J) No de Beneficiarios
	K) Fecha de Inicio
	Fecha de Cierre

	Programa
	Campaña
	Servicio
	Proyecto
	Hombres
	Mujeres
	Enero  2018
	Junio  2018

	
	
	
	X
	
	
	Fed
	Edo
	Mpio
	x
	x
	x

	I) Monto total estimado
	
	Fuente de financiamiento
	
	
	
	
	
	



ANEXO 2
2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
	A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) 
	1.Implementación de los 5 componentes del sistema de control interno en todas las dependencias de la administración pública municipal.

	B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
	1.1. A partir del sistema de control interno y su reglamento, identificar los 5 componentes y la forma de implementarlos.
1.2. Identificar los formatos a aplicar para la implementación del sistema.
1.3. Diseñar la ruta crítica para la implementación del sistema.
1.4. Designar a los enlaces por dependencia para la implementación del sistema.
1.5. Llevar a cabo la sesión de trabajo para dar a conocer el proyecto y su ejecución. 
1.6. Los enlaces realizan el llenado de los formatos asignados para la implementación del sistema.
1.7. Monitorear y acompañar a los enlaces durante la ejecución del proyecto.
1.8. Concentrar la información del sistema con el fin de formalizar el sistema de control interno para su supervisión y mejora permanente a cargo de la Contraloría Ciudadana.

	Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción 
	

	Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
	

	Alcance
	Corto Plazo
	Mediano Plazo
	Largo Plazo

	
	X
	X
	

	C) Valor Inicial de la Meta
	Valor final de la Meta
	Nombre del indicador
	Formula del indicador

	Implementar los 5 componentes del sistema de control interno en todas las dependencias de la administración pública municipal en el año 2018
	Implementar los 5 componentes del sistema de control interno en todas las dependencias de la administración pública municipal en el año 2018
	Porcentaje de componentes del sistema de control interno aplicados en el año 2018
	Porcentaje de componentes del sistema de control interno aplicados en el año 2018/ Porcentaje de componentes del sistema de control interno programados  para el ejercicio fiscal 2018*100

	Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos
	




Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)
	Recursos Humanos
	Número 
	Costo Estimado
	Recursos Materiales
	Número/Litros
	Costo Estimado
	Tipo de financiamiento del recurso
	Recursos Financieros 
	Monto

	
	
	
	
	
	
	Proveeduría
	Fondo Revolvente
	
	

	Personal que participa en éste PPSC
	
	
	Vehículos empleados para éste PPSC
	
	
	
	
	Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC
	

	
	
	
	Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Computadoras empleadas para éste PPSC
	
	
	
	
	
	














	Cronograma Anual  de Actividades

	D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado 
	2017
	2018

	
	OCT
	NOV
	DIC
	ENE
	FEB
	MZO
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP

	1.1. A partir del sistema de control interno y su reglamento, identificar los 5 componentes y la forma de implementarlos.
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Identificar los formatos a aplicar para la implementación del sistema.
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Diseñar la ruta crítica para la implementación del sistema.
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Designar a los enlaces por dependencia para la implementación del sistema.
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Llevar a cabo la sesión de trabajo para dar a conocer el proyecto y su ejecución. 
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. Los enlaces realizan el llenado de los formatos asignados para la implementación del sistema.
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	1.7. Monitorear y acompañar a los enlaces durante la ejecución del proyecto.
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	1.8. Concentrar la información del sistema con el fin de formalizar el sistema de control interno para su supervisión y mejora permanente a cargo de la Contraloría Ciudadana.
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
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