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Nombre de la obra ejecutada Periodo de ejecución de Monto ejercido durante Avance fisíco al 31 Avance financiero al 31 Estado de situación de la obra (en proceso, 
obra el periodo fiscal 2018 Diciembre 2018 de Diciembre 2018 terminada, etc,) 

43307002-FORTAFIN-01-16 16/11/16 al 29/12/17 $ 1,523,402.47 1 $ 11,855,019.89 TERMINADA 

43307002-FORTAFIN-03-16 17 /11/16 al 6/02/17 $ 60,708.34 1 $ 4,615,322.63 TERMINADA 

C.A.M 004/2018 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 $ 1,046,862.88 1 $ 1,046,862.88 TERMINADA 

CDMG 001/2018 19 SEP AL 03 DIC 2018 $ 7,390,800. 76 1 $ 8,383,882.26 TERMINADA 

CDMG 002/2016 
26 ENE AL 16 DE JUN DEL 

$ $ TERMINADA 
2017 

402,490.64 1 4,948,594.32 

CDMG 003/2016 26 MAR AL 31 DE AGO 2017 $ 2,072,687.95 1 $ 7,558,596.16 TERMINADA 

CDMG 01/2017 17 OCT AL 23 FEB 2018 $ 5, 775,498.60 1 $ 6,333,665.47 TERMINADA 

CDMG 29/2015 
20 MAYAL 11 DE AGO DEL 

$ $ 180,046.23 1 1,563,379.34 TERMINADA 
2015 

CDMG 36/2015 01 AL 30 SEP 2015 $ 3,930,644.34 1 $ 3,930,644.34 TERMINADA 

CDMG 37/2015 
07 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 

$ $ TERMINADA 
2015 

36,804.53 1 155,012.47 

CONV-JAL-01/2017 15 MAYAL 27 NOV 2017 $ 2,640,871.54 1 $ 7,699,965.62 TERMINADA 
CONV-JAL-02/2017 10 ABR AL 07 OCT 2017 $ 1,588,350.77 1 $ 13,648,354.83 TERMINADA 

~ EMF 01/2018 14 AL 29 NOV 2018 $ 2,855,057.87 1 $ 3,613,094.42 TERMINADA 
(bf, ~ FAISM 001/2017 14 JUL AL 28 AGO 2017 $ 63,740.30 1 $ 719,521.82 TERMINADA 
1 ... .n,_--¡ •1'-"Mill 

< -~·y 17 DE JUL AL 30 DE AGO DE ·~ ~ FAISM 002/2017 $ 26,924.92 1 $ 545,367.96 TERMINADA 
2017 

~ r:-n FAISM 003/2017 29 NOVAL 18 DIC 2017 $ 107,388.26 1 $ 153,466.35 TERMINADA 
e::, n ~- FAISM 004/2017 ;::;:t 25 OCTAL 25 NOV 2017 $ 688.26 1 $ 976,809.47 TERMINADA 

ñ g FAISM 005/2017 29 NOVAL 29 DIC 2017 s 1,567,395.17 1 $ 2,118,559.55 TERMINADA 
5= ~-:, 

FAISM 006/2017 12 FEB AL 23 MAR 2018 $ 1,208,961.91 $ 1,590,298.34 TERMINADA e::: 1 
~ :::,. 

FAISM 007 /2017 12 FEB AL 09 MAR 2018 $ 586,574.80 $ 871,777.00 TERMINADA n, 1 
,e:; ~ FAISM 009/2017 30 NOVAL 08 ENE 2018 $ 1,046, 776. 74 1 $ 1,495,395.34 TERMINADA ~ 
~ 

--,., FAISM 01/2018 16 MAR AL 14 ABR 2018 $ 245,546.12 1 $ 245,546.12 TERMINADA = 
~ I~ FAISM 010/2017 27 NOVAL 27 ENE 2018 $ 2,607,318.29 1 $ 3, 724, 740.41 TERMINADA 
~ ~ 

FAISM 010/2018 26 FEB AL 11 MAY 2018 $ 2,997,219.96 1 $ 2,997,219.96 TERMINADA 
FAISM 011/2017 23 NOVAL 22 DIC 2017 $ 60,434.63 1 $ 60,434.63 TERMINADA 
FAISM 011/2018 23 MAR AL 03 JUL 2018 $ 1,420,593.93 1 $ 1,420,593.93 TERMINADA 

-· FAISM 012/2017 23 OCTAL 21 NOV 2017 $ 194,621.04 1 $ 486,863.99 TERMINADA 
FAISM 012/2018 18 ABR AL 16 JUN 2018 $ 1,193,281.48 1 $ 1,193,281.51 TERMINADA 

r: FAISM 013/2017 5 SEP AL 21 NOV 2017 $ 541,082.38 1 $ 1,160,037.98 TERMINADA 
FAISM 013/2018 18 ABR AL 16 JUN 2018 $ 1,142,789.44 1 $ 1,142,789.44 TERMINADA 
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Nombre de la obra ejecutada Periodo de ejecución de Monto ejercido durante Avance fisíco al 31 Avance financiero al 31 Estado de situación de la obra (en proceso, 
obra el periodo fiscal 2018 Diciembre 2018 de Diciembre 2018 terminada, etc,) 

FAISM 014/2017 26 ENE AL 15 FEB 2018 $ 393,667.67 1 $ 562,382.38 TERMINADA 
FA15M 014/2018 26 FEB AL 13 JUL 2018 $ 2,511,672.02 1 $ 2,511,672.02 TERMINADA 
FAISM 015/2018 16MAR AL 14 MA Y 2018 $ 516,688.89 1 $ 516,688.89 TERMINADA 
FAISM 016/2018 19 ABR AL 04 JUL 2018 $ 1, 720,038.86 1 $ 1, 720,038.86 TERMINADA 
FAISM 017 /2018 01 MAR AL 30 SEP 2018 $ 644,999.77 1 $ 644,999.77 TERMINADA 
FAISM 018/2018 01 MAR AL 30 SEP 2018 $ 2,199,192.68 1 $ 2,199,192.68 TERMINADA 
FAISM 019/2017 04 AL 02 AGO 2017 $ 23,555.45 1 $ 328,751.31 TERMINADA 
FAISM 019/2018 01 MAR AL 30 SEP 2018 $ 2,179,400.79 1 $ 2,179,400.79 TERMINADA 
FAISM 020/2017 04 AL 02 AGO 2017 $ 80,015.94 1 $ 391,264.72 TERMINADA 
FAISM 020/2018 23 MAR AL 04 MAY 2018 $ 607,175.06 1 $ 607,175.06 TERMINADA 
FAISM 021/2016 16 DIC 16 AL 13 ENE 17 $ 62,115.95 1 $ 117,889.13 TERMINADA 
FA15M 021/2018 23 MAR AL 20 ABR 2018 $ 249,241.52 1 $ 249,241.52 TERMINADA 
FAISM 022/2018 22 MAR AL 20 ABR 2018 $ 218,396.62 1 $ 218,396.62 TERMINADA 
FAISM 025/2017 04 AL 25 JUL 2017 $ 15,067.80 1 $ 194,862.18 TERMINADA 
FAISM 03/2018 16 MAR AL 14 ABR 2018 $ 131,988.05 1 $ 131,988.05 TERMINADA 

FAISM 033/2017 27 JUL AL OCT 2017 $ 358,665.54 1 $ 880,578.80 TERMINADA 
FAISM 033/2018 01 MAR AL 30 SEP 2018 $ 1,851,322.66 1 $ 1,851,322.66 TERMINADA 
FAISM 034/2018 13 AL 25 MAY 2018 $ 1,012,352.66 1 $ 1,012,352.66 TERMINADA 

' ut FAISM 035/2018 j; 16 MAYAL 14 JUN 2018 $ 62,397.90 1 $ 169,162.60 TERMINADA 
"' e, FAISM 036/2018 19 ABR AL 18 MAY 2018 $ 252,139.86 $ 252,139.86 TERMINADA s: ,_ 1 
"' 1 ~" FAISM 037/2017 05 AGO AL 05 SEP 2017 $ 251,596.65 1 $ 359,423.78 TERMINADA 
~ FAISM 037 /2018 15 MAR AL 14 MA Y 2018 $ 608,752.89 1 $ 872,747.79 TERMINADA 
~f:; FAISM 038/2017 05 AGO AL 03 NOV 2017 $ 629,311.79 1 $ 899,016.84 TERMINADA 

= e::, ~"t FAISM 038/2018 03 AL 25 MAY 2018 $ 926,312.45 1 $ 1,130,381.31 TERMINADA p:J 
se le-~ FAISM 039/2017 01 AGO AL 30 OCT 2017 $ 323,200.01 1 $ 942,553.26 TERMINADA 
~ (;:, -c.: FAISM 039/2018 03 AL 27 ABR 2018 $ 178,414.22 1 $ 178,414.22 TERMINADA r z, :;;;_:-,, 

e"'> ~--,1::, 
FAISM 040/2017 21 AGO AL 28 SEP 2017 $ $ 4,314,243.21 TERMINADA =s <-:" 605,065.35 1 

5 ~~ FA15M 040/2018 28 MAR AL 12 JUL 2018 $ 1,068,443.62 1 $ 1,068,443.62 TERMINADA 
~ ;§:; 

j 1::-~ 
FAISM 041/2018 15 AL MAR AL 13 ABR 2018 $ 195,826.34 1 $ 195,826.34 TERMINADA . ~ FAISM 042/2018 13 ABR AL 11 MA Y 2018 $ 162,282.70 1 $ 162,282.70 TERMINADA 
FAISM 043/2017 13 AL 02 OCT 2017 $ 102,640.06 1 $ 709,223.12 TERMINADA 
FAISM 043/2018 13 ABR AL 12 JUN 2018 $ 946,440.39 1 $ 946,440.39 TERMINADA 
FAl5M 044/2017 13 OCTAL 12 DIC 2017 $ 470,849.00 1 $ 673,575.52 TERMINADA 
FAISM 044/2018 30 JUL AL 20 AGO 2018 $ 262,662.07 1 $ 262,662.07 TERMINADA 
FAISM 045/2017 23 AL 29 NOV 2017 $ 271,395.21 1 $ 733,756.13 TERMINADA 

,.. FAISM 045/2018 13 JUN AL 10 OCT 2018 $ 5,364,848.4 7 1 $ 5,364,848.4 7 TERMINADA 
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Nombre de la obra ejecutada Periodo de ejecución de Monto ejercido durante Avance fisíco al 31 Avance financiero al 31 Estado de situación de la obra (en proceso, 
obra el periodo fiscal 2018 Diciembre 2018 de Diciembre 2018 terminada, etc,) 

FAISM 046/2018 20 JUN AL 24 JUL 2018 $ 439,555.01 1 $ 439,555.01 TERMINADA 
FAISM 04 7 /2017 09 AL 07 NOV 2017 $ 22,634.44 1 $ 283,896.09 TERMINADA 
FAISM 047 /2018 12 JUN AL 02 JUL 2018 $ 148,851.12 1 $ 148,851.12 TERMINADA 
FAISM 048/2017 03 AL 24 NOV 2017 $ 172,914.75 1 $ 248,680.16 TERMINADA 
FAISM 048/2018 13 JUN AL 02 JUL 2018 $ 163,992.06 1 $ 163,992.06 TERMINADA 
FAISM 049/2017 10 AL 30 NOV 2017 $ 116,993.72 1 $ 226,947.49 TERMINADA 
FAISM 049/2018 13 AL 29 JUN 2018 $ 160,238.12 1 $ 160,238.12 TERMINADA 
FAISM 05/2018 26 FEB AL 11 ABR 2018 $ 510,757.13 1 $ 510, 757.13 TERMINADA 

FAISM 050/2017 06 AL 05 OCT 2017 $ 1, 757.60 1 $ 340,106.04 TERMINADA 
FAISM 050/2018 12 JUN AL 18 SEP 2018 $ 2,184,118.28 1 $ 3,187,401.42 TERMINADA 
FAISM 051/2017 06 SEP AL 06 NOV 2017 $ 373,210.39 1 $ 648,410.82 TERMINADA 
FAISM 051/2018 13 AL 13 JUL 2018 s 392,991.53 1 $ 392,991.53 TERMINADA 
FAISM 052/2017 28 SEP AL 11 NOV 2017 $ 74,478.23 1 $ 275,727.38 TERMINADA 
FAISM 052/2018 31 MAYAL 27 SEP 2018 $ 4,187,881.07 1 $ 4,187,881.07 TERMINADA 
FAISM 053/2018 31 OCTAL 04 DIC 2018 $ 287,118.23 1 $ 410,168.90 TERMINADA 
FAISM 054/2018 10 AGO AL 07 NOV 2018 s 8,679,487 .83 1 s 8,679,487.83 TERMINADA 
FAISM 055/2017 08 AGO AL 04 NOV 2017 s 258,165.01 1 s 692,338.14 TERMINADA 

11/ .. 
_, 

FAISM 055/2018 $ $ ~ ft; 31 MAYAL 28 AGO 2018 5,118,089.28 1 6,655, 740.35 TERMINADA .,, ~, ¡,:; ff' FAISM 056/2018 06 AL 05 JUL 2018 $ 424,387.30 1 $ 625,688.61 TERMINADA ~· 
FAISM 057/2017 29 SEP AL 28 OCT 2017 $ 324,635.89 $ TERMINADA ::1 1 515,403.31 

~- FAISM 057/2018 23 OCTAL 26 NOV 2018 $ 575,209.85 1 s 575,209.85 TERMINADA 
:=:!~ FAISM 058/2017 19 AL 28 FEB 2018 $ 668,133.09 1 $ 954,483.39 TERMINADA 

~ 
e:, e:, 17 AL 28 DE DICIEMBRE DE ""'= FAISM 058/2018 $ 420,424.16 1 $ 420,424.16 TERMINADA >~ 2018 

~ C"'? :::;;; 
FAISM 059/2017 20 JUL AL 17 NOV 2017 $ 111,089.37 1 $ 1,898,34 7.61 TERMINADA e:= rn 

~ z :=,¡ FAISM 06/2018 26 FEB AL 20 JUN 2018 $ 2,899,283.53 1 $ 3,621,578.56 TERMINADA 
":: =!": --n FAISM 060/2017 06 SEP AL 20 NOV 2017 $ 1,320, 791.34 1 $ 1,946,528. 75 TERMINADA 
n ~=5! FAISM 062/2017 25 AGO AL 17 NOV 2017 $ 236,247.04 1 s 1,217,992.28 TERMINADA e=,:,:,.. FAISM 063/2017 13 SEP AL 08 ENE 2018 s 673,064.58 1 $ 1,358,845.41 TERMINADA ~ 

FAISM 064/2017 25 OCTAL 05 DIC 2017 $ 605,686.41 $ 830,261.98 TERMINADA 1 
FAISM 065/2017 23 SEP AL 13 OCT 2017 s 123,169.38 1 s 198,871.25 TERMINADA 
FAISM 066/2017 29 SEP AL 12 NOV 2017 $ 318,576.78 1 $ 544,830.46 TERMINADA 
FAISM 067/2017 17 OCTAL 02 DIC 2017 $ 616,822.70 1 $ 894,401.45 TERMINADA 
FAISM 068/2017 20 OCTAL 5 DIC 2017 $ 577,366.42 1 s 858,395.87 TERMINADA 
FAISM 07/2018 16 AL 14 MAY 2018 $ 993,203.95 1 $ 993,203.95 TERMINADA 

FAISM 071/2017 02 AL 27 OCT 2017 $ 146,534.96 1 $ 304,694.53 TERMINADA 
FAISM 072/2017 16 OCTAL 14 NOV 2017 $ 145,854.11 1 $ 220,889.70 TERMINADA 
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FA15M 073/2017 15 DIC 2017 AL 29 ENE 2018 $ 132,150.66 1 $ 212,403.44 TERMINADA 

FAl5M 074/2017 06 OCTAL 06 NOV 2017 $ 184,574.23 1 $ 241,868.94 TERMINADA 
FA15M 075/2017 16 OCT AL 14 NOV 2017 $ 135,356.73 1 $ 193,378.55 TERMINADA 
FA15M 076/2017 16 OCTAL 14 NOV 2017 $ 202,147.50 1 $ 292,500.07 TERMINADA 

FAISM 077 /2016-17 22 NOVAL 06 DIC 2017 $ 215,975.95 1 $ 1,265,675.35 TERMINADA 
FA15M 077 /2017 15 NOVAL 18 DIC 2017 $ 289,150.22 1 $ 509,528.27 TERMINADA 
FA15M 078/2017 16 OCTAL 07 DIC 2017 $ 592,548.03 1 $ 895,339.33 TERMINADA 
FA15M 079/2017 16 OCT AL 06 NOV 2017 $ 179,594.75 1 $ 256,563.93 TERMINADA 
FAISM 08/2018 26 FEB AL 11 ABR 2018 $ 614,246.69 1 $ 614,246.69 TERMINADA 

FA15M 081/2016-17 29 NOVA 29 DIC/17 $ 149,634.74 1 $ 213, 763.91 TERMINADA 
FAl5M 081/2017 06 OCT AL 06 NOV 2017 $ 159,413. 76 1 $ 227, 733.94 TERMINADA 

FA15M 082/2016-17 22 NOVAL 12 DIC 2018 $ 381,036.08 1 $ 544,337.26 TERMINADA 
FA15M 082/2017 06 AL 22 DIC 2017 $ 434,562.20 1 $ 620,803.13 TERMINADA 

FA15M 083/2016-17 18 DIC AL 29 DIC 2017 $ 310,760.23 1 $ 417,439.97 TERMINADA 
FAISM 083/2017 06 AL 22 DIC 2017 $ 713,153.61 1 $ 1,018, 790.87 TERMINADA 
FA15M 084/2017 27 OCTAL 25 NOV 2017 $ 93,611.52 1 $ 169,787.28 TERMINADA 
FAl5M 085/2017 25 OCTAL 18 DIC 2017 $ 54,440.13 1 $ 1,196,415.51 TERMINADA 
FA15M 086/2017 25 OCTAL 8 DIC 2017 s 393,457.45 1 s 549,821.33 TERMINADA 
FA15M 087 /2017 27 OCTAL 25 NOV 2017 $ 180,864.66 1 $ 290,720.08 TERMINADA 
FA15M 088/2017 16 OCTAL 06 NOV 2017 $ 34,587. 72 1 $ 34,587. 72 TERMINADA 
FA15M 089/2017 30 NOVAL 29 DIC 2017 $ 60,574.11 1 $ 173,163.37 TERMINADA 
FA15M 09/2018 20 MAR AL 02 JUN 2018 $ 2,420,353.05 1 $ 2,420,353.05 TERMINADA 

FAl5M 090/2017 13 5EP AL 15 NOV 2017 $ 329,026.61 1 $ 564,208.41 TERMINADA 
FAISM 091/2017 27 OCTAL 22 DIC 2017 $ 495,689.90 1 $ 742,441.49 TERMINADA 
FA15M 092/2017 15 NOVAL 29 DIC 2017 $ 1,406,141.62 1 $ 2,008, 773. 7 5 TERMINADA 
FA15M 093/2017 15 DIC 17 AL 13 ENE 18 $ 293,729.91 1 $ 434,191.06 TERMINADA 
FA15M 094/2017 15 AL 28 ENE 2018 $ 1,202,023.99 1 $ 1,717,177.13 TERMINADA 
FAISM 095/2017 06 AL 04 ENE 2018 $ 467,589.02 1 $ 667,984.75 TERMINADA 
FA15M 096/2017 06 AL 19 ENE 2018 $ 960,637.28 1 $ 1,372,338.97 TERMINADA 

FA15M 097/2017 
29 NOVAL 13 DE DIC DE 

$ $ 211,228.10 TERMINADA 211,228.10 1 
2017 

FAl5M 098/2017 15 DIC AL 13 ENE 2018 $ 985,659.07 1 $ 1,353,296. 70 TERMINADA 
FA15M 099/2017 15 DIC AL 04 ENE 2018 $ 492,965.52 1 "'". ) ··. ,$., ,;'°ff; .... ,,,b.l, 704,236.46 TERMINADA 

FA15M 100/2017-18 28 MAYAL 24 NOV 2018 $ 2, 789,931.54 ~.-."":',:""' l ro 1 C ~UIJ J~·~~-~- ;:11~ • .2..789,931.54 TERMINADA 
FAISM 101/2017-18 26 OCT- 29 NOV/18 $ 177,645.35 f1\f;¡ ~. ~iP~.HI t Ut L 9UmlR rvou"'i'77,645.35 TERMINADA 
FAl5M 102/2017-18 16 OCTAL 26 NOV 2018 $ 973,449.80 ~ '5<' p 1 n~11 ITWlCIPl{J~ 973,449.80 TERMINADA 

'::: ~~ o n.A(lUEPNl\JE - 

e 
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FAISM 103/2017-18 16 OCTAL 16 NOV 2018 $ 242,502.08 1 $ 242,502.08 TERMINADA 

FAISM 104/2017-18 
17 DE DIC AL 29 DE DIC DE 

$ $ 225,398.24 1 225,398.24 TERMINADA 
2018 

FAISM 23/2018 09 MAYAL 07 JUL 2018 $ 570,068.21 1 $ 570,068.21 TERMINADA 
FAISM 24/2018 14 MAYAL 27 JUN 2018 $ 204,014.40 1 $ 204,014.40 TERMINADA 
FAISM 25/2018 09 MAYAL 22 JUN 2018 $ 377,285.32 1 $ 377,285.32 TERMINADA 
FAISM 26/2018 09 MAYAL 22 JUN 2018 $ 221,468.14 1 $ 221,468.14 TERMINADA 
FAISM 27/2018 14 MAYAL 27 JUN 2018 $ 1,065,184.95 1 $ 1,065,184.95 TERMINADA 
FAISM 28/2018 05 JUN AL JUL 2018 $ 265,833.27 1 $ 265,833.27 TERMINADA 
FAISM 29/2018 09 MAYAL 06 JUL 2018 $ 698,186.60 1 $ 698,186.60 TERMINADA 
FAISM 30/2018 06 JUN AL 15 JUL 2018 $ 1,117,850.87 1 $ 1,117,850.87 TERMINADA 
FAISM 31/2018 06 JUN AL 05 JUL 2018 $ 595,709.51 1 $ 595,709.51 TERMINADA 

FAISM 33/2016-17 02 MAYAL 29 MAY 2017 s 111,421.09 1 $ 804,048.09 TERMINADA 
FOCOCI-TLQ-01/2017 29 SEP AL 23 FEB 2018 $ 5,943,051.16 1 $ 13,473,091.54 TERMINADA 

N/A 01 MAR AL 30 NOV 2018 $ 91,109.88 1 $ 91,109.88 TERMINADA 
o.o 001/2016-17 29 NOVAL 29 MAY 2017 $ 827,881.70 1 $ 17,517,027.08 TERMINADA 

O.O 001/2017-0AD 31 MAYAL 09 SEP 2017 $ 1,115,758.34 1 $ 2,465,911.30 TERMINADA 
o.o 002/2016-17 20 FEB AL 20 ABR 2017 $ 235,521.68 1 $ 1,160,824.12 TERMINADA 
o.o 003/2016-17 10 ABR AL 08 JUL 2017 $ 241,564.88 1 $ 3,495,934.09 TERMINADA 
o.o 004/2016-17 10 AGO AL 07 NOV 2017 $ 1,958,293.81 1 $ 4,549,645.04 TERMINADA 

o.o 02/2016 20 FEB AL 20 ABR 2017 $ 49,846.05 1 $ i, 160,824.12 TERMINADA 
o.o 05/2016-17 20JULAL13SEP2017 s 1,392,296.83 1 s 1,398,445.52 TERMINADA 

O.O BAN 027/2015 20 MAYAL 16 JUN 2015 $ 48,928.62 1 $ 49,140.43 TERMINADA 
P.D 001/2017 17 FEB AL 10 MAY 2017 s 38,799.94 1 s 1,517,047.47 TERMINADA 
P.D 01/2018 12 FEB AL 05 MAR 2018 s 2,506,324.85 1 $ 2,506,324.85 TERMINADA 

P.D 011/2017 04 OCT AL 04 DIC 2017 $ 874,458.47 1 $ 2,513,167.85 TERMINADA 
P.D 015/2017 18 SEP AL 09 OCT 2017 $ 418,280.10 1 $ 418,280.10 TERMINADA 
P.D 019/2017 19 DIC AL 12 ENE 2018 $ 996,451.61 1 $ 1,054,503.04 TERMINADA 
P.D 03/2018 10 AL 25 MA Y 2018 $ 255,523.75 1 $ 255,523.75 TERMINADA 
P.D 04/2017 22 AGO AL 13 DIC 2017 $ 1,392,371.52 1 $ 2,274,817.12 TERMINADA 
P.D 04/2018 22 MAYAL 04 JUN 2018 $ 635,694.21 1 $ 635,694.21 TERMINADA 
P.D 05/2018 15 AL 29 MAR 2018 $ 68,876.83 1 $ 68,876.83 TERMINADA 
P.D 07/2018 22 MAR AL 20 ABR 2018 $ 222,734.42 1 e 222,734.42 TERMINADA 
P.D 08/2018 20 ABR AL 16 JUN 2018 $ 1,233,412.81 tti I t lJOCUM (IU rUnlM 1,483,009.47 TERMINADA 
P.D 09/2017 01 AGO AL 12 JUL 2018 $ 857,769.4¡,j¡ Is~ 'tL fil PARTF ílF I A f'.! ITTA PIJ&U:A1,087,119.40 TERMINADA 
P.D 09/2018 23 MAR AL 21 MAY 2018 $ 107,919.39 l!I ~~h -1 ne, ui,~ 1~Dtn ne 359,731.23 TERMINADA 
P.D 10/2017 21 SEP AL 11 OCT 2017 $ 175,525.38 ¡¿_ ) .r. _ ..... ·:·.:. :V~~l1V -- 250,750.55 TERMINADA ".-:, ·- ...... ~ rcunu IJ\UUD ,-,L 
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'" 

P.D 10/2018 22 ABR AL 18 JUN 2018 $ 487,957.82 1 $ 1,293,188.45 TERMINADA 
P.D 11/2018 14 MAYAL 31 JUL 2018 $ 910,894.04 1 $ 1,582,845.39 TERMINADA 
P.D 12/2017 14 AGO 17 AL 17 JUL 18 $ 494,062.50 1 $ 1,307,812.49 TERMINADA 
P.D 12/2018 05 MAYAL 17 SEP 2018 $ 1,986, 759.14 1 $ 2,601,062.96 TERMINADA 
P.D 13/2017 12 SEP 17 AL 20 JUL 2018 $ 429,216.00 1 $ 665,916.00 TERMINADA 
P.D 13/2018 03 MAYAL 11 JUN 2018 $ 2,938,042. 70 1 $ 2,938,042. 70 TERMINADA 
P.D 14/2017 14 AGO AL 20 JUL 2018 $ 429,216.00 1 $ 665,916.00 TERMINADA 
P.D 14/2018 06 SEP AL 10 OCT 2018 $ 1,169,467.49 1 $ 2,106,076.29 TERMINADA 
P.D 15/2018 18 JUN AL 31 AGO 2018 $ 2,963,665.41 1 $ 3,906,996.07 TERMINADA 
P.D 16/2017 25 SEP AL 24 OCT 2017 $ 199,650.77 1 $ 358,056.24 TERMINADA 
P.D 16/2018 10 MAY AL08JUN 2018 $ 1,693,394.69 1 $ 1,693,394.69 TERMINADA 
P.D 17/2017 13 NOVAL 27 NOV 2017 $ 272,878.81 1 $ 371,592.22 TERMINADA 
P.D 17/2018 28 MAR AL 24 ABR 2018 $ 1,300,000.00 1 $ 2,579,875.44 TERMINADA 
P.D 18/2018 28 MAR AL 24 ABR 2018 $ 1,100,000.00 1 $ i. 727,215. 72 TERMINADA 
P.D 19/2018 28 MAR AL 24 ABR 2018 $ 1,000,000.00 1 $ 1,938,861.05 TERMINADA 
P.D 20/2018 11 AL 25 JUN 2018 $ 61,608.99 1 $ 61,608.99 TERMINADA 
P.D 21/2018 09JULAL06SEP2018 $ 3,909,320.95 1 $ 4, 701,576.51 TERMINADA 
P.D 22/2018 06 AL 26 JUL 2018 $ 262,890.43 1 $ 262,890.43 TERMINADA 
P.D 23/2018 06 AL 26 JUL 2018 $ 267,434.64 1 $ 267,434.64 TERMINADA 
P.D 24/2018 06 AL 26 JUL 2018 $ 236,094.50 1 $ 236,094.50 TERMINADA 
P.D 25/2018 15 MAYAL 20 JUL 2018 $ 132,507.53 1 $ 132,507.53 TERMINADA 
P.D 26/2018 24 JUL AL 13 AGO 2018 s 900,000.00 1 $ 2,361,029.90 TERMINADA 
P.D 27/2018 14 AL 24 AGO 2018 $ 484,352.14 1 $ 484,352.14 TERMINADA 
P.D 33/2018 01 AL 31 OCT 2018 $ 2, 718,121.46 1 $ 2, 718,121.46 TERMINADA 
P.D 36/2018 01 AL 31 OCT 2018 $ 564,650.86 1 s 564,650.86 TERMINADA 

P.D. 009/2016 04 OCTAL 23 MAR 2017 s 130,655.25 1 $ 647,005.36 TERMINADA 
P.D. 021/2017 16 ENE AL 30 MAR 2018 $ 1, 106,841.60 1 $ 1,373,803.48 TERMINADA 
P.D. 022/2017 16 ENE AL 25 ABR 2018 $ 450,301.73 1 $ 450,301.73 TERMINADA 
P.D. 023/2017 22 ENE AL 15 MAR 2018 s 3,469,512.58 1 s 3,382,388.91 TERMINADA 
P.D. 024/2017 23 ENE AL 16 FEB 2018 s 415,010.07 1 $ 415,010.07 TERMINADA 
P.D. 025/2017 25 ENE AL 23 FEB 2018 $ 281,394.70 1 $ 468,348.85 TERMINADA 
P.D. 026/2017 04 AL 29 DIC 2017 $ 2,828,633.25 1 $ 2,866, 789.55 TERMINADA 
P.D. 027/2017 04 AL 29 DIC 2017 s 1,174,817.47 1 s 1,174,817.47 TERMINADA 

PDR-01/17 24 AGO AL 21 NOV 2017 $ rr- r . ,, ,.,l,4~,860.40 1 $ 3,678,609.88 TERMINADA 
PDR-01/2016-17 17 FEB AL 15 AGO 2,ótl~í; $ ':_\JI L _ul1l,l,IVIL4'4lf,!Ó89!8§! 1 $ 10,124,253.41 TERMINADA 

PDR-01/2018 15 JUN AL 06 OCT12Jo°1 g'J ~ ~ f Atf I t Ut U~ lllfza!~Al{l~Jlli ;A 1 $ 9, 772,936.33 EN PROCESO 
PDR-02/17 18 JUN AL 03 AGO im ~ $ n~, MI ;;w=,Vf.JI'- 72 1 $ 1,560,428.70 TERMINADA 
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SELLO 

Nombre de la obra ejecutada Periodo de ejecución de Monto ejercido durante Avance fisíco al 31 Avance financiero al 31 Estado de situación de la obra (en proceso, 
obra el periodo fiscal 2018 Diciembre 2018 de Diciembre 2018 terminada, etc,) 

PDR-02/2016-17 30 MAR AL 16 NOV 2017 $ 2,477,673.16 1 $ 10,373,683.67 TERMINADA 
PDR-02/2018 15 JUN AL 12 OCT 2018 $ 8,190,542.17 1 $ 9,191,854.68 EN PROCESO 

PDR-03/17 11 ENE AL 29 JUN 2018 $ 1,395,655.83 1 $ 2,113,773.45 TERMINADA 
PDR-03/2016-17 16 JUN AL 29 DIC 2017 $ 5, 755,548.28 1 $ 10,067,034.82 TERMINADA 

PDR-03/2018 20 JUL AL 22 OCT 2018 $ 5,388,457.62 1 $ 5,411,821.54 TERMINADA 
PDR-04/2018 08 OCTAL 21 DIC 2018 $ 2,828,512.64 1 $ 4,847,353.33 TERMINADA 
PDR-05/2018 $ 1,254,544.68 1 $ 2,322,125.09 EN PROCESO 
PDR-06/2018 $ 1,614,114.61 1 $ 2,988,783.17 EN PROCESO 
PDR-07 /2018 $ 2,939,771.37 1 $ 7,782,631.84 EN PROCESO 
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