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	 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.





ANEXO 1: DATOS GENERALES.
	A)Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña   
	3_Implementacion de respaldos de energía para el SITE de comunicaciones.
	Política Pública 
	

	B)Dirección o área responsable
	Dirección de Procesos e informática.
	
	

	C)Problemática que atiende la propuesta 
	Se tienen variaciones de voltaje y cortes de energía eléctrica que detienen la operación de los sistemas informáticos de este Ayuntamiento.
	
	

	
	
	Programa Estratégico
	

	D) Ubicación Geográfica / Cobertura  de Colonias/Cobertura institucional
	5 coordinaciones generales de la administración pública municipal y 82 Dependencias.
	
	

	E)Nombre del enlace o responsable 
	Ing. Miguel Ángel Garduño Lozano. Tel: 33 2272 5727   Correo: miguel.garduno@tlaquepaque.gob.mx
	Línea de Acción
	

	F)Objetivo específico
	Asegurar la continuidad en la operación y comunicación de todas las dependencias del ayuntamiento.
	
	

	G) Perfil de la población e institución;   atendida o beneficiada 
	5 coordinaciones generales de la administración pública municipal y 82 Dependencias.

	H)Tipo de propuesta
	I)Beneficiarios
	J)Fecha de Inicio
	K)Fecha de Cierre

	Programa
	Campaña
	Servicio
	Proyecto
	Hombres
	Mujeres
	Instituciones
	01 de Octubre 2018			
	30 de Septiembre 2019


	
	
	X
	
	
	
	82 
	
	

	L)Monto total estimado
( Sólo para Categorías  b y c )
	M)Categoría para Presupuesto
(a, b y c)
	(a) Gasto corriente
	(b) Presupuesto municipal suplementario 
	(c) Fondos del Gobierno  
Federal o Estatal

	
	
	
	
	Aportación  Municipal
	Participación 
Federal / Estatal

	$540,000
	
	
	X
	
	







ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.
	Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) 
	Funcionamiento eficiente de sistemas y equipos informáticos de los cuales depende la operación.

	Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
	Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Solicitud. Adquisición de infraestructura y equipos (1 Regulador, 2 UPS´s de 10KvA c/u). Instalación de equipos y pruebas. Monitoreo preventivo del programa. Memoria digital del proceso. Presentación de Informe Trimestral.

	Objetivos del programa estratégico 
	

	Indicador del programa estratégico al que contribuye  
	

	Beneficios 
	Corto Plazo
	Mediano Plazo
	Largo Plazo

	
	
	X
	X

	Nombre del Indicador 
	Dimensión a medir 
	Definición del indicador 
	Método del calculo
	Unidad de medida
	Frecuencia de medida 
	Línea base
	Meta programada

	
	1. Eficacia
2. Eficiencia
3. Económica 
4. Calidad
	
	
	
	
	
	

	Porcentaje de avance del sistema de red y telecomunicaciones.
	1
	Porcentaje de avance del sistema de red y telecomunicaciones
	(Número etapas realizadas del sistema de red y telecomunicaciones /Número de etapas a realizar para la implementación del sistema de red y telecomunicaciones)*100
	Porcentaje
	Trimestral
	0%
	100%

	Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto.
	





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
	Cronograma Anual  de Actividades

	Actividades a realizar para la obtención del producto esperado 
	2018 - 2019

	
	OCT
	NOV
	DIC
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP

	Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. 
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Solicitud.
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Adquisición de infraestructura.
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalación de equipos y pruebas.
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Monitoreo preventivo del programa.
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Memoria digital del proceso.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Presentación de Informe Trimestral.
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
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