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	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.





ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
	Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) 
	Construcción de un Centro Municipal de Prevención y reacción de Desastres en la Delegación de Zona Oriente, San Martin de las Flores

	Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
	Seguimiento y Actualización del Proyecto Ejecutivo. Gestión de Recursos Federales. Autorización del Proyecto. Construcción del Centro Municipal de Prevención y reacción de desastres de la Zona Sur.               

	Objetivos del programa estratégico 
	

	Indicador del programa estratégico al que contribuye  
	

	Beneficios 
	Corto Plazo
	Mediano Plazo
	Largo Plazo

	
	
	X
	

	Nombre del Indicador 
	Dimensión a medir 
	Definición del indicador 
	Método del calculo
	Unidad de medida
	Frecuencia de medida 
	Línea base
	Meta programada

	
	1. Eficacia
2. Eficiencia
3. Económica 
4. Calidad
	
	
	
	
	
	

	Porcentaje de avance de la construcción del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres Zona Oriente
	1
	Construcción del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Oriente de la delegación de San Martín de las Flores
	(Número de etapas realizadas en el año 2019/ Número total de Etapas a realizar para la construcción del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres)*100
	Porcentaje
	Trimestral
	0%
	1 Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres construido.

	Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto
	






CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
	Cronograma Anual  de Actividades

	Actividades a realizar para la obtención del producto esperado 
	2018 - 2019

	
	OCT
	NOV
	DIC
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP

	Elaboración, presentación y aprobación del Proyecto Ejecutivo.
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Seguimiento y Actualización del Proyecto Ejecutivo.
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Autorización del Proyecto.
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Gestión de Recursos Federales.   
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Construcción del Centro Municipal de Prevención y reacción de desastres de la Zona Sur.
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X




[bookmark: _GoBack]	






image1.jpeg
=\ 7"
2

Gobierno de
TLAQUEPAQUE




