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	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 2º Año de Gobierno 2019 - 2020.





ANEXO 1: DATOS GENERALES
	Dependencia:

	Dirección del Espacio Público.
	
POA 2020

	Nombre de la Propuesta: 
	Elaboración de proyectos para la ampliación y rehabilitación de red de alcantarillado sanitario.
	

	Campaña


	Programa

	Servicio

	Proyecto
	Monto
	Duración en meses

	Gasto Corriente
X
	               Gasto Municipal 

Complementario
	Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP
	[bookmark: _GoBack]
	12 meses

	OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:
	
Validado 

	Objetivos generales de la propuesta:
	
Abatir el rezago en infraestructura básica y mejora de redes existentes, para lograr una ampliación y rehabilitación de la infraestructura elevando la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.


	Vinculación a Estrategia del PMD:
	
6.1 Reducción del rezago social por falta de cobertura de infraestructura básica o de equipamiento urbano


	Vinculación a Líneas de Acción: 
	
6.1.3 Completar la cobertura de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario en las colonias faltantes.







ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
	Problemática que atiende la propuesta.
	
Falta de mantenimiento y adecuación en la infraestructura de alcantarillado sanitario


	Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)
	
Ampliar la cobertura de servicio y mejorar las redes e infraestructura existente.


	Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
	
Revisar la calidad de infraestructura y redes en el Municipio. 
Diagnóstico de cobertura y condiciones de la red de alcantarillado sanitario. 
Priorización de polígonos en base a criterios socio-económicos 
Elaboración de estudios. 
Identificación de origen de los recursos para cubrir cada vertiente de intervención.
Programación para la ejecución de proyectos.


	
Nombre del Indicador 

	Unidad de medida
del producto generado o acción realizada
	Meta programada para el final del periodo

	
Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos para la construcción, ampliación y rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario con presupuesto directo

	
Número de proyectos elaborados


	100%





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
	Cronograma Anual  de Actividades 2º Año de Gobierno 

	Actividades a realizar para la obtención del producto esperado 
	2019 - 2020

	
	OCT
	NOV
	DIC
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP

	Revisar la calidad de infraestructura y redes en el Municipio. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diagnóstico de cobertura y condiciones de la red de alcantarillado sanitario. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priorización de polígonos en base a criterios socio-económicos 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elaboración de estudios. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Identificación de origen de los recursos para cubrir cada vertiente de intervención.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programación para la ejecución de proyectos.
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