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	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 2º Año de Gobierno 2019 - 2020.
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ANEXO 1: DATOS GENERALES
	Dependencia:

	Dirección de Procesos e Informática 
	
POA 2020

	Nombre de la Propuesta: 
	Proyecto de Implementación de Respaldos de Energía para el SITE de Comunicaciones.
	

	Campaña


	Programa

	Servicio

	Proyecto
X
	Monto
	Duración en meses

	Gasto Corriente

	               Gasto Municipal X

Complementario
	Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP
	$ 1´216,00.00
	12 

	OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:
	
Condicionado a Suficiencia Presupuestal 

	Objetivos generales de la propuesta:
	
Protección de los Equipos electrónicos del Site de comunicaciones, para asegurar la correcta operación ininterrumpida de los mismos.


	Vinculación a Estrategia del PMD:
	
7.2. Transparencia y eficiencia en la administración y manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento.


	Vinculación a Líneas de Acción: 
	
7.2.7 Fortalecer las capacidades operativas de las áreas mediante la modernización
tecnológica y su equipamiento utilizando las tecnologías de la Información.







ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
	Problemática que atiende la propuesta.
	
Se tienen variaciones de voltaje y cortes de energía eléctrica que afectan la operación y continuidad de los sistemas informáticos del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque.


	Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)
	
Energía regulada y respaldo de energía (UPS) para asegurar el correcto funcionamiento de sistemas y equipos informáticos de los cuales depende la operación.


	Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
	
1.- Solicitud de proyecto, 2.- levantamiento y cotización, 3-adquisición de equipo e infraestructura, 4 instalación de equipo e infraestructura, 5.-pruebas



	
Nombre del Indicador 

	Unidad de medida
del producto generado o acción realizada
	Meta programada para el final del periodo

	

Porcentaje de avance en la Implementación de reguladores y UPS




	
Número de etapas realizadas 

	100 % energía eléctrica regulada y respaldo de energía (UPS) 






CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
	Cronograma Anual  de Actividades 2º Año de Gobierno 

	Actividades a realizar para la obtención del producto esperado 
	2019 - 2020

	
	OCT
	NOV
	DIC
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP

	Solicitud de proyecto
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Levantamiento y cotización
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Adquisición de equipo e infraestructura

	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Instalación de equipo e infraestructura
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	

	
Pruebas en los equipos

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
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