CONTRATO NO. FAISM 08/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS
CIUDADANOS: C. MARIA ELENA LIMON GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSE LUIS SALAZAR
MARTINEZ SINDICO MUNICIPAL, LIC. SALVADOR RUIZ AYALA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P.
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL ARQ. RICARDO ROBLES GOMEZ
COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA HOSPICIO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LIC. MARIA DEL
'RILAR MARULL SOLANA, CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, EL CUAL SE

DITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,543 DE FECHA 09 NUEVE DE MARZO DE 1984 MIL
OVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, EXPEDIDA POR EL LIC. TEODORO GUTIERREZ GARCIA, NOTARIO
UBLICO NUMERO 70, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, REPRESENTACION QUE BAJO
FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN
EN EL'€URSO DEL MISMO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE
EDAD, COlN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU
VOlLl/JS\NTAD ELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

GOBIERNO MUNICIPAL” DECLARA:

TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE-LOS
NIDOS MEXICANOS; ARTICULOS 73, 79 FRACCION X, 80 FRACCION Il Y VII, 83, 85 FRACCION | Y
IV, 86 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 4 NUMERO 100, 10, 37
FRACCION v,\%‘xw, 38 FRACCION I Y VIII, 47 FRACCION I, 1I, VI'Y XIII, 48 FRACCION VI, 52 FRACCION i, 1l
Y VI, 61, 63, 6%, 66, 67 FRACCION Ill, Y 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DEL és%c\%o DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 12, 30, 31, 44, 45, 47, 74 FRACCION IlI, 98

fc

FRACCION |, 100 L REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, AS MO EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NUMERO 1313/2020 EMITIDO EN SESION
ORDINARIA DEL 27 DE ENERO DE 2020.

l.2. QUE MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION DIRECTA NO. FAISM 08/2020 DE FECHA 04 DE
MARZO DE 2020, EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. MARIA ELENA LIMON GARCIA, SE RESOLVIO
ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
} EN PRIV. EL HUERTO Y MAGNOLIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ; BENITO JUAREZ ENTRE
' GIRASOL Y PRIV. EL HUERTO; BENITO JUAREZ DE GIRASOL 45.00 M.L. HACIA EL PONIENTE; CALLE SIN
\ NOMBRE ENTRE BENITO JUAREZ Y PRIV. SIN NOMBRE; PRIV. SIN NOMBRE DE CALLE SIN NOMBRE 40.00
© | M.L. HACIA EL PONIENTE; CALLE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y GIRASOL: JOSE DE LA CRUZ ENTRE
GIRASOL Y PROL. LOS HUERTA; PROL. LOS HUERTA ENTRE JOSE DE LA CRUZ E IGNACIO G. CANEDO;
GIRASOL ENTRE BENITO JUAREZ Y JOSE DE LA CRUZ, COLONIA LOS PUESTOS, MUNICIPIO DE SAN
\ | PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL CONTRATISTA DESCRITO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE
| CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE
| APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

|

| 1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE
|| PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

|
:J 1.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A.

Il. " EL. CONTRATISTA" DECLARA:
! 1. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE OBRA
_ OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I.2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

I1.3. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. CON EL NUMERO DE REGISTRO PCT-899/2016 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA
VIGENTE.

I.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES CHO 840309 SR1.

IL.5. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION,

I.6. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE LOS
ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.7. QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE LA GIRALDA No. 3863 INT. 5, COLONIA
RESIDENCIAL VICTORIA, C.P. 45089, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
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EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. EL HUERTO Y MAGNOLIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y BENITO
JUAREZ; BENITO JUAREZ ENTRE GIRASOL Y PRIV. EL HUERTO; BENITO JUAREZ DE GIRASOL 45.00 M.L.
HACIA EL PONIENTE; CALLE SIN-NOMBRE ENTRE BENITO JUAREZ Y PRIV. SIN NOMBRE; PRIV. SIN
NOMBRE DE CALLE SIN NOMBRE 40.00 M.L. HACIA EL PONIENTE; CALLE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
GIRASOL; JOSE DE LA CRUZ ENTRE GIRASOL Y PROL. LOS HUERTA; PROL. LOS HUERTA ENTRE JOSE A
DE LA CRUZ E IGNACIO G. CANEDO; GIRASOL ENTRE BENITO JUAREZ Y JOSE DE LA CRUZ, COLONIA
LOS PUESTOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL
PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y
CALENDARIO DE OBRA, ASI COMO LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE SE ANEXAN AL
PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE DEL MISMO, LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 46 FRACCION | DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

SEGUNDA. MONTO DEL_CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE

CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $2,331,936.32 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
/ INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

“ TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA 18 DE MARZO DE 2020, Y A CONCLUIRLA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2020, CONSIGNANDO
UN PERIODO DE 90 NOVENTA DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA. 1 |

CUARTA. ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” RECIBE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EL 30% TREINTA POR
CIENTO DE ANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO,
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMO QUE SERA AMORTIZADO
COMO LO ESTABLECE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, TIENE UN
PLAZO NO MAYOR DE 05 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE
CONTRATO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL

| ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO
{. SER SANCIONADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL” HASTA CON LA CANCELACION DEL REGISTRO EN EL
»") PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
}i | SEXTA. DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A “E

‘iPRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD POR ESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO /}

s

MISMO, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENT
EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA |
PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL _

| SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA D

‘CALENDARIO DE OBRA POR ESCRITO A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.
|

sEPTIMA. PRORROGAS. “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE
ORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA
IVA'Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, POR SU

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA APROBAR O
R LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, SI ESTO NO OCURRE EN ESE

ERIODO, '§E TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA
DICHA SOLIKITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORANEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA
“EL CONTRANSTA” DEBERA DE MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA.

OCTAVA. FIANZAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL
RTICULO 43 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
ARXHIBIR LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

NTICIPO. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, DENTRO DE
INCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A
UNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA
FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, O EN SU CASO LA DEVOLUCION TOTAL
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O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO AL AVANCE O A LA AMORTIZACION REALIZADA POR “EL
CONTRATISTA”, CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR “EL CONTRATISTA”
EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION
AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
OTORGADO A SU FIADO; SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION Il INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS. “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR
VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL I.V.A. POR LO QUE
DICHA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, LA QUE SE
SOMETERA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION Il INCISO A), 95, 95
BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” DEBERA EXHIBIR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL’,
DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
INCLUIDO EL LV.AA, QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS
EROGACIONES QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS

. OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA POR EL PERIODO DE UN ANO

, l} DESPUES DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO
POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION IIl INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS
RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

ESTAS FIANZAS SOLO PODRAN CANCELARSE POR EL SINDICO MUNICIPAL PREVIA COMUNICACION POR
l ESCRITO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDA
/| | MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
/ | DEL ESTADO DE JALISCO.

\ | NOVENA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER
| SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA" A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, PREVIO VISTO BUENO DEL

j SUPERVISOR DESIGNADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, DICHA SOLICITUD DEBERA SER
/1| PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE
' 4 || CONTRATO, EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA
/’ SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL
/ ’ PRESENTE INSTRUMENTO “EL. GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES

PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD.

& DECIMA. PAGO DE CONCEPTOS, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN E

UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA" FOR
| "FODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTQ /LA
UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PR(

N CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
OS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” ESTARA FACULTADO
A."EL CONTRATISTA" A QUE SE EJECUTEN Y ESTE SE OBLIGARA A REALIZARLOS
ONFORME A DICHOS PRECIOS.

LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
INTERVENCION DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS
CONFORME A DIGHOS PRECIOS.

C) S| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA
EN EL. PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS
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UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTO DE
QUE PARA LA FIJACION DE ESTQOS PRECIOS DEBERA APLICAR EL MISMO.CRITERIO DE COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.

D) LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA
DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE PAGO
DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y QUE
HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, “EL CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO AL
PAGO DE LOS MISMOS.

DUODECIMA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO TOTAL
POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS
PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA, EN LAS FECHAS QUE “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” DETERMINE, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LAS ESTIMACIONES DE
OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE POR CONDUCTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS,
DESTINADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
DEL GOBIERNO FEDERAL, “EL CONTRATISTA” NO ESTA OBLIGADO A APLICAR LA RETENCION DEL CINCO
(5) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE
|PRESENTE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU PAGO, POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMOTERCERA. CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN
MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL
MONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS,

| SE SUSCRIBIRA POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL SI LAS MODIFICACIONES

EXCEDEN DEL PORCENTAJE DEL 25% O VARIAN EN EL PRESUPUESTO SUSTANCIALMENTE POR
VARIACIONES IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, PUEDE

\
|
J|CELEBRARSE UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO,

) /r

N:

' DEBE AUTORIZARSE POR EL ENTE PUBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR EL MONTO DE ORIGEN O
|AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE OBRA

|PACTADO EN EL CONTRATO, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NI DEL

\PRESENTE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 48 Y 49 DEL
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A
LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS

UNICIPIOS, POR LO QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SOLICITARA
{POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS
MOTIVOS DE SU PRETENSION; “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DENTRO DEL PLAZO DE 10 DIAS NATURALES

CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD, DETERMINARA LA PROCEDENCIA /O

IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO. SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR !
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRCUNSTA
UE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO. V4

ALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
BAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO
DETERNHNE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, A TRAVES DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES
AUTORIZADQ EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, QUE SE DARA A CONOCER EN LOS ESTRADOS DE LA
COORDINACI GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. EN CASO PROCEDENTE, ESTE ULTIMO NOTIFICARA LA DECISION QUE
ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

»SUPUESTOS DE PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL
REGLAMENTOBE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, DURANTE LA VIGENCIA
DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN
CELEBRADO. EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL CONTRATISTA” HAYA
PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA, NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.
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LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA CONFORME A LA
AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, PUDIENDO SER AL FINAL DE LA
OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SE HARA EN UNA SOLA PRESENTACION.

DECIMOQUINTA. VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA
OBRA REALIZADA, DENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU TERMINACION Y RECEPCION
“EL GOBIERNO MUNICIPAL” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA A “EL
CONTRATISTA" Y SERA POR CUENTA DE ESTE LOS GASTOS NECESARIOS SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCION POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIENDE A LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA",
ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA
FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y
APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR
VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION,
O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, SE
RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR, EN CUALQUIER MOMENTO, LA INDEMNIZACION POR DICHOS
CONCEPTOS, AS| COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA.

DECIMOSEXTA. REPARACIONES. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON
LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL GOBIERNO
MUNICIPAL”, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN

| QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL GOBIERNO MUNICIPAL" SI LO

- ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
| PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

DECIMOSEPTIMA. DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS
{ DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” O A
| TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
| DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES,

DICHOS DANOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO QUE PARA

TAL EFECTO LE FIJE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.

J| DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR
CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO
AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EN LOS
TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

| DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
PUBLICOS. ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE “EL
/ |GOBIERNO MUNICIPAL” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS
v RELACIONES. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL,
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, AS| COMO PROVEER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE
PARA CON SUS TRABAJADORES.

(
»

e
— €

lVIGESlMA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A

CIUDAD, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE
ONTRATISTA".

NDA. SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL
OCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y

FORME A LOS™:INEAMIENTOS SENALADOS POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”. EN CASO DE

LIMIENTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO
E SUS ESTIMACIONES.

VIGESIMA TERCERA. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR BAJO SU RESPONSABILIDAD LA DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA
OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y ACTIVOS PARA EL
DEPOSITO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO, Y ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA
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TABLA 2, CLASIFICACION DE LOS GENERADORES Y OBLIGACIONES, DE LA NORMA AMBIENTAL ESTATAL
NAE-SEMADET-001/2016. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 FRACCION XIX, 5
FRACCION 1Il, 6 FRACCIONES IV Y V, 7 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE LA OBRA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL® PODRA SUSPENDER
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN
CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON
15 (QUINCE) DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” INFORMARA A “EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL
PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A "EL
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA.

CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA OBRA
EJECUTADA.

VIGESIMA QUINTA. SUPERVISION DE LA OBRA.- “EL GOBIERNO MUNICIPAL” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A
FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE.

VIGESIMA SEXTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LLEVAR
A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN
LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A TENER EN
EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER
ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL GOBIERNO

| | MUNICIPAL” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE “EL

CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE
CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y
EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA OCTAVA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL TRABAJO MAL EJECUTADO SE TENDRA POR
NO REALIZADO.

VIGESIMA NOVENA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA
OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINC
'POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

EN CASO DE PRESENTARSE ESTE SUPUESTO, EL SUPERVISOR A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
GESIMA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DIA EN
CONCLUYA EL PLAZO DE EJECUCION, TOMANDO EN CUENTA EL DIFERIMIENTO Y/O LA(S)

SGA(S) AUTORIZADAS EN EL MISMO, DEBIENDO ASENTAR LOS TRABAJOS PENDIENTES POR
ARA LA TOTAL CONCLUSION DE LA OBRA.

A~LANCOORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD PROCEDERA A
ETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL ORGANO DE CONTRALORIA CIUDADANA Y
| LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA.

NCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA
LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA = 0.05X(IC-IE)X{FTR-FTA)/30
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IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA

EN ESTE CASO, SERA LA MISMA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD LA QUE
PROCEDERA A DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL ORGANO DE LA
CONTRALORIA CIUDADANA Y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA
QUE PROCEDA.

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR
LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION
INTEGRAL DE LA CIUDAD A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE
TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA. LA PRESENTACION
TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

DICHA SANCION SERA DETERMINADA POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA
CIUDAD, MISMA QUE PODRA CONLLEVAR LA SUSPENSION O CANCELACION DEL REGISTRO DEL PADRON
DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ARTICULOS 68 FRACCION Il Y 69
FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO

| EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL
TERMINO DISPUESTO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL", ESTE ULTIMO PODRA HACER EFECTIVA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO.

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”, NO PODRA

| DISPONER PARA S| O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE

i
-4,

'TRIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCIS

CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE
LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, MISMOS QUE SERAN
DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.

TRIGESIMA TERCERA. “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA A SU ENTERA
DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

TRIGESIMA CUARTA. RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA
SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECID
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE
ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASi CO

SPUESTAS POR EL ARTICULO 109 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JAI.( SCOY
SUS MUNICIPIOS, CUANDO EL CONTRATISTA:

. POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
ENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA
ONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO;

REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR
O ENTE PUBLICO;

TRABAJOS O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
N MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE:

UMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES,

EQUIPO DE CONSTRUCCION Y A JUICIO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO, EL
TRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO;

5. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;
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6. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO;

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO:

8. NO DE A LA SECRETARIA O EL ENTE PUBLICO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS O SERVICIO;

9. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

10. Sl SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL
CONTRATO;

11. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O
DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA O EL ENTE PUBLICO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS O SERVICIOS, Y

12. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, Y

13. LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y, EN GENERAL, POR
CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “EL GOBIERNO MUNICIPAL” OPTA POR LA
RESCISION DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA”
| PACTARA CON “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL
. ICONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULOS 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
J'I PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A LOS ARTICULOS 109 NUMERAL 5
| 'DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, BAJO EL SIGUIENTE
|PROCEDIMIENTO:

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” NOTIFIQUE A “EL CONTRATISTA” DEL
INCUMPLIMIENTO O DEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA
fk rQUE ANTECEDE, PARA QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO

CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

¥ |
' Il TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE HECHO VALER.

\ {lll. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES
'SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HAYA EMITIDO.

# |IV. CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERA DAR
fj kwso POR ESCRITO, MEDIANTE OFICIO, A “EL CONTRATISTA”, CON UN MINIMO DE 10 (DIEZ) DIAS
J ATURALES DE ANTICIPACION A LA FECHA SENALADA PARA LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL
/' |CONTRATO, SENALANDO DIA Y HORA, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
[ [COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LA OBRA REALIZADA.

. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL
UGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS

\ RABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN,
EBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA LA OBRA.

\Q I. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO *I" DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA

CTOS, PARA EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALAL
DEBIENDOSE CITAR A LA CONTRALORIA CIUDADANA, POR CONDUCTO DE “EL GOBIERNO MUNICIP#
PARA QUE ESTE PRESENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE LA REFERIDA ACTA.

. EN VIRTUD DE LA RI_ESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA
UNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO ‘II', DE ESTA CLAUSULA, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”

] FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SENALADA EN EL
PRESENTE CONTRATO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARA LIBERADO DE CUALESQUIER
OBLIGACION GONTRACTUAL QUE LO UNE CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL PRESENTE
CONTRATO, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN
EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE, EN LOS TERMINOS
NALADOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,

IX. ARARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL. GOBIERNO MUNICIPAL” TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL

FACULTADES PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y MUNICIPIOS, PUEDA CONTINUAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O
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REALIZAR POR ADMINISTRACION DIRECTA LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, EN VIRTUD DE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S| “EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A
PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO
DE . “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR
CONFORME AL ARTICULO 109 NUMERAL 8 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS.

TRIGESIMA SEPTIMA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y “EL
CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO
ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

TRIGESIMA OCTAVA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS
PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE
FUERON APLICADOS DURANTE SU EJECUCION, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE OBRA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” RECIBIRA LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS
FUERON REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

[ a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS
| TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL
' GOBIERNO MUNICIPAL”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

|

| ﬁ b) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y "EL CONTRATISTA"
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE

SE RECIBA SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO

EN ESTE CONTRATO.

¢) CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS
| | CLAUSULAS TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA Y TRIGESIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA
| ;’*\ | RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE

' DECIDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE
RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
\| RESPECTIVA.

i e) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LA FECHA DE
““\TERMINACION DE LA OBRA Y ESTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30
I(TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE
TOTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA.

% v tAL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINAD,
|Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION DE
IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCE
iDE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES VIGENTES PARA LA OPERACI@N”DEL
HONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, AL CONCLUIR LA OBRA, “EL
7-‘; RATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE DE LA MISMA, UNA PLACA QUE CONTENGA
MENOS LA SIGUIENTE FRASE: "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS". LA PLACA TENDRA
AS CARACTERISTICAS FISICAS QUE DISPONGA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR
(YNDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICAS PUBLICAS O DE LA COORDINACION GENERAL DE
(38STION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.

BILIDAD PARA CON “EL GOBIERNO MUNICIPAL” A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL
A\ MISMA SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBR[RSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS
N.SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR

UADRAGESIMA PRIMERA. REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA”,
REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO
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CUADRAGESIMA SEGUNDA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO,
TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA
CON CARGO A “EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS
QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE
LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO
TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS
ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE
DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULAR REPRESENTANTE
DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA
RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE
DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO
DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A
LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS PUG&LES

DAS RARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTER

MIL VEINTE.

DE|LA CIUDAD

“EL CONTRATISTA”
CONSTRUCTORA HOSPICIO, S.A. DE C.V.

A MArIL SoAdA

LIC. MARIA DEL PILAR MARULL SOLANA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO FAISM 08/2020, CELEBRADO
ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA HOSPICIO, S.A. DE
C.V., REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. EL HUERTO Y MAGNOLIA
ENTRE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ; BENITO JUAREZ ENTRE GIRASOL Y PRIV. EL HUERTO; BENITO JUAREZ DE
GIRASOL 45.00 M.L. HACIA EL PONIENTE; CALLE SIN NOMBRE ENTRE BENITO JUAREZ Y PRIV. SIN NOMBRE PRIV. SIN NOMBRE
DE CALLE SIN NOMBRE 40.00 M.L. HACIA EL PONIENTE; CALLE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y GIRASOL; JOSE DE LA CRUZ
ENTRE GIRASOL Y PROL. LOS HUERTA; PROL. LOS HUERTA ENTRE JOSE DE LA CRUZ E IGNACIO G. CANEDO GIRASOL ENTRE
BENITO JUAREZ Y JOSE DE LA CRUZ, COLONIA LOS PUESTOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
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