CONTRATO NO. FAISM 16/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS
CIUDADANOS: C. MARIA ELENA LIMON GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSE LUIS SALAZAR
MARTINEZ SINDICO MUNICIPAL, LIC. SALVADOR RUIZ AYALA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P.
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL ARQ. RICARDO ROBLES GOMEZ
COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, Y POR OTRA
PARTE LA C. ARACELI MARCELA DiAZ COVARRUBIAS, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL DE
VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON NUMERO DE FOLIO 1140035311639, Y
A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS,
MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE
MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DECLARA:
. QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A

S UNIDOS MEXICANOS ARTICULOS 73, 79 FRACCION X, 80 FRACCION II1 Y V1|, 83, 85 FRACCION I Y
, 86 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 4 NUMERO 100, 10, 37
CCION V, VI, XIV, 38 FRACCION 11 Y VIII, 47 FRACCION I, II, VI 'Y XIII, 48 FRACCION VI, 52 FRACCION || m
|, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCION IIl, Y 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA

IPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 12, 30, 31, 44, 45, 47, 74 FRACCION III, 98
N I, 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
LAQUERAQUE, ASI COMO EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NUMERO 1313/2020 EMITIDO EN SESION

MITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. MARIA ELENA LIMON GARCIA, SE RESOLVIO
ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y LIBRAMIENTO A CHAPALA-GUADALAJARA, COLONIA
EL TAPATIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL CONTRATISTA DESCRITO EN EL
PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON CARGO A LOS RECURSOS
ROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA
El EJERCICIO FISCAL 2020.

CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNDLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

1.2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

I.3. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL D
SANAPEDRO TLAQUEPAQUE. CON EL NUMERO DE REGISTRO PCT-1192/2020 Y QUE DICHO REGIST
ESTA VIGENTE.

I.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES DICA 830320 RN9.

11.6. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO /
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.6. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100
ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.7. QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE BILBAO No. 2123 INT. D312, COLONIA SANTA
ELENA ALCALDE PONIENTE, C.P. 44220, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE
SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

% DE LOS

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL GOBIERNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE LINEA DE
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ALCANTARILLADO SANITARIO EN CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y LIBRAMIENTO A CHAPALA-
GUADALAJARA, COLONIA EL TAPATiO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, ASI COMO LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE SE
ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE DEL MISMO, LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 46 FRACCION | DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $329,091.69 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y UN
PESOS 69/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON RECURSOS
PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2020.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
ONTRATO EL DIA 17 DE MARZO DE 2020, Y A CONCLUIRLA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2020, CONSIGNANDO
N PERIODO DE 45 CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA.

UARTA. ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” RECIBE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EL 30% TREINTA POR
IENTO DE ANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO,
A EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMO QUE SERA AMORTIZADO
LO ESTABLECE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARAJEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

IJINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, TIENE UN
O NO MAYOR DE 05 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE
RATO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL

CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO
SER SANSJONADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL” HASTA CON LA CANCELACION DEL REGISTRO EN EL

SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA
SENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD POR ESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL
, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA
LAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL
CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO
O TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA,

SEPTIMA. PRORROGAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE
PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA
MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, POR SU
PARTE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA APROBAR O
RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE
GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, SI ESTO NO OCURRE EN ESE
PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA
DICHA SOLICITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORANEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA
“EL CONTRATISTA” DEBERA DE MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA.

OCTAVA. FIANZAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 43 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
A EXHIBIR LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, O EN SU CASO LA DEVOLUCIO
O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO AL AVANCE O A LA AMORTIZACION REALIZADA PO
CONTRATISTA”, CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZ

IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR “EL CONTRATISTA” _ ,
EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION S
AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO | | [~ 'l
OTORGADO A SU FIADO; SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR || Al
LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION il INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS |/ | | ||

%‘*—\ RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS[ COMO A LA | /
. % COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. !
['-j““‘i
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B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS. “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR
VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL I.V.A. POR LO QUE
DICHA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, LA QUE SE
SOMETERA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION 1il INCISO A), 95, 95
BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” DEBERA EXHIBIR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL",
DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
INCLUIDO EL LV.A., QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS
EROGACIONES QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA POR EL PERIODO DE UN ANO
DESPUES DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO
POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION Il INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS
ELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA
OMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

EBTAS FIANZAS SOLO PODRAN CANCELARSE POR EL SINDICO MUNICIPAL PREVIA COMUNICACION POR
TO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDA
MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
L ESTADO DE JALISCO.

NA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER
JADOS POR “EL CONTRATISTA” A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, PREVIO VISTO BUENO DEL
SUPERWSOR DESIGNADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, DICHA SOLICITUD DEBERA SER
PgESEN DA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE

CONTRATONEL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA
SOLICITUD UTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL
PRESENTE INSTRUMENTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES
RA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD.

ECHMJA. PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL
PROYEETO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN DE CONFORMIDAD A LA BASE DE LOS PRECIOS
DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR
STOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO, LA
UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO
CONTRATISTA.

UNDECIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” SEA
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y
PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A) S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN/

APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” ESTARA FACULTADO
PARA INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" A QUE SE EJECUTEN Y ESTE SE OBLIGARA A REALIZARLO
CONFORME A DICHOS PRECIOS.
g
A

B) S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPU
QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL GOBIERNO MUNICIPAL” CONSID
FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMIN
NUEVOS CON INTERVENCION DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS T
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

C) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA
EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTO DE
QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.

D) LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA
DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL GOBIERNO

MUNICIPAL” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS. f
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“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE PAGO
DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y QUE
HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, “EL CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO AL
PAGO DE LOS MISMOS.

DUODECIMA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO TOTAL
POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS
PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA, EN LAS FECHAS QUE “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” DETERMINE, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LAS ESTIMACIONES DE
OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE POR CONDUCTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS,
DESTINADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
DEL GOBIERNO FEDERAL, “EL CONTRATISTA” NO ESTA OBLIGADO A APLICAR LA RETENCION DEL CINCO
(5) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE
PRESENTE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU PAGO, POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMOTERCERA. CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN
ODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL
ONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS,
SE\SUSCRIBIRA POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL S! LAS MODIFICACIONES
HXCEDEN DEL PORCENTAJE DEL 25% O VARIAN EN EL PRESUPUESTO SUSTANCIALMENTE POR
ARIACIONES IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, PUEDE
ELEBRARSE UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO,
BE AUTORIZARSE POR EL ENTE PUBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR EL MONTO DE ORIGEN O
AMPKJACION. LAS MODIFICACIONES NO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE OBRA
PACTADO EN EL CONTRATO, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NI DEL
PRESENJE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 48 Y 49 DEL
REGLAMBNTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A
LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS, POR LO QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SOLICITARA
POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS
MOTIVOS DE SU PRETENSION; “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DENTRO DEL PLAZO DE 10 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD, DETERMINARA LA PROCEDENCIA O
PROCEDENCIA DE LO SOLICITADO. SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA
QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO.

DECIMBCUARTA. AJUSTES DE COSTOS. S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA,
OCURREMN.CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL
MISMO, PERO® QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO
DETERMINE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, A TRAVES DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES
AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, QUE SE DARA A CONOCER EN LOS ESTRADOS DE LA
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. EN CASO PROCEDENTE, ESTE ULTIMO NOTIFICARA LA DECISION QU
ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN L
ARTICULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PE
TLAQUEPAQUE.

PARA LOS SUPUESTOS DE PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFO
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, DURANTE LA
DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE
CELEBRADO. EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL CONTRATIS
PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA, NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA CONFORME A LA
AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, PUDIENDO SER AL FINAL DE LA
OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SE HARA EN UNA SOLA PRESENTACION.

DECIMOQUINTA. VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA
OBRA REALIZADA, DENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU TERMINACION Y RECEPCION

R

/

Hoja 4 de 10




CONTRATO NO. FAISM 16/2020

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA A “EL
CONTRATISTA" Y SERA POR CUENTA DE ESTE LOS GASTOS NECESARIOS SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCION POR ELLO. Sl "EL CONTRATISTA" NO ATIENDE A LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA",
ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA
FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y
APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR
VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION,
O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL", SE
RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR, EN CUALQUIER MOMENTO, LA INDEMNIZACION POR DICHOS
CONCEPTOS, ASf COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA.

DECIMOSEXTA. REPARACIONES. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON
LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL GOBIERNO
MUNICIPAL”, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN
QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” S| LO
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

DECIMOSEPTIMA. DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” O A
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES,
DICHOS DANOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO QUE PARA
AL EFECTO LE FIJE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR
CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO
UTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EN LOS
RMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL
ICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

NOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE
DE LASNOBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
PUBLICOS, ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE “EL
GOBIERNO \MUNICIPAL” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS
RELACIONES. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL,
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO PROVEER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE
ARA CON SUS TRABAJADORES.

=SIMA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL

A",

VIGESIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TOMAR MEDIDAS PARA
LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR
A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE
CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA SEGUNDA. SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA”
SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECT
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”. EN CAS
INCUMPLIMIENTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCO
DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

_~ VIGESIMA TERCERA. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOM
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR BAJO SU RESPONSABILIDAD LA DISPOSICION
'
Sjp

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA EJECUCION

OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y ACTIVOS PARA EL

DEPOSITO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO, Y ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA

TABLA 2, CLASIFICACION DE LOS GENERADORES Y OBLIGACIONES, DE LA NORMA AMBIENTAL ESTATAL

: NAE-SEMADET-001/2016. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 FRACCION XIX, 5

:ﬁ FRACCION 1ll, 6 FRACCIONES IV Y V, 7 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GESTION
\‘) INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE JALISCO.
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VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE LA OBRA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA SUSPENDER
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN
CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON
15 (QUINCE) DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL
PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA.

CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA OBRA
EJECUTADA.

VIGESIMA QUINTA. SUPERVISION DE LA OBRA.- “EL GOBIERNO MUNICIPAL” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A
FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE.

GESIMA SEXTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LLEVAR
Al CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN

i-EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
RISACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

{IGESIMA SEPTIMA. RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A TENER EN
Bl LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER
“SPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL GOBIERNO
ICIPAL” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE "EL
ONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE
RATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y
ERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA OCTAVA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” VERIFICARA
QUE LOSNTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL TRABAJO MAL EJECUTADO SE TENDRA POR
NO REALIZADO.

WGESIMA NOVENA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA
OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO
PORNCIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION PSR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = 0.05X(IC-IE)

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA

EN CASO DE PRESENTARSE ESTE SUPUESTO, EL SUPERVISOR A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DIA EN
QUE CONCLUYA EL PLAZO DE EJECUCION, TOMANDO EN CUENTA EL DIFERIMIENTO Y/O LA(S)
PRORROGA(S) AUTORIZADAS EN EL MISMO, DEBIENDO ASENTAR LOS TRABAJOS PENDIENTES POR
REALIZAR PARA LA TOTAL CONCLUSION DE LA OBRA.

CON DICHA ACTA, LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD PROCEDE
DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL ORGANO DE CONTRALORIA CIUDAD
ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA.

TRIGESIMA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIM
TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA Q
INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL. CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE INADA
LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA = 0.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA f

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA |
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA |
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EN ESTE CASO, SERA LA MISMA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD LA QUE
PROCEDERA A DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL ORGANO DE LA
CONTRALORIA CIUDADANA Y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA
QUE PROCEDA.

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR
LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION
INTEGRAL DE LA CIUDAD A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE
TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA. LA PRESENTACION
TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

DICHA SANCION SERA DETERMINADA POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA
CIUDAD, MISMA QUE PODRA CONLLEVAR LA SUSPENSION O CANCELACION DEL REGISTRO DEL PADRON
DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ARTICULOS 68 FRACCION IIl Y 69
FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO
ECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL

NZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO.

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, NO PODRA
ISPONER PARA S O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE
NTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE
MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, MISMOS QUE SERAN
DE §U EXCLUSIVA PROPIEDAD.

IMA TERCERA. “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAYOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA A SU ENTERA

IGESIMA CUARTA. RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL

ESTADO'DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION
POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, AS{ COMO LAS
DISPUESTAS POR EL ARTICULO 109 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS, CUANDO EL CONTRATISTA:

1. POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA
CONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO,;

2. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS O SE NIEGUE
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA BOR
LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO;

3. NO EJECUTE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CO
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE; /

4. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS POR FALTA DE MAJEF
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y A JUICIO DE LA SECRETARIA O ENTE P 9
ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
ESTIPULADO;

5. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA,;

6. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON
LLA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO;

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO;
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8. NO DE A LA SECRETARIA O EL ENTE PUBLICO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS O SERVICIO;

9. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

10. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL
CONTRATO;

11, INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O
DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA O EL ENTE PUBLICO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS O SERVICIOS, Y

12. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, Y

13. LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y, EN GENERAL, POR
CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S! “EL GOBIERNO MUNICIPAL” OPTA POR LA
RESCISION DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA”
PACTARA CON “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL
CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULOS 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A LOS ARTICULOS 109 NUMERAL 5
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, BAJO EL SIGUIENTE
OCEDIMIENTO:

INICIARA A PARTIR DE QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” NOTIFIQUE A “EL CONTRATISTA” DEL
UNPLIMIENTO O DEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA
ANTECEDE, PARA QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO

.
-

AVISO PO \ ESCRITO, MEDIANTE OFICIO, A “EL CONTRATISTA”, CON UN MINIMO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES DE ANTICIPACION A LA FECHA SENALADA PARA LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL
CONTRATO, SENALANDO DIA Y HORA, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE

\EL DfA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL
LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS
TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN,
DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA LA OBRA.

VI. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO “I" DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA
EFECTOS, PARA EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA,
DEBIENDOSE CITAR A LA CONTRALORIA CIUDADANA, POR CONDUCTO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
PARA QUE ESTE PRESENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE LA REFERIDA ACTA.

VIl. EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL AC
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO ‘II", DE ESTA CLAUSULA, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL PRESEN
CONTRATO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 109 NUMERAL 5 FRACCION Il DE LA VEY
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

VIIl. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SENALXDA/E
PRESENTE CONTRATO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, QUEDARA LIBERADO DE C QUIER
OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNE CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE E SENTE
CONTRATO, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENGUENTREN
EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE, EN LOS' TERMINOS
SENALADOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIP!OS.

IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENGA LA POSESION LEGALY MATERIAL
DE LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTE TENDRA LAS MAS AMPLIAS
FACULTADES PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PUEDA CONTINUAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O
REALIZAR POR ADMINISTRACION DIRECTA LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, EN VIRTUD DE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S| “EL GOBIERNO MUNICIPAL” OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A
PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO
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DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR
CONFORME AL ARTICULO 109 NUMERAL 8 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS.

TRIGESIMA SEPTIMA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y “EL
CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO
ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

TRIGESIMA OCTAVA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS
PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE
FUERON APLICADOS DURANTE SU EJECUCION, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE OBRA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” RECIBIRA LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS
FUERON REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS
RABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL
OBIERNO MUNICIPAL”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y "EL CONTRATISTA"
VENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE
E RECIBA SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO
N ESTE CONTRATO.

¢) CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS
CMAUSULAS TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA Y TRIGESIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA
RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
DEGJDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE
RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
RESPECTIVA.

e) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LA FECHA DE
TERMINACION DE LA OBRA Y ESTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30
TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE
TALMENTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA
Y EN%’REGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION DE SU
IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO
DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES VIGENTES PARA LA OPERACION DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, AL CONCLUIR LA OBRA, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE DE LA MISMA, UNA PLACA QUE CONTENGA
AL MENOS LA SIGUIENTE FRASE: "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS". LA PLACA TENDRA
LAS CARACTERISTICAS FISICAS QUE DISPONGA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICAS PUBLICAS O DE LA COORDINACION GENERAL DE
GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.

CUADRAGESIMA. DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. S| AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFECTUARS
LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGA
RESPONSABILIDAD PARA CON “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, A CARGO DE "EL CONTRATIS

Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCE
"EL CONTRATISTA".

CUADRAGESIMA PRIMERA. REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA”,
REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO
DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE
LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL
= PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO,
TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA
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CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS
QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE
LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO
TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS
ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ S| NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE
DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULAR REPRESENTANTE
DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA
RECONOCIDA S| NO CUMPLE LA FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE
DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO
DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PRE\{IS?EN\ EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A
LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE OBRA PUBKICA RA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APMAC

ABLE

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTER PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y
FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ
VEINTE.

LIC. JOSE LUIS SALAZAR MART —TLIC. SALVADOR RUIZ AYALA
 ———SINDICOMUN SECR DEL AYUNTAMIENTO
o
L3
- / /
. J0sE-ALEJANDRO RAMOS ROSAS ARQ. JICARDO ROBLES GOMEZ
_}a._/TEsoﬁEJRo MUNICIPAL COORDINADOR| GENERAL DE GESTION INTEGRAL
DE LA CIUDA

“EL CONTRATISTA”

A
G-

C. ARACELI ARCELA DIAZ COVARRUBIAS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO FAISM 16/2020, CELEBRADO
ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y LA C. ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS,
REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y
LIBRAMIENTO A CHAPALA-GUADALAJARA, COLONIA EL TAPATIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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