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ACREDITACIÓN TRIMESTRAL· REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 
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OBSERVACIONES 

INVERSIÓN EJERCIDA INVERSIÓN AUTORIZADA LOCALIZACIÓN AVANCE TOTAL 
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MUNICIPIO LOCALIDAD OBRA TOTAL FEDERAL TOTAL FEDERAL .-- (PORCENTAJE) 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA No. DE 
OBRA 

TOTAL FEDERAL CONTRAPARTE TOTAL 

Mejoramiento de Eficiencia: Materlates y 
reactivos para potabilización y desinfección· 
SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCION Tlaquepaque Tlaquepaque IT 771,400.00 385,700.00 0.00 385,700 00 771,400.00 385,700 00 O 00 385,700.00 771,400.00 385,700 00 385,700 00 100'k ACCION CONCLUIDA 
DEL AGUA A BASE DE HIPOCLOAITO DE SODIO 
AL 13% 

Mejoramiento de Eficiencia: Energia Electrica: 
Consumo para operación de Infraestructura: 
APOYO PARA EL CONSU�O DE ENERGIA 
ELECTAICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES ACCION CONCLUIDA, CON LA 

2 DE ABASTEClMINTO POZOS N"l (CFE 696F2U), Tlaquepaque Tlaquepaque IT 1,569,294.00 784,647.00 0.00 784,647.00 1,532,874.00 766,437.00 O 00 766.437.00 1,532,874.00 766.437 00 766,437 00 100% INVERSION EJERCIDA SE 
Nº3 (CFE 16E7M4) N"5 (CFE 7l47F1). N"6 (CFE LOGRO El 100% DE LA ACCION 
ND156L) N"7 (CFE ND923J), N"S (CFE GB231C), 
N"10 (CFE GB373C), N"11 (CFE ND746Y), ND13 
(CFE GB637C ). N°15 (CFE NB548N). N"IS (CFE 
3X3V98). N"21 (CFE8L54D2) 

Mejorada Equipamiento; Equipamiento de 
infraestructura; SUSTITUCIÓN DE 
TRANSFORMADOR DE 150 KVA TIPO 

3 PEDESTAL CON SAUDA DE 440 VOLTS, CON Tlaquepaque Tlaquepaque IT 390,430.00 195.215.00 0.00 195,215.00 390,430.00 195,215.00 0.00 195,215.00 390,430.00 195,215.00 195,215.00 100% ACCION CONCLUIDA 
INSERTOS NUEVOS y TIERRA FISICA ASI 
COMO PRUEBAS y ENEAGIZACIÓN A 460 
VOLTS EN EL POZO N" 11 TOLUOUILLA 

Rehabilitada Obra de captación subterranea: 
Protección de la fuente de abastecimiento; 
AEHABILITACION DE OBRAS DE CAPTACIÓN 
SUBTERRANEA CONSISTENTES EN PARA El 
POZO N• 4 AEPAAACION, REFORZAMIENTO Y 
CRECIMIENTO DE 2 HOJAS DE POATON, 
SUMINISTRO y COLOCACION DE PUERTA 
METALICA PARA CASETAS, REPARACION DE 

4 MALLA CON CONCERTINA. ALAMBRE DE PUAS, Tlaquepaque Tlaquepaque IT 522,794.00 261,397.00 0.00 261,397.00 522,794.00 261.397.00 0.00 261.397.00 522,794.00 261.397.00 261.397 00 100º,s ACCION CONCLUIDA 
SUMINISTRO DE POSTES, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ENJARRES, SUMINISTRO Y 
APLICACION DE PINTURA, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE REFLECTORES LEO DE 80 
WATTS PARA POZO Nº 13 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE MALLA 
CICLONICA CONCERTINA, ALAMBRE DE PUAS, 
CINTILLAS DE PAOTECCION CON OREJAS 
PARA CANDADOS PARA EL ARRANCADOR 

Rehabilitada Obra de captación subterranea: 
Protección de la fuente de abastecimiento; 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE 
OBRAS DE CAPTACIÓN SUBTERAANEAS 
CONSISTENTES EN PARA EL POZO W14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CON 
MALLA CICLONICA DE 2 HOJAS DE 3 m CON 
ALAMBRE DE PUAS y CONCERTINA 40 m, 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETAO, 
CONSTRUCCION DE RAMPA CON HUELLA 
PARA El ACCESO, ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE 
BANQUETA PARA El POZO N"15 ZAPATA DE 1 
m X I m, ANCLADO Y COLADO Dé CASTILLOS --- íl}'ª 00 

SE REALIZARON TRABAJOS 
5 DE O 2 m X O 2 m X 3 8 m ARMADOS CON Tlaquepaque Tlaquepaque IT 888. 2.0� 0.00 444, 136.00 813,554.00 406,777 00 O 00 406,777 00 813,554.00 406,777.00 406,777.00 92% UNICAMENTE PARA El POZO 

VARILLA DE 3/8 CON CHAFLAN. SUMNINISTRO ��}-� N• 15 
Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE DE O 2 m X l 

�(),,- 

1\ O 2 m ARMADO CON VARILLA DE 3/8•, MURO DE ,._,, . /"? 
BLOCK HUECO DE O 2 m X O 2 m APARENTE ,, p 
LIMPIO. SUMINISTRO y COLOCACION DE _:-� r- .. -�� \, 
POSTES ANCLADOS A DALA DE CERAAMIEN1 O ! .: 
PARA FIJAR CONCERTINA DE SEGURIDAD, : �-�-:. ',,;;�Ji .J SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA i�f , . .;.-_.,:· 
DE 60 cm EN EL PERIMETAO DEL MURO -� ., l 
SUMINISTRO y COLOCACION DE \-·' 
REFLECTORES LEO EN LA PARTE SUPERIOR, 1/� \';:�. ·. '-·; �l 

-�/.} i SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN � � .. .,�;_:::J MUROS, CRECIMIENTO DE 2 PORTONES "* 

I A'-�-, ·--. --.� . .....,,..,.,,.- HOJA 1 DE 2 

;.,,'lEStD2NCIA 



ESTADO JALISCO 

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL· REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021 

R.F C. MT J850101C4A 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 202, 

LOCALIZACIÓN INVERSIÓN AUTORIZADA INVERSIÓN EJERCIDA AVANCE TOTAL 

No.DE 
OBRA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

1----��-----<s1ruAc1ol-----�----�--�----+----�----�--�----+--------------�-,-15-1c-o---1 

Noºe� TOTAL FEDERAL ESTADO MU����� Y/U TOTAL FEDERAL ESTADO MU����� Y/U 
l-----'_1"�A-NC-IE_R_º_1._"_._•�5º_5_1 

-+-IP_o_R_CE_N_TA_J-+E) 
OBSERVACIONES 

MUNICIPIO LOCALIDAD 

TOTAL FEDERAL CONTRAPARTE TOTAL 

Mejorada Equipamiento: Equipamiento de 
Infraestructura: SUSTITUCION DE EQUIPO DE 
BOMBEO SUMERGIBLE DE 60 HP, 460 VOLTS, 
QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
DESJSTALACION, SUMINISTRO DE MOTOR E 

6 INSTALACION DE ELECTAOBOMBA Ttaquepaque 
SUMERGIBLE ASI COMO ARRANCADOR DE 60 
HP Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
SUMERGIBLE DE 1/0, AS! COMO KIT DE 
EMPATE DE REPUESTO PARA POZO N°4 STA 
ANIITA 

SANTA 
ANITA IT 325,004.00 162,502.00 0.00 162,502.00 325,004.00 162,502.00 0.00 162,502.00 325,004.00 162,502.00 162,502.00 100',1 ACCION CONCLUIDA 

Mejorada Equipamiento: Equipamiento de 
infraestructura. SUMINISTRO E INSTALACION 

7 DE TRANSFORMADOR ELECTRONICO 1 5 KVA Tlaquepaque Tlaquepaque 
DE 440 A 110 VOLTS PARA POZO N° 4 STA 
ANITA 

Mejorada Equipamiento; Equipamiento de 
infraestructura; SUSTITUCIÓN DE 

8 �R::0s����:.D�AF�!e�5 �v:R:1:�F����s;;� Tlaquepaque Tlaquepaque 
TIPO SECO DE 9 KVA DE BAJA TENSION PARA 
El POZO N" 25 AMANECERES 

Mejorada Equipamiento Equipamiento de 
Infraestructura: SUSTITUCION DE 
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 134 m 

9 INCLUYE PRUEBA, CALIBRACION. Tlaquepaque Ttaquepaque 
DIAGNOSTICO, LIMPIEZA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
PARA POZO N° 14 

IT 19,574.00 9,787.00 0.00 9,787.00 19,574.00 9,787.00 0.00 9,787.00 19,574.00 9,787.00 9,787.00 100% ACCION CONCLUIDA 

IT 87,894.00 43,947.00 0.00 43,947.00 87,894.00 43,947.00 0.00 43,947.00 87,894.00 43,947.00 43,947 00 100% ACCION CONCLUIDA 

ACCION CONCLUIDA. CON LA 
IT 69,904.00 34,952.00 0.00 34,952.00 59,638.00 29,819.00 0.00 29,819.00 59,638.00 29.819.00 29,819.00 100% INVERSION EJERCIDA SE 

LOGRO El 100% DE LA ACCION 

Mejorada Equipamiento: Equipamiento de 
Infraestructura: SUSTITUCIONES DE EQUIPO 
DE BOMBEO PARA LOS POZOS n-a DE 40 HP, 
230 V, CEPILLADO, PlSTONEO Y DESASOLVE 
FINAL HASTA 100 m Y CAMBIO DE TODO LO 

1 O NECESARIO PARA su BUEN FUNCIONAMIENTO Tlaquepaque Tlaquepaque 
y PARA El POZO N"10 DE 50 HP, 440 V. 
CRECIMIENTO DE 9 TRAMOS DE COLUMNA DE 
ACERO Al CARBON DE 4" DE 0 CON ROSCA Y 
COPLES. SUMINISTRO E INSTALAClON DE 55 m 
DE CABLE SUMERGIBLE CAUBRE 3 X 2 

IT 586,420.00 293,210.00 0.00 293,210.00 586,420.00 293.210.00 0.00 293,210.00 586,420.00 293,210 00 293.210.00 100•.4 ACCION CONCLUIDA 

RESUMEN GENERAL 

REPRESENT 

5,230,986:22..,. "1:��3.0ú , o.ce 

',-,,.._. . .-"' 
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2,615,493.00 5, 109,582.00 2,554,791.00 0.00 2,554,791.00 

e..,« AvcY\(<:z. 

T ,..:. �s +,..."' \ 

5, 109,582.00 2,554,791.00 2,554,791.00 97.68 

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE 
CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO 

ING. JDEL HERNANDEZ GOMEZ 
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