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Dirección de Planeación y Programación – PbR 2022 


	Dependencia:
	Dirección de Informática e Innovación Gubernamental
	PbR

2022

	Nombre de la Propuesta:
	Sistema de Red inalámbrica El Refugio
	

	Gasto Corriente
	Gasto Complementario Municipal
	Gasto de Fondo Federal
	Periodo



	Programa
	Servicio
	Campaña
	Proyecto
	Monto
	Proyecto
	Monto
	Del: octubre 2021
Al: septiembre 2022

	
	
	
	X
	$ 470,000.00
	
	$ 
	

	Descripción del Problema
	En la actualidad, el complejo cultural El Refugio no cuenta con una red inalámbrica de datos por lo que se pretende dotar de una red inalámbrica de acceso público para los servicios que brinda el Centro Cultural El Refugio.
	Eje 

7

	Objetivo General
	Lograr cubrir tres cuartas partes del edificio del Centro Cultural el Refugio. La capacidad disponible será en promedio de 20 usuarios conectados simultáneamente por cada AP(Access Point) que estarán instalados en salas de exposición, pasillos, patios, etc. Del mismo edificio.

El acceso será controlado en la autenticación de usuarios y la red estará preparada y equipada para impedir accesos no autorizados a la misma.
	Estrategia
7.2


	Contribución a la Agenda Gobierno
	

	RTS
	D
	E
	

	
	
	
	


	Contribución a Políticas Transversales
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Adolescentes 


[image: image4.wmf]4. Inclusión (Migrantes, Indígenas, 

Personas con Discapacidad, 

Diversidad Sexual) 
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	Explicar la contribución a política pública transversal

	
	

	Actividades a Realizar
	· Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto
· Levantamiento y cotización
· Gestión de los recursos necesarios para la adquisición de equipos 
· Adquisición de equipo e infraestructura

· Instalar y configurar nuevos equipos

	Indicador de:
Eficiencia
	Nombre del Indicador
	Unidad de Medida
Tiempo
	Meta Programada


	Indicador Operativo 
	Porcentaje de etapas realizadas para la creación del Sistema de Red inalámbrica El Refugio
	Número de etapas realizadas 

	5

	Indicador de Política Transversal 
	
	
	


	Cronograma del año de gestión



	Actividades
	2021
	2022

	
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Levantamiento y cotización
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Gestión de los recursos necesarios para la adquisición de equipos
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	Adquisición de equipo e infraestructura
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	Instalar y configurar nuevos equipos
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
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