CONTRATO NO. FISM-DF 05/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELZBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTAD
CIUDADANOS: LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA PRESIDENTA MUNICIPAL, MTR
SALAZAR MARTINEZ SINDICO MUNICIPAL, MTRO. ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILL SECRE RIO
DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL {ARQ. RICARDO
ROBLES GOMEZ, COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, A\ QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “EL GOBIERNO
MUNICIPAL”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR
EL ING. BENJAMIN CURIEL FERNANDEZ, CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL CUAL
SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 31,251 DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2009
DOS MIL NUEVE, EXPEDIDA POR EL LIC. ELIAS ESTRADA LOPEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 01, DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE
CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL |
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DECLARA: . |
1.1. QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS |
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULOS 73, 79 FRACCION X, 80 FRACCION Il Y VI, 83, 85 FRACCION I Y IV,
86 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 4 NUMERO 100, 10, 37
FRACCION V, VI, X1V, 38 FRAQCION 1Y VINl, 47 FRACCION [, II, VI'Y XIil, 48 FRACCION VI, 52 FRACCION 11, li Y
Vi, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCION lll, Y 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE JALISCO; ARTiCULOS 1,2,3,6,12, 30, 31, 44, 45, 47, 74 FRACCION llI, 98 FRACCION I, 100 DEL
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, ASI COMO EL
ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NUMERO 0067/2022 EMITIDO EN SESION ORDINARIA DEL 25 DE FEBRERO DE
2022.

1.2. QUE MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION DIRECTA NO. FISM-DF 05/2022 DE FECHA 09 DE MARZO
DE 2022, EMITIDA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, SE RESOLVIO
ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN PRIV. COMETA ENTRE DEL MUSICO Y CALLE CERRADA, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL CONTRATISTA DESCRITO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO.
OBRA A EJECUTARSE CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

1.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A.

Il. " EL CONTRATISTA" DECLARA: .

I.1. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I1.2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE
A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO
APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES.

I.3. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON EL NUMERO DE REGISTRO PCT-507/2010 Y QUE DICHO REGISTRO E
VIGENTE.

I.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CCO 090428 8M8.

I.5. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.6. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE LOS
ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.7. QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ No. 3264 INT. D, COLONIA
VALLARTA PONIENTE, C.P. 44110, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE/LINEA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. COMETA ENTRE DEL MUSICO Y CALLE CERRADA, COLONI
ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO
CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA,
AS|I COMO LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 46 FRACCION [ DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $193,945.18 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y CINCO PESOS 18/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON RECURSOS
PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE EST

CONTRATO EL DIA 23 DE MARZO DE 2022, Y A CONCLUIRLA EL DiA 12 DE ABRIL DE 2022, CONSIGNANDO UN,

PERIODO DE 21 VEINTIUN DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA. ANTICIPOS. LAS PARTES ACUERDAN Y “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN NO RECIBIR
ANTICIPO POR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, DEL MONTO ENUNCIADO EN
LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LAS
CLAUSULAS QUE, EN LO SUCESIVO, SE REFIERAN AL ANTICIPO, NO SON APLICABLES AL PRESENTE
CONTRATO.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, TIENE UN PLAZO
NO MAYOR DE 05 (CINCO) DIAS HABIL_ES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL ATRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN
DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR
“EL GOBIERNO MUNICIPAL” HASTA CON LA CANCELACION DEL REGISTRO EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

SEXTA. DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA” SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR
EN TIEMPO, LA SOLICITUD POR ESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL MISMOQ, COPIA DEL
DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN PLAZO MAXIMO
DE 05 (CINCO) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO,
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO SENALADO NO TENDRA
DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, UNA VEZ AUTORIZADO EL
DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA POR
ESCRITO A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”,

SEPTIMA. PRORROGAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO LA AUTORIZACION DE
PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA
Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, POR SU PARTE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA
SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA DICHA SOLICITUD
DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORANEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA “EL CONTRATISTA”
DEBERA DE MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA.

OCTAVA. FIANZAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE
ARTICULO 43 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
EXHIBIR LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A) DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, DENTRO DE LOS
05 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR
DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR EL TOTAL DEL. MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA
FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, O EN SU CASO LA DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO AL AVANCE O A LA AMORTIZACION REALIZADA POR “EL
CONTRATISTA”, CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE
TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR “EL CONTRATISTA” EL ANTICIPO
ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIANZADORA
SERA QUIEN REINTEGRE A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU
FIADO; $OMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5
FRACCION (Il INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE
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LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUN
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONIRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS. “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIRIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR
VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL .V.A. POR LO QUE
DICHA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, LA QUE SE
SOMETERA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION 1[Il INCISO A), 95, 95
BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO.

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” DEBERA EXHIBIR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL",
DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS

OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL |

I.V.A., QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS EROGACIONES QUE “EL

GOBIERNO MUNICIPAL” TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN |

DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA POR EL PERIODO DE UN ANO DESPUES DE RECIBIDA LA

OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 |

FRACCION IIl INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

ESTAS FIANZAS SOLO PODRAN CANCELARSE POR EL SINDICO MUNICIPAL PREVIA COMUNICACION POR
ESCRITO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDA
MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO.

NOVENA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER
SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA” A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, PREVIO VISTO BUENO DEL
SUPERVISOR DESIGNADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA
POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, EL
PRESENTE '[RAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y
AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES PARA
APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD.

DECIMA. PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN DE CONFORMIDAD A LA BASE DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

UNDECIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” SEA
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA
SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A) S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” ESTARA FACULTADO PARA INSTRUIR A
"EL CONTRATISTA" A QUE SE EJECUTEN Y ESTE SE OBLIGARA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUEST;
QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL GOBIERNO MUNICIPAL” CONSIDERARA FACTIBLHES
LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS C
INTERVENCION DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME-A
DICHOS PRECIOS.

C) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN
EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y DENTRO
DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE PARA LA
FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE
INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.

D) LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA
DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.
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“EL. CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE PAGQ® DE
CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y QUE HAYA
SIDO SOLICITADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL
PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, “EL CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO AL PAGO PE LOS
MISMOS.

DUODI'ECIMA; PRESENTACION DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO TO OR
LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA, EN LAS FECHAS QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
DETERMINE, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,
CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108
DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, LAS
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU
TRAMITE POR CONDUCTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS,
DESTINADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
DEL GOBIERNO FEDERAL, “EL CONTRATISTA” NO ESTA OBLIGADO A APLICAR LA RETENCION DEL CINCO
(5) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE
PRESENTE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU PAGO, POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMOTERCERA. CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN
MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL
MONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE
SUSCRIBIRA POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL Si LAS MODIFICACIONES
EXCEDEN DEL PORCENTAJE DEL 25% O VARIAN EN EL PRESUPUESTO SUSTANCIALMENTE POR
VARIACIONES IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, PUEDE CELEBRARSE
UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO, DEBE AUTORIZARSE
POR EL ENTE PUBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACION. LAS
MODIFICACIONES NO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADO EN EL
CONTRATO, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NI DEL PRESENTE CONTRATO,
ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE OBRA
PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A LO QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE
DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION; “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” DENTRO DEL PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD, DETERMINARA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO. SERA
RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO
RESPECTIVO.

DECIMOCUARTA. AJUSTES DE COSTOS. S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA,
OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL
MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINE
“EL GOBIERNO MUNICIPAL”, A TRAVES DE LA PUBLICACION DEL iNDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN
EL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE DARA A CONOCER EN LOS ESTRADOS DE LA COORDINACION
GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU
JALISCO. EN CASO PROCEDENTE, ESTE ULTIMO NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO
REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 50 Y 51
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

PARA LOS SUPUESTOS DE PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORM
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN
CELEBRADO. EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL CONTRATISTA” HAYA
PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA, NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA CONFORME A LA
AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, PUDIENDO SER AL FINAL DE LA OBRA,
INCLUSO DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SE HARA EN UNA SOLA PRESENTACION.

DECIMOQUINTA. VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA
OBRA REALIZADA, DENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU TERMINACION Y RECEPCION
“EL GOBIERNO MUNICIPAL” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA A "EL CONTRATISTA"
Y SERA POR CUENTA DE ESTE LOS GASTOS NECESARIOS SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO.
S| "EL CONTRATISTA" NO ATIENDE A LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
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“EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA", ENCOMENDAR LOS TRABAJ@S A
UN TERCERC O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL
EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO REIBIDA Y
APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS
OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION, ALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, SE RESERVA EL
DERECHO DE RECLAMAR, EN CUALQUIER MOMENTO, LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS, ASi
COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA.

DECIMOSEXTA. REPARACIONES. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”,
ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “"EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA
DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” S| LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN
TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
SENALADO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

DECIMOSEPTIMA. DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS

Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” O A TERCEROS,

POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES

DADAS POR ESTE O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, DICHOS DANOS

DEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO LE /
FIJE “EL GOBIERNO MUNICIPAL".

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON
OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION
EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EN LOS TERMINOS DEL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE.

DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
PUBLICOS. ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.
ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO DE SEGURIDAD, AS| COMO PROVEER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS
TRABAJADORES.

VIGESIMA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL
PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA
CIUDAD, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE "EL Y
CONTRATISTA". /-/

VIGESIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TOMAR MEDIDAS PARA LA ,/_../'/ ]
PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU '
COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE /
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE //
CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPIO CONTRATISTA. SE ACLARA QUE //
LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION A QUE SE REFIERE EST
CLAUSULA ES DIFERENTE DE LA SENALETICA PROPIA DE LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA PREVISTA EN
PRESUPUESTO O CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO O DE AQUELFA /7
QUE SE EJECUTE CON EL CARACTER DE CONCEPTO EXTRAORDINARIO, EN CUYO CASO SERA EJECUTADA//
CON CARGO AL MONTO CONTRACTUAL.

VIGESIMA SEGUNDA. SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA"| EL
SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”. EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL
PAGO DE SUS ESTIMACIONES. EL ROTULO DE OBRA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA ES DIFERENTE DE
LA SENALETICA PROPIA DE LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO O CATALOGO
DE CONCEPTOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO O DE AQUELLA QUE SE EJECUTE CON EL -l
CARACTER DE CONCEPTO EXTRAORDINARIO, EN CUYO CASO SERA EJECUTADA CON CARGO AL MONTO

CONTRACTUAL ’” /
VIGESIMA TERCERA. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR BAJO SU RESPONSABILIDAD LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS .~ Z
DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA

DEL PRESENTE CONTRATO, EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y ACTIVOS PARA EL DEPOSITO DE
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ESCOMBRO, Y ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA TABLA 2,
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CLASIFICACION DE LOS GENERADORES Y OBLIGACIONES, DE LA NORMA AMBIENTAL ESTATAL NAE-
SEMADET-001/2016. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 FRACCION XIX, 5 FRACCION il
6 FRACCIONES IV Y V, 7 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE LA OBRA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA SUSPENDER
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON 15 (QUINCE)
DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
INFORMARA A “EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE
MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 DEL
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA. l

CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SEl“
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA OBRA
EJECUTADA.

VIGESIMA QUINTA. SUPERVISION DE LA OBRA.- “EL GOBIERNO MUNICIPAL” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS

INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A

FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE.

VIGESIMA SEXTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LLEVAR A
CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA
EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A TENER EN EL
LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA
EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y CUYA
ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" DEBERA
ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, AS| COMO PARA
ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A
NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA",

VIGESIMA OCTAVA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” VERIFICARA QUE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMEN]'E EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL TRABAJO MAL EJECUTADO SE TENDRA POR
NO REALIZADO.

VIGESIMA NOVENA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA
OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = 0.05X(IC-IE)

IC= INVERSION CONTRATADA )
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA

EN CASO DE PRESENTARSE ESTE SUPUESTO, EL SUPERVISOR A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA VIGESIM

CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DIA EN QUE

CONCLUYA EL PLAZO DE EJECUCION, TOMANDO EN CUENTA EL DIFERIMIENTO Y/O LA(S) PRORROGA(S)
AUTORIZADAS EN EL MISMO, DEBIENDO ASENTAR LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR PARA LA
TOTAL CONCLUSION DE LA OBRA.

CON DICHA ACTA, LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD PROCEDERA A
DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL ORGANO DE CONTRALORIA CIUDADANA Y
ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA.

TRIGESIMA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO,
SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA QUE SE IRA
INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA
OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA = 0.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30
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IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA

EN ESTE CASO, SERA LA MISMA COORDINACION GENERAL DE GESTICN INTEGRAL DE IUDAD LA QUE
PROCEDERA A DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARA ANTE EL ORGANO DE LA CONTRALORIA
CIUDADANA Y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACION, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA.

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION
INTEGRAL DE LA CIUDAD A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A LA FECHA AUTQRIZADA DE
TERMJNACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA. LA PRESENTACION
TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

DICHA SANCION SERA DETERMINADA POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA
CIUDAD, MISMA QUE PODRA CONLLEVAR LA SUSPENSION O CANCELACION DEL REGISTRO DEL PADRON
DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ARTICULOS 68 FRACCION Il Y 69
FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO
EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL
TERMINO DISPUESTO POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL", ESTE ULTIMO PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO.

TRIGESI!VIA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, NO PODRA DISPONER
PARA S| O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI
DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMGS, SIN LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA
PROPIEDAD.

TRIGESIMA TERCERA. “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD
PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

TRIGESIMA CUARTA. RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO Y
OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUAQION SE SENALAN, ASi COMO LAS DISPUESTAS POR E
ARTICULO 109 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIO
CUANDO EL CONTRATISTA:

1. POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONT!
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFOR
LA LEY Y SU REGLAMENTO;

2. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS O SE NIEGUE
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA
SECRETARIA O ENTE PUBLICO;

3. NO EJECUTE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

4. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y A JUICIO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO, EL
ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO;

5. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

6. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO;
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7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA SECRETARIA O ENTE PUBLICO;

8. NO DE'A LA SECRETARIA O EL ENTE PUBLICO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS O SERVICIO;

9. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO
TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

10. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL
CONTRATO;

11. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 0]
DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA O EL ENTE PUBLICO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS O SERVICIOS, Y

12. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, Y

13. LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y, EN GENERAL, POR
CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SI “EL GOBIERNO MUNICIPAL” OPTA POR LA
RESCISION DEL CONTRATO EN LOS TERMINQS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” PACTARA
CON “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL CONTRATO
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULOS 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACION A LOS ARTICULOS 109 NUMERAL 5 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” NOTIFIQUE A “EL CONTRATISTA” DEL
INCUMPLIMIENTO O DEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA
QUE ANTECEDE, PARA QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

Il. TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE HECHO VALER.

ll. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HAYA EMITIDO.

IV. CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERA DAR AVISO
POR ESCRITO, MEDIANTE OFICIO, A “EL CONTRATISTA”, CON UN MINIMO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES DE
ANTICIPACION A LA FECHA SENALADA PARA LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL CONTRATO, SENALANDO
DIA Y HORA, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION
DE LA OBRA REALIZADA.

V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL LUGAR
DONDE SE EJECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE
DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA LA OBRA.

VI. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO “I' DE LA PRESENTE CLAUSULA, §URTIRA
EFECTOS, PARA EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA,
DEBIENDOSE CITAR A LA CONTRALORIA CIUDADANA, POR CONDUCTO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
PARA QUE ESTE PRESENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE LA REFERIDA ACTA.

VII. EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACT
CIRCUNSTANCIADA SENALADA'EN EL PUNTO “II", DE ESTA CLAUSULA, “EL GOBIERNO MUNICIPAL"” TOMAR,
INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRAT
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 109 NUMERAL 5 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLI
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

VIIl. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SENALADA EN EL
PRESENTE CONTRATO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, QUEDARA LIBERADO DE CUALESQUIER OBLIGACIQN
CONTRACTUAL QUE LO UNE CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO, A EXCEPCION
DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE, EN LOS TERMINOS SENALADOS POR LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE
LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTE TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES
PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS, PUEDA CONTINUAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O REALIZAR POR

ADMINISTRACION DIRECTA LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, EN VIRTUD DE LA RESCISION _~Z

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
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S| “EL GOBIERNO MUNICIPAL” OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGAQO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL
ARTICULO 109 NUMERAL 8 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGESIMA SEPTIMA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y “EL
CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

TRIGESIMA OCTAVA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS
PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE
FUERON APLICADOS DURANTE SU EJECUCION, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION
Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE OBRA. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS FUERON
REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE
CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL GOBIERNO
MUNICIPAL”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE SE RECIBA SE
LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE
CONTRATO. '

c) CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS
CLAUSULAS TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA Y TR!GESIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA
RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
DECIDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE
RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
RESPECTIVA.

e) “EL CONTRATISTA”‘AVISARA' POR ESCRITO A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LA FECHA DE
TERMINACION DE LA OBRA Y ESTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE
TOTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y e
ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION DE SU /’ '
IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO / //)
DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. /‘./ i/

A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES VIGENTES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL, AL CONCLUIR LA OBRA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR EN UN LUGAR
VISIBLE DE LA MISMA, UNA PLACA QUE CONTENGA AL MENOS LA SIGUIENTE FRASE: “ESTA OBRA SE
REALIZO CON RECURSOS DEL FISM-DF CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022”. LA PLAC
TENDRA LAS CARACTERISTICAS FiSICAS QUE DISPONGA LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERN
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICAS PUBLICAS O DE LA COORDINACI
GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.

CUADRAGESIMA. DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. S| AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFECTUARSE LA
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION'-O
RESPONSABILIDAD PARA CON “EL. GOBIERNO MUNICIPAL”, A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE
DE LA MISMA SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL
CONTRATISTA™.

CUADRAGESIMA PRIMERA. REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA”,

REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE o
LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA >
AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO. 5 /

CUADRAGESIMA SEGUNDA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, /7,-
TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON
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CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGES]MA TERCERA. “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO
CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO
TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS
ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE DEL
COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULAR REPRESENTANTE DE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA
RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS Y _JURISDICCI(")N. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE
DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMQN ACUERDO Y-EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO
DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO
DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y
DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y
FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EL 16 DIECISEIS DE MARZO DE 2022 DOS
MIL VEINTIDOS.

OBIERNO MUNICIPAL”

LCPA. MIRNA CILALLI AMAYA DELUNA
PRESJDENTA MUNICIPAL X

_MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
P SINDICO MUNICIPAL—

- o

DRO RAMOS ROSAS ARQ. RICARI)O ROBLES GO!VIEZ
COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL
DE UA CIUDAD

-

e/
“EL CONTRATISTA” /
CUIBA CONSTRUCTORA i &—RR C.V.

2

PF
ING. BENJAMIN,6UURIEL FERNANDEZ

4

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO FISM-DF 05/2022, CELEBRADO
ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y LA EMPRESA CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V,,
REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. COMETA ENTRE DEL MUSICO Y
CALLE CERRADA, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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