CONVENIO ADICIONAL
P.D. 31/2022 C.A.

CONVENIO ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO  P.D. 31/2022, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS: LCDA. MIRNA
CITLALLI AMAYA DE LUNA PRESIDENTA MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ SINDICO
MUNICIPAL, MTRO. ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P.
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, ¥ EL ARQ. RICARDO ROBLES GOMEZ,
COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA AXIOBRAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LIC. JOSE DE JESUS CEBALLOS
MARTINEZ, CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, EL CUAL SE ACREDITA CON LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 897 DE FECHA 20 VEINTE DE MAYO DE 2013 DOS MIL TRECE, EXPEDIDA
POR EL LIC. JAVIER ALEJANDRO MACIAS PRECIADO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 2, DEL MUNICIPIO DE
EL SALTO, JALISCO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD
MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1. “EL GOBIERNO MUNICIPAL"” DECLARA QUE:

1.1. ESTA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA PRESIDENTA
MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ SINDICO MUNICIPAL, MTRO. ANTONIO FERNANDO
CHAVEZ DELGADILLO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
TESORERO MUNICIPAL, Y EL ARQ. RICARDO ROBLES GOMEZ, COORDINADOR GENERAL DE GESTION
INTEGRAL DE LA CIUDAD, QUIENES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS Y FACULTADOS
PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULOS 73, 79 FRACCION X, 80
FRACCION il Y VII, 83, 85 FRACCION | Y IV, 86 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE JALISCO;
ARTICULOS 1, 2, 3, 4 NUMERO 100, 10, 37 FRACCION V, VI, XIV, 38 FRACCION 11 Y VIII, 47 FRACCION I, Ii, VI
Y XIll, 48 FRACCION VI, 52 FRACCION I, NIY VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCION IIl, Y 80 DE LA LEY DE
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; EN LOS ARTICULOS 1
NUMERALES 1Y 2, 2, 3, 7, 15, 43, 46, 98 Y 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS; ARTICULOS 1,2, 3,6, 12, 30, 31, 44, 45, 47 Y 48, DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

1.2, SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL, SITUADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, NUMERO 58, EN LA ZONA CENTRO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

1.3. SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A

2. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONVENIO ADICIONAL.

2.2, SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE CON EL NUMERO DE REGISTRO PCT-881/2016 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA
VIGENTE.

2.3. SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: AXI 020521 3C6.
2.4. CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN GRIBILIA No. 57, COLONIA LOMA DORADA, C.P. 45418, f

EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEG
DE ESTE CONVENIO ADICIONAL.

OS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUME
RIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

2.6. CON MODIFICACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL MATERIA DEL PRESENT!

CONVENIO ADICIONAL, AS[ OMO_EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN \ EL
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, LEY DE OBRA
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PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y SU REGLAMENTO, ASi COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO Y EN GENERAL, LA
INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO PRINCIPAL.

ANTECEDENTES.

1. MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION DIRECTA NO. P.D. 31/2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022,
EMITIDA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, RESOLVIO
ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN JAL
EN PRIVADA ERMITA DE CALLE ERMITA A CALLE PROLONGACION SAN ANTONIO, EN LA COLONIA LA
GUADALUPANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL CONTRATISTA AXIOBRAS, S.A.
DE C.V., CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 83 AL 91 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. OBRA A EJECUTARSE CON CARGO AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

|

2. CON FECHA 12 DE JULIO DE 2022, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y “EL CONTRATISTA”, CELEBRARON EL!
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, NUMERO P.D. 31/2022, EN EL CUAL “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL
CONTRATO CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN JAL EN PRIVADA
ERMITA DE CALLE ERMITA A CALLE PROLONGACION SAN ANTONIO, EN LA COLONIA LA
GUADALUPANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, ACORDANDO “LAS PARTES”
COMO PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DE DICHO CONTRATO DEL 19 DE JULIO DE 2022, Y A
CONCLUIRLA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, CONSIGNANDO EN EL MISMO UN MONTO ESTABLECIDO DE:
$1,186,302.61 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 61//100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN EL TEXTO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y
APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS,
PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ASI COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO
PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

3. EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, LA OBRA REQUIRIO LA EJECUCION DE VOLUMENES EXTRAS
EN ALGUNOS CONCEPTOS DEL CATALOGO O PRESUPUESTO ORIGINAL, Y EN OTROS REQUIRIO LA
EJECUCION DE MENOR VOLUMETRIA. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA AL ELABORAR Y PRESENTAR
PARA SU COBRO LA ESTIMACION 1 (UNO) DE TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, ESTA REPRESENTO
EL 100% CIEN POR CIENTO DEL MONTO CONTRACTUAL, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGARSE EL MONTO
EQUIVALENTE A 328.74 M2 DEL CONCEPTO PAV EMPE PLAN 15 PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 15CM.
DE ESPESOR ASENTADO EN JAL, QUE ARROJA UN TOTAL DE $128,053.43 (CIENTO VEINTIOCHO MIL
CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.) IVA INCLUIDO, RAZON POR LA CUAL SE HACE NECESARIA LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DEL
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE
ESTE CONVENIO ADICIONAL FUERON EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION CONSIGNADO
EN AQUEL, POR LO QUE LA BITACORA QUE SE GENERO CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, FORMARA PARTE DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. “EL GOBIERNO MUNICIPAL” Y “EL CONTRATISTA” ACU AN
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. SE ADICIONA LA CANTIDAD DE $128,053.43 (CIENTO VEINTIOCHO MIL
CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.), AL MONTO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA P.D. 31/2022, POR LO CUAL EL MONTO _TOTAL DEFINITIVO DEL CONTRATO
REFERIDO ES POR LA CANTIDAD DE $1,314,356.04 (UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

TERCERA. “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE CON LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO SE
ENCUENTRAN FORMALIZANDO LA MODIFICACION AL MONTO CONTRACTUAL PREVISTO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DEL CONTRATO PRINCIPAL Y QUE EN CONSECUENCIA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ALUDIDO AUN NO SE ENCUENTRA FINIQUITADO, POR LO QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO ES PARTE
INTEGRANTE DEL PROPIO CONTRATO.

CUARTA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” MODIFICARA, SEGUN CORRESPONDA, LAS FIANZAS
OTORGADAS ANTERIORMENTE RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON EL CONTRATO
ORIGINAL, PARA LO CUAL PRESENTARA A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” UNA MODIFICACION DE FIANZA EN
LA QUE DEBERA ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA
EL CONTRATO PRINCIPAL.

QUINTA. “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL
CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR.

SEXTA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO DEL CONTRATO. “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
LLEVARA A CABO LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PLAZO DE EJECUCION
PREVISTO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO PRINCIPAL Y PRORROGADO EN LOS TERMINOS
DESCRITOS EN EL PUNTO 3 DEL CAPITULO DE ANTECEDENTES DEL PRESENTE CONVENIO, POR LO QUE
AMBAS PARTES PROCEDERAN DENTRO A LOS CINCO (5) DIAS NATURALES POSTERIORES A ELABORAR
EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN, EN EL
SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, ESTA ULTIMA PROCEDERA
A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO
DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE
DICHO FINIQUITO, TENDRA UN PLAZO DE CINCO DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTION, EL
RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION
RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA
SIMULTANEA SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONVENIO.

SEPTIMA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONVENIO MODIFICATORIO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA”
CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORE
PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN RELACION CON LO
TRABAJOS DEL CONTRATO Y EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUI
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A JEL
GOBIERNO MUNICIPAL”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DF LA
“FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y EN LOS SUPUESTOS DE QUE EN DICH
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA
GOBIERNO MUNICIPAL” EN IGUAL TERMINO. f'

OCTAVA. JURISDICCI Q. PARA LA INTERPRETACIC)N Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONMENIO, ASI
COMO PARA TODO, QUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
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EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EL DIA 09
NUEVE DE AGOSTO DE 2022 DOS MIL VEINTIDO

“EL GOBIERNO MUNICIPAL”

JANDRO RAMOS ROSAS
ORERO MUNICIPAL

COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL
DE LA CIUDAD

“EL CONTRATISTA”
AXIOBRAS, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO ADICIONAL P.D. 31/2022 C.A. DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022,
DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA P.D. 31/2022, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO Y LA EMPRESA AXIOBRAS, S.A. DE C.V., REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE

EMPEDRADO EN JAL EN PRIVADA ERMITA DE CALLE ERMITA A CALLE PROLONGACION SAN ANTONIO, EN LA COLONIA LA
GUADALUPANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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