



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial


Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **ONCE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. ADAN RAMIREZ GUTIERREZ** Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:


No. ASIGNACIÓN:	P.D. 94/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Demolición de edificio contiguo al área de subdirección administrativa e Informática de la Comisaría Municipal.
CONTRATISTA:	21 GRAMOS CIRCOLAZIONE SA DE CV.
UBICACIÓN:	Zalatlán 396 entre Francisco Silva Romero y Antonio de Solís, Colonia Jardines de la Paz, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	Los trabajos realizados constaron de: Demolición con maquinaria de edificio existente contiguo a la Comisaría Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Fecha de inicio de obra: 24 de noviembre del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 23 de diciembre del 2022 Fecha de terminación Real: 23 de diciembre del 2022 Monto presupuestado: \$599,534.28 Monto Ejecutado: \$599,534.28 Saldo por Ejercer: \$ 0.00 Importe Deductivo: \$0.00 EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ, DE MANERA CORRECTA.


Ing. Adán Ramírez Gutierrez
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Feliciano Hernández Martínez
Auditor


C.P.A. Jorge Capéttillo Ascencio
Testigo




Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Germain Rosas López
Jefe del Departamento de Obra Pública


L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo