



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión


En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA SEIS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

| | |
|--------------------------------------|---|
| No. ASIGNACIÓN: | P.D. 47/2022 |
| DEPARTAMENTO: | Dirección de Obras Públicas |
| DESCRIPCIÓN DE OBRA: | Rehabilitación de Línea de Alcantarillado Sanitario y Línea de Agua Potable |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA DALUY, S.A. DE C.V. |
| UBICACIÓN: | Calle Juan Manuel de Rosas entre José Rosas y Agua del Río, Col. Buenos Aires, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. |
| CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES: | <p>Los trabajos realizados constaron de: Suministro y Colocación de Tubería de 10" para red Sanitaria con Descarga Domiciliaria y Red De Agua Potable con Tubería de PVC de 4" y Tomas Domiciliaria, Así como elaboración de Pozos de Visita, Registros Domiciliarios, Caja de Válvulas y Conexión de Piezas Especiales.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 29 de agosto del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 24 de octubre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 24 de octubre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$1,377,185.51</p> <p>Monto Ejecutado: \$1,377,185.51</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p> |



Ing. Claudia Aracely Damazo Hernández
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Salvador Preciado Martínez
Auditor


Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo


L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo


Gobierno de
TLAQUEPAQUE
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA