



**CONTRALORIA CIUDADANA**  
**Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial**

**Acta de conclusión**



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. CLAUDIA ARACELY DÁMAZO HERNÁNDEZ** Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

<b>No. ASIGNACIÓN:</b>	P.D. 48/2022
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Dirección de Obras Públicas
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRA:</b>	Construcción De Línea De Alcantarillado Sanitario y Línea De Agua Potable.
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.
<b>UBICACIÓN:</b>	Calle Legalidad Entre José Rosas Y Agua De Río, Colonia Buenos Aires, Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
<b>CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:</b>	<p><b>Los trabajos realizados constaron de:</b> trazo y nivelación, colocación de descargas sanitarias, elaboración de registros domiciliarios, colocación de caídas adosadas, caja de válvulas, colocación de piezas especiales de Fo. Fo.</p> <p><b>Fecha de inicio de obra:</b> 29 de agosto del 2022</p> <p><b>Fecha de Terminación Autorizada:</b> 21 de noviembre del 2022</p> <p><b>Fecha de terminación Real:</b> 21 de noviembre del 2022</p> <p><b>Monto presupuestado:</b> \$2,019,353.24</p> <p><b>Monto Ejecutado:</b> \$1,245,673.41</p> <p><b>Saldo:</b> \$773,679.83</p> <p><b>Importe Deductivo:</b> \$0.00</p> <p><b>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SIN EMBARGO, EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ, DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO.</b></p>

**Ing. Claudia Aracely Dámazo Hernández**  
 Residente de Obra de la Coordinación  
 General de Gestión Integral de la Ciudad



**Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández**  
 Director de Obras Públicas de la Coordinación  
 General de Gestión Integral de la Ciudad

**Ing. Salvador Preciado Martínez**  
 Auditor

**Arq. Audo Germain Rosas López**  
 Jefe del Departamento de Obra Pública

**C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio**  
 Testigo

Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
 JEFATURA DE  
 DEPARTAMENTO  
 DE OBRA PÚBLICA

**L.A María Elvia Álvarez Hernández**  
 Testigo