

ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: DIRECCION DE PROCESOS E INFORMATICA
 Del 1° de abril al 30 de junio de 2017

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economía	Calidad		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
Renovación deservidores para migrar sistemas críticos del Ayuntamiento	Gestión	X	X	X	X	Porcentaje	100	10				
Implementación de respaldos y recuperación de la información institucional.	Gestión	X	X	X	X	Porcentaje	100	10				

Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos

ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA:

DIRECCION DE PROCESOS E INFORMATICA

Del 1° de Abril al 31 de Junio de 2017

NO.	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN
01	Renovación servidores para migrar sistemas críticos del Ayuntamiento	1.2 Requisición para la compra de 2 Servidores, 1.3 Requisición para la compra de Licencias de Virtualización(VMWARE), 1.4 Requisición para la compra de Licencias Windows Server 2016, 1.5 Obtención de los servidores y las Licencias ---- SE HA REALIZADO COTIZACIÓN CON PROVEEDORES Y ELABORACIÓN DE UN CUADRO COMPARATIVO PARA EVALUAR LA MEJOR OFERTA
02	Implementación de respaldos y recuperación de la información institucional.	1.1 Requisición para la compra de Hardware de Respaldos, 1.2 Requisición para la compra de Licencias de Software de Respaldos(Veeam), 1.3 Obtención del Hardware y Licencias, 1.4 Instalación del Hardware de Respaldos -- SE HA REALIZADO COTIZACIÓN CON PROVEEDORES Y ELABORACIÓN DE UN CUADRO COMPARATIVO PARA EVALUAR LA MEJOR OFERTA
03		
04		
05		
06		
07		