

Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque



**GESTIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD**

Informe Trimestral
julio – septiembre
2017

Obra Pública

2016

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO				
1	CENTRO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE GUARNICIONES EN BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y ARBOLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	92%
2	CENTRO	RENOVACION URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES DE LA CALLE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CONSISTENTE EN REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.	100%	89%
3	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	RENOVACION URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES DE LA CALLE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO	100%	88%
4	SANTA ANITA	RENOVACION URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y COMERCIALES EN EL POBLADO DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	63%
OBRAS EN PROCESO 2016				
5	GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL	RENOVACION URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES DE LAS COLONIAS GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CON LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RETENCION DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE RIO GRANDE, EN EL TRAMO DE LA CALLE OLIVO HASTA PRIVADA ROSARIO, EN LA COLONIA EL VERGEL	94%	95%
6	FRACCIONAMIENTOS GEOVILLA LOS OLIVOS, AMANECERES Y PASEOS DEL PRADO	CONSTRUCCION DE LA RED DE CICLOPISTAS Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. 8 DE JULIO (ACTUALMENTE AV. JESUS MICHEL GONZALEZ), DE PROL. GONZALEZ GALLO A PROL. CAMINO A AGUA AMARILLA, EN LOS FRACCIONAMIENTOS GEOVILLA LOS OLIVOS, AMANECERES Y PASEOS DEL PRADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO	90%	91%
7	LA DURAZNERA	COLECTOR PLUVIAL A UN COSTADO DEL TREBOL PERIFERICO - CARRETERA A CHAPALA EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	90%	89%
8	GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL	RENOVACIÓN URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES DE LAS COLONIAS GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO CONSISTENTE EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRA CIVIL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE RÍO GRANDE DESDE LA CALLE OLIVO HASTA LA CALLE PRIVADA DEL ROSARIO.	90%	89%

Obra Pública

2016

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO 2016				
9	CENTRO	REMOZAMIENTO INTEGRAL EN LOS ACABADOS DEL AREA DE QUIROFANOS Y READECUACION DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA DISTRIBUCION Y COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO ESPECIALIZADO, ASI COMO EL EQUIPAMIENTO PARCIAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES "MARCOS MONTERO", EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	90%	74%
10	GUADALUPE EJIDAL	RENOVACION URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES DE LAS COLONIAS GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CANCHA MULTIFUNCIONAL BALONCESTO ,MICROFUTBOL Y VOLEIBOL, EQUIPAMIENTO, JARDINERIAS Y AREAS VERDES Y OBRAS ELECTROMECHANICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE OLIVO HASTA LA CALLE PRIVADA DEL ROSARIO.	75%	30%
11	LOMAS DE SAN MIGUEL	CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES (PRIMERA ETAPA) EN CALLE SAN MATEO EVANGELISTA Y LA CALLE GUANÁBANA, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL , EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	49%	51%
12	CENTRO	REMODELACION Y AMPLIACION DEL MERCADO JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	49%	47%
13	GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL	RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES DE LAS COLONIAS GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CONSISTENTE EN PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CRUCES DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y SEÑALAMIENTO EN LA CALLE RÍO GRANDE DESDE EL CANAL HASTA LA CALLE PRIVADA DEL ROSARIO	35%	49%
14	EL TAPATIO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CALLE JORGE, ENTRE PORFIRIO CORTES SILVA Y RITA PEREZ DE MORENO, EN LA COLONIA EL TAPATIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO.	35%	30%
15	CENTRO	REHABILITACION DE ARCHIVO MUNICIPAL, MANUEL CAMBRE (INCLUYE ALMACEN, TALLER DE RESTAURACION BIBLIOTECA, AREA DE CONSULTA, SANITARIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECHUMBRES DE LA SALA DE CONFERENCIAS, EXPOSITORES Y ESPACIO DE CONVIVENCIA), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	29%	30%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS TERMINADAS				
1	ARTESANOS	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" UBICADA EN AV. ARTESANOS N° 626, COL. ARTESANOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	100%
2	JUAN DE LA BARRERA	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N° 1071 "BENITO JUAREZ", UBICADA EN XICONTECATL N° 1329, COL. JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	100%
3	GUADALUPE EJIDAL	REHABILITACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA", UBICADA EN CALLE JUAN DIEGO N° 72, COL. GUADALUPEEJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	100%
4	LA DURAZNERA	DESAZOLVE CANAL LA DURAZNERA DEL CADENAMIENTO 0+500 AL 0+818 Y PIEDRAPLEN EN LOS SIGUIENTES CRUCES : MALECÓN DEL RÍO E IGNACIO ALLENDE Y MALECON DEL RÍO Y EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	100%
OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO				
5	LOMAS DEL CUATRO	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIV. GAVILANES, ENTRE ROSAURA ZAPATA Y LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL CUATRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	90%
6	LAS POMAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" UBICADA EN CAMINO REAL A COLIMA S/N EN COL. LAS POMAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	90%
7	LOMAS DEL CUATRO	AGUA POTABLE EN LA PRIV. LOMA VERDE, ENTRE LOMA NORTE Y MANZANILLO, EN LA COLONIA LOMAS DEL CUATRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	89%
8	EL TAPATIO	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES, EN LA COLONIA EL TAPATIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	61%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO				
9	EL VERGEL	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA ELENA ENTRE SAUCES Y CLAVEL, EN LA COLONIA EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	98%	30%
10	PORTILLO LOPEZ	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION EN LA SECUNDARIA TECNICA N° 80 UBICADA EN CALLE ROSAL ENTRE TAMIAHUA Y RANCHO DE LAS ESPUELAS, EN LA COLONIA PORTILLO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	98%	30%
11	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBICADA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE ARENAL Y DE LA CALZADA, EN LA COLONIA SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	97%	30%
12	LA DURAZNERA	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO OTERO" UBICADA EN CALLE SANTA CRUZ N° 205, COL. LA DURAZNERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	95%	94%
13	JARDINES DE SANTA MARIA	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE OSCAR GONZALEZ SANCHEZ", UBICADA EN CALLE CAMICHINES N° 41, COL. JARDINES DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	95%	89%
14	LA DURAZNERA	156 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MISIONEROS, ENTRE INDIGENAS Y MESTIZOS, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	95%	86%
15	LA COFRADÍA	REPARACIÓN DE TERRACERÍAS CON PRODUCTO CBR, EN CALLE 14 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA COFRADÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	95%	85%
16	EL ORGANO	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "VICENTE SUÁREZ" UBICADA EN CALLE FLOR S/N, COL. EL ORGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	95%	81%
17	TOLUQUILLA	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAURO BADILLO", UBICADA EN CALLE GONZALEZ GALLO N° 40, COL. TOLUQUILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	95%	78%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO				
18	BRISAS DE CHAPALA	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RÍO" UBICADA EN CALLE SAN JORGE N° 425, COL. BRISAS DE CHAPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	95%	30%
19	LAS HUERTAS	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO", UBICADA EN CALLE FRESA N° 11, COL. LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	95%	30%
20	SAN PEDRITO	REHABILITACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N° 557 "NICOLAS BRAVO", UBICADA EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, COL. SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	95%	30%
21	LA DURAZNERA	196 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MISIONEROS, ENTRE INDIGENAS Y MESTIZOS; Y MESTIZOS ENTRE MISIONEROS Y SANTA MARIA, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	95%	30%
22	LA MICAELITA	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GÓMEZ FARÍAS", UBICADA EN CALLE SANTA CECILIA N° 737, COL. LA MICAELITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	90%	30%
23	MIRADOR	MANTENIMIENTO DE POZO N° 3 EN LA CALLE 5 DE MAYO 537 ENTRE SAN FRANCISCO Y SEVILLA, EN LA COLONIA MIRADOR JUAN ARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	70%	85%
24	FRACCIONAMIENTO LAS LIEBRES	REHABILITACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA", UBICADA EN CALLE PASEO DE LOS ALCES N° 239 FRACCIONAMIENTO LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	70%	82%
25	SANTA ANITA	MANTENIMIENTO DE POZO N° 1 EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FEDERACIÓN Y MATAMOROS, EN LA COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	70%	75%
26	JARDINES DE MIRAFLORES	MANTENIMIENTO DE POZOS N° 9 EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE SAUCES, EN LA COLONIA JARDINES DE MIRAFLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	70%	30%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO				
27	CANAL 58	AGUA POTABLE EN LA CALLE AZUCENA ENTRE PRIV. AZUCENA Y RINCÓN DE GUAYABITOS, EN LA COLONIA CANAL 58, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	70%	30%
28	FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL PRADO	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LAS AMARILLAS, PRIMERA ETAPA, DE JUAN PEDRO MIRASSOU AL FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL PRADO, INCLUYE: GUARNICIONES, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.	65%	64%
29	EL VERGEL	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CLAVEL ENTRE GRAN DUQUE Y PRIV. CLAVEL; PRIV. ALLENDE; PRIV. SANTA ELENA Y PRIV. CLAVEL, EN LA COLONIA EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	65%	30%
30	SAN JUAN	597 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE AV. SAN JUAN Y ROCÍO; TABACHINES, ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CERRADA; Y ROCÍO, ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CERRADA, EN LA COLONIA SAN JUAN ZONA 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	65%	30%
31	PLAN DE ORIENTE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN SAN MARTIN N° 80, COL. PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	60%	77%
32	FRACC. ESPAÑA	MANTENIMIENTO DE POZO N° 18 EN LA CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA ENTRE SEVILLA Y MADRID, EN EL FRACC. ESPAÑA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	60%	30%
33	SAN MARTIN DE LAS FLORES	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIV. JESÚS GARCÍA ENTRE PRIV. SIN NOMBRE Y CALLE CERRADA; PRIV. SIN NOMBRE Y PRIV. LIMÓN ENTRE PRIV. JESÚS GARCÍA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO (PLAN DEL SUR), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	55%	36%
34	FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV. ADOLF B. HORN DE LAS VÍAS DEL FFCC A FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, INCLUYE CICLOVÍA, ARBOLADO, COLECTOR PLUVIAL SANITARIO, REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD, MACHUELOS, BANQUETAS, SEÑALÉTICA VERTICAL-HORIZONTAL Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.	55%	36%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO				
35	EL CAMPESINO Y LA MICAELITA	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MARTÍN CORONA, ENTRE FRANCISCO CORONA Y SANTA CRUZ, EN LA COLONIA EL CAMPESINO Y LA MICAELITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	55%	30%
36	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE COMONFORT, 283.00 ML HACIA EL SUR-OESTE DE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	48%	30%
37	EL CAMPESINO	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO CORONA, ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y MARTIN CORONA, EN LA COLONIA EL CAMPESINO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45%	30%
38	SAN JUAN	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LINDERO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y DALIAS; TULIPÁN, ENTRE ROCÍO Y LIBERTAD; RICARDO PALMERIN, ENTRE ARROYO Y JOAQUÍN AMARO; LAS FLORES, ENTRE ARROYO Y JOAQUÍN AMARO; ESPARZA, ENTRE ARROYO Y JOAQUÍN AMARO; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CAMINO A LA COFRADÍA Y LINDERO; JOAQUÍN AMARO, ENTRE CAMINO A LA COFRADÍA Y RÍO COLORADO; FRESNO, ENTRE CAMINO A LA COFRADÍA Y TULIPÁN; TULIPANES, ENTRE LINDERO Y TULIPÁN; Y LIBERTAD, ENTRE LINDERO Y TULIPÁN, EN LA COLONIA SAN JUAN ZONA 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45%	30%
39	ALFREDO BARBA	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL PRADO DE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA FCO. VILLA; ROMERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA PRIV. JESÚS GARCÍA; PRIV. MAGNOLIA, PRIV. JESÚS GARCÍA ENTRE ROMERO Y DEL PRADO; PRIV. PRADOS, PRIV. LINDA VISTA ENTRE LIMITE DEL CERRO Y DEL PRADO, EN LA COLONIA ALFREDO BARBA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	45%	30%
40	LOMAS DEL CUATRO	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROSAURA ZAPATA ENTRE PRIV. SILVA ROMERO Y CHULA VISTA, EN LA COLONIA LOMAS DEL CUATRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	40%	69%
41	NUEVA SANTA MARIA	RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS LARGAS EN LA CALLE JOSE FIGUEROA ENTRE SAN ODILON Y FRANCISCO VILLA; ARROYO ENTRE SAN ODILON Y SAN FRANCISCO, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	40%	30%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO				
42	CANAL 58	COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENA ENTRE JACARANDAS Y PRIV. AZUCENA, EN LA COLONIA CANAL 58 Y PORTILLO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	35%	30%
43	CANAL 58	REHABILITACION DE AREA EXTERIOR EN LOS JARDINES DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CLAVE: 14EJN0221T TURNO MATUTINO Y JEAN PIAGET CLAVE: 14EJN0947U TURNO VESPERTINO EN LA CALLE MIRAMAR 35, ENTRE PUERTO MELAQUE Y MANZANILLO, EN LA COLONIA CANAL 58, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	30%	30%
44	FRACC. EL ALAMO	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS, UBICADO EN NIÑOS HEROES N° 360, FRACC. EL ALAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	30%	30%
45	CENTRO	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS PÚBLICAS EN EL EDIFICIO DE PENSIONES DEL ESTADO UBICADO EN CALLE FLORIDA ENTRE CONTRERAS MEDELLIN Y PRISCILIANO SÁNCHEZ , ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	25%	30%
46	NUEVA SANTA MARIA	DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y LAZARO CARDENAS; ARROYO ENTRE SAN ODILON Y LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	20%	30%
47	FRANCISCO I. MADERO	DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	20%	30%
48	SAN SEBASTIANITO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO, ENTRE PROL. GONZALEZ GALLO Y PEDRO MORENO, EN LA COLONIA SAN SEBASTIANITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	10%	30%
49	SANTA CRUZ DEL VALLE	PAVIMENTACION, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE, EN EL MUICPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	5%	0%
50	NUEVA SANTA MARIA	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE SAN ODILON Y FRANSISCO VILLA; SAN ODILON ENTRE EL ARROYO Y JOSE FIGUEROA, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALSICO.	1%	30%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO				
51	FRANCISCO I. MADERO	AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1%	30%
52	FRANCISCO I. MADERO	AGUA POTABLE EN LA CALLE PASEO DE BUENOS AIRES ENTRE SANTA LUCIA Y LIMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	1%	30%
53	FRANCISCO I. MADERO	AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA ROSALIA ENTRE CALLE JULIO DE CORTAZAR A LIMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	1%	30%
54	FRANCISCO I. MADERO	AGUA POTABLE EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. CENTRAL Y MARIANO MORENO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1%	30%
55	FRANCISCO I. MADERO	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PASEO DE BUENOS AIRES ENTRE SANTA LUCÍA Y LÍMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1%	30%
56	FRANCISCO I. MADERO	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANTA ROSALÍA ENTRE JULIO CORTÁZAR Y LÍMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1%	30%
57	FRANCISCO I. MADERO	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA, ENTRE AV. CENTRAL Y MARIANO MORENO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1%	30%
58	FRANCISCO I. MADERO	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANTA EDUWIGES ENTRE VICTORIANO DE LA PLAZA Y CARLOS MA. MOYANO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1%	30%
59	FRANCISCO I. MADERO	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JULIO DE CORTÁZAR ENTRE SANTA ROSALÍA Y SANTA EDUWIGES, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1%	30%
60	LA GIGANTERA	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJÓN LA GIGANTERA; CAMINO A LA ARBOLEDA DE OJO DE AGUA A 130 ML HACIA EL PONIENTE; Y VARIAS CALLES MÁS (VER PROYECTO Y PLANOS), EN LA COLONIA LA GIGANTERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1%	30%
61	TATEPOSCO	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ALFARERIAS, ENTRE GOMEZ FARIAS Y ALDAMA; ALFARERIAS DE ALDAMA 69.90 ML HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA TATEPOSCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1%	30%

Obra Pública

OBRAS POR INICIAR 2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN
62	NUEVA SANTA MARIA	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SAN ODILÓN ENTRE JOSÉ FIGUEROA Y SAN ISIDRO; ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; CRUCERO DE FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
63	NUEVA SANTA MARIA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SAN ODILÓN ENTRE JOSÉ FIGUEROA Y SAN ISIDRO, ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; CRUCERO DE FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
64	NUEVA SANTA MARIA	EQUIPAMIENTO CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CALLE SAN ODILÓN ENTRE JOSÉ FIGUEROA Y SAN ISIDRO; ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; CRUCERO DE FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
65	FRANCISCO I. MADERO	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
66	FRANCISCO I. MADERO	BANQUETAS EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
67	FRANCISCO I. MADERO	EQUIPAMIENTO CON SEÑALÉTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
68	FRANCISCO I. MADERO	ELECTRIFICACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE 8 DE JULIO Y AV. CENTRAL; Y AV. CENTRAL ENTRE 10 DE MAYO Y 12 DE DICIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
69	ARROYO SECO	MANTENIMIENTO DE POZO No. 6 EN PROL. CAMINO REAL A COLIMA AL CRUCE CON ARROYO DE ENMEDIO, EN LA COLONIA ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
70	FRACC. EL SERENO	MANTENIMIENTO DE POZO No. 26 EN LA CALLE CAMINO REAL A COLIMA, AL CRUCE CON PROL. MARIANO OTERO, EN EL FRACC. EL SERENO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
71	NUEVA SANTA MARIA	COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE SANTA ISABEL Y 37.20 ML HACIA EL PONIENTE; ARROYO ENTRE SAN JOSÉ Y SAN ODILÓN, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
72	SAN MARTIN DE LAS FLORES	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE 5 DE MAYO Y 2 DE ABRIL; 2 DE ABRIL ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 99.30 ML HACIA EL SUR, EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Obra Pública

OBRAS POR INICIAR 2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN
73	LA DURAZNERA	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BIBLIA ENTRE CRIOLLOS E HIDALGO, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
74	TATEPOSCO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALFARERIAS, ENTRE MANUEL M. DIEGUEZ Y GOMEZ FARIAS, EN LA COLONIA TATEPOSCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
75	FRANCISCO I. MADERO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LÍMTE DEL CERRO Y 149.50 ML HACIA EL PONIENTE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
76	TATEPOSCO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GÓMEZ FARIAS, ENTRE PEDRO MORENO Y 60 ML HACIA EL NORTE; PEDRO MORENO ENTRE GÓMEZ FARÍAS Y JUÁREZ, EN LA COLONIA TATEPOSCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
77	LAS LIEBRES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE PRIV. HUERTA Y CALLE A; PRIV. HUERTA, ENTRE MIGUEL HIDALGO Y GALEANA; GALEANA, ENTRE PRIV. HUERTA Y CALLE A; CALLE A, ENTRE MIGUEL HIDALGO Y GALEANA; CALLE A; ENTRE GALEANA Y 60 ML HACIA ORIENTE, EN LA COLONIA LAS LIEBRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
78	LA DURAZNERA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FRAILES, ENTRE SANTA CRUZ Y CANAL; EVANGELIO, ENTRE FRAILES Y LAS TRES CARABELAS; LAS TRES CARABELAS, ENTRE SANTA CRUZ Y EVANGELIO; CANAL ENTRE FRAILES Y CARRETERA A CHAPALA, EN LA COLONIA LA DURAZANERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
79	EL VERGEL	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIV. RIO PANAMA, ENTRE RIO GRANDE Y ARROYO, EN LA COLONIA EL VERGEL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
80	LAS LIEBRES	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE TRANQUILINO FIERRO Y CALLE SIN NOMBRE (2); CALLE SIN NOMBRE (1) ENTRE TRANQUILINO FIERRO Y 50 ML HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA LAS LIEBRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
81	SAN MARTIN DE LAS FLORES	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN FRANCISCO, ENTRE PORVENIR Y LIBERTAD, EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
82	GUAYABITOS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RINCON DE GUAYABITOS, ENTRE PUERTO MELAQUE Y 89 ML HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA CANAL 58, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
83	LA DURAZNERA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS TRES CARABELAS, ENTRE EVANGELIOY FINAL DE LA MISMA, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Obra Pública

OBRAS POR INICIAR 2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN
84	GUAYABITOS	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MALINCHE, ENTRE VICENTE SUÁREZ Y AGUSTÍN MELGAR, EN LA COLONIA GUAYABITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
85	TATEPOSCO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIV. PEDRO MORENO, ENTRE PEDRO MORENO Y PRIV. NIÑOS HÉROES; PRIV. NIÑOS HÉROES, ENTRE PRIV. PEDRO MORENO Y MANUEL M. DIEGUEZ; MANUEL M. DIEGUEZ, ENTRE PRIV. NIÑOS HÉROES Y JESÚS GARCÍA; Y JESÚS GARCÍA ENTRE MANUEL M. DIEGUEZ Y JUÁREZ, EN LA COLONIA TATEPOSCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
86	LAS HUERTAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANDÍA, ENTRE AZUCENA Y ZAPOTE; SANDÍA ENTRE ZAPOTE Y 65.10 ML HACIA EL SUR; AZUCENA ENTRE SANDÍA Y PRIV. AZUCENA; AZUCENA, ENTRE PRIV. AZUCENA Y 39.10 ML HACIA EL SUR; PRIV. AZUCENA, ENTRE AZUCENA Y 68.20 ML HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
87	LA DURAZNERA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ESPAÑOLES, ENTRE ROSARIO Y PRIV. SIN NOMBRE; PRIV. SIN NOMBRE, ENTRE ESPAÑOLES Y LAS VÍAS, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
88	LAS HUERTAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. PIÑA, ENTRE PIÑA Y GUAYABA, EN LA COLONIA LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
89	CANAL 58	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MELAQUE, ENTRE PRIV. PUERTO MELAQUE Y RINCÓN DE GUAYABITOS; CERRADA PUERTO MELAQUE ENTRE PUERTO MELAQUE Y CERRADA, EN LA COLONIA CANAL 58, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
90	CALERILLA	MANTENIMIENTO DE POZO NÚM. 5 UBICADO EN CALLE MIGUEL ALEMÁN Y ALLENDE, EN LA COLONIA CALERILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
91	SANTA ANITA	MANTENIMIENTO DE POZO NÚM. 4 UBICADO EN CALLE RAMÓN CORONA Y CAMINO REAL A COLIMA, EN LA COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
92	EL ORGANO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPÁN, ENTRE MAGNOLIA Y LOMAS VERDES, EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
93	GUAYABITOS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUAN DE LA BARRERA DE VIDRIO 41.00 ML HACIA EL NORTE; VIDRIO ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN DE LA BARRERA; AGUSTÍN MELGAR ENTRE VIDRIO Y PAPEL; EN LA COLONIA GUAYABITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
94	PLAN DE ORIENTE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. MIRADOR ENTRECUARTO CAMINOS Y MADERO; PÍPILA ENTRE MIRADOR Y ESTRELLA; ESTRELLA ENTRE PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PÍPILA; PRIV. SIN NOMBRE 2 ENTRE ESTRELLA Y CERRADA; PRIV. SIN NOMBRE 1 ENTRE PÍPILA Y CERRADA; EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

Obra Pública

OBRAS POR INICIAR 2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN
95	EL ORGANO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OLIVOS ENTRE MIRASOL Y MAGNOLIAS; MIRASOL ENTRE OLIVOS Y AZALEA; EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
96	EL ORGANO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRASOL ENTRE OLIVOS Y CRISANTEMOS, EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
97	EL TAPATIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LOMAS VERDES Y PRIV. SIN NOMBRE; BUGAMBILIAS DE PRIV. SIN NOMBRE 75.00 ML HACIA LA CARR. CHAPALA-GUADALAJARA (LADO ORIENTE); PRIV. SIN NOMBRE ENTRE BUGAMBILIAS Y CALLE CERRADA; EN LA COLONIA EL TAPATÍO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
98	SAN SEBASTIANITO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIV. ROBLES; ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO DE PRIV. ROBLES 28.00 ML HACIA EL SUR; EN LA COLONIA SAN SEBASTIANITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
99	FRANCISCO SILVA ROMERO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE BANDERA ENTRE INDEPENDENCIA Y ASAMBLEA, EN LA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
100	EL ORGANO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GLADIOLA ENTRE LOMAS VERDES Y ALCATRAZ; CALLE SIN NOMBRE ENTRE LOMAS VERDES Y GLADIOLA; GALIO Y DALIAS ENTRE LOMAS VERDES Y FLOR; PRIV. LOMAS VERDES ENRE LOMAS VERDES Y CALLE CERRADA; EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUE PAQUE, JALISCO
101	SAN MARTIN DE LAS FLORES	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE INDEPENDENCIA Y ABASOLO, EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
102	SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE INDEPENDENCIA Y ABASOLO, EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
103	SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PORVENIR ENTRE LIBERTAD Y SAN FRANCISCO, EN LA COLONIA SAN ,ARTIN DE LASD FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
104	SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORVENIR ENTRE LIBERTAD Y SAN FRANCISCO, EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
105	CENTRO	ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE PLANEACIÓN URBANA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
106	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE	RELLENO CON PIEDRA Y LOSA EN EL LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
107	EL ALAMO	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CALLE DELICIAS DE LA COLONIA EL ALAMO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Gestión Integral del Territorio - Dictámenes

REPORTE DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDAD	PERIODO									TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
1	Expedientes recibidos	266	276	300	162	277	189	264	302	309	2345
2	Actualización de expedientes	113	162	101	85	136	57	98	227	273	1252
3	Dictámenes entregados	296	242	325	256	332	199	208	240	206	2304
4	Dictámenes de uso de suelo	139	144	189	128	154	164	145	173	147	1383
5	Dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo	98	126	54	45	65	55	111	80	68	702
6	Liberaciones de dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo, fichas informativas y sellado de planos	49	49	69	41	44	33	35	46	62	428
7	Revisión de cesiones de derecho	40	41	33	19	38	24	32	46	46	319
8	Fichas técnicas	24	25	31	16	36	25	38	42	24	261
9	Constancias de nomenclatura y número oficial	8	4	5	2	3	13	5	3	3	46
10	Licencias de urbanización	0	0	1	2	0	1	0	1	2	7
11	viviendas autorizadas	0	0	175	586	0	400	0	321	352	1834
12	Recepción de desarrollos	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
13	Proyectos especiales	24	25	8	8	13	6	16	21	38	159
14	Inspecciones	25	68	53	52	77	44	29	52	54	454
	TOTALES	1082	1162	1344	1403	1176	1210	981	1555	1584	11497

Control de la Edificación - Licencias

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	ACTIVIDAD	PERIODO									TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
1	Dictamen de valoración de daños	2	2	0	1	1	0	3	4	3	16
2	Director responsable de obra	86	89	64	4	20	19	25	23	13	343
3	Verificaciones de expedientes	162	136	106	46	84	99	96	163	137	1029
4	Gestión de documentos	107	166	131	45	130	93	143	147	149	1111
TOTALES		357	393	301	96	235	211	267	337	302	2499

ORDENES DE PAGO LICENCIAS

No.	CONCEPTO	PERIODO									TOTAL	IMPORTE ACUMULADO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP		
1	Cambios de proyecto	4	4	4	2	3	1	9	6	0	33	25,224.19
2	Prórrogas de licencias vencidas	10	3	5	2	4	7	17	8	10	66	536,213.67
3	Licencia de bardeo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	299.52
4	Venta de bitácora	5	1	1	0	1	2	4	4	18	36	30,510.00
5	Licencia de movimiento de tierras	7	3	2	1	6	3	7	3	1	33	118,189.17
6	Excedencia de M2 por cambio de proyecto	2	4	5	0	1	3	3	3	1	22	60,128.37
7	Búsquedas	0	5	3	2	10	2	4	7	4	37	13,278.00
8	Copias	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	296.00
9	Constancias de número oficial	7	23	12	5	9	6	5	3	10	80	6,227.50
10	Actualizaciones de directores responsables	86	89	64	4	33	19	25	23	13	356	300,143.51
11	Designación de número oficial	12	4	8	3	14	13	11	9	9	83	13,070.22
12	Certificación de Planos	1	0	0	0	4	2	0	1	3	11	2,991.00
13	Peritajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14	Servicios no previstos	2	1	0	0	1	2	4	8	8	26	21,335.53
TOTALES		136	138	104	21	86	61	89	75	77	787	\$1,127,906.68 (A)

Control de la Edificación - Licencias

TRÁMITES REALIZADOS

No.	CONCEPTO											TOTAL											TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ENE		FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			
1	Alineamientos	73	51	32	24	67	66	44	34	31	422	39	47	62	36	55	53	50	48	33	423		
2	Licencias	53	42	44	15	56	44	52	852	35	1193	44	67	72	46	54	71	66	64	53	537		
3	Habitabilidades	17	13	11	4	13	10	16	9	24	117	13	23	12	5	19	12	11	21	14	130		
	TOTALES	143	106	87	43	136	120	112	895	90	1732	96	137	146	87	128	136	127	133	100	1090		

MONTO DE TRÁMITES PAGADOS		GRAN TOTAL DE INGRESOS	
ENE	388,388.69	585,836.75	
FEB	558,378.86	657,120.15	
MAR	1,724,990.00	1,849,091.95	
ABR	744,141.78	818,627.97	
MAY	1,916,095.22	1,978,468.48	
JUN	1,284,783.15	1,409,422.20	
JUL	927,700.82	1,016,208.58	
AGS	529,410.29	676,297.02	
SEP	1,281,201.10	1,491,923.49	
(B)	\$9,355,089.91	\$10,482,996.59	(A+B)

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
1	Retiro de material Desazolve	Parques de la Victoria Bosques de San Martín Ojo de Agua	Carga y acarreo de material en Plazoleta. Desazolve de canaleta en un área de 2.00mx1.5mx20m=60m ² . Carga y acarreo de material de arrastre por lluvia. Desazolve de calle Lagunitas en un área de 2.00mx6.00m=12m ² . Desazolve de canaleta de calle Marcos Montero a Presa el Chicharrón en un área de 2.00mx0.60cmx20m=24m ²	84m ³ / 42m ³	03-jul-17	03-jul-17
2	Desazolve	Arroyo de las Flores Ojo de Agua	Destapar entradas al canal de Tizapán. Limpieza de canal de calle Churubusco y Juan de la Barrera. Limpieza de rejilla de la Presa el Chicharrón.		03-jul-17	03-jul-17
3	Retiro de material, escombros y azolve	Ojo de Agua Plan del Sur Bosques de San Martín	Carga y acarreo de material de arrastre en calle Eugenio Lara. Carga y acarreo de escombros a calle Extramuros. Limpieza de azolve en un área de 8.00mx60m=480m ² y desazolve de canaleta en un área de 1.00mx0.60cmx30m=30m ² .	42m ³ / 28m ³	04-jul-17	04-jul-17
4	Desazolve	Arroyo de las Flores	Desazolve de canal de Tizapán, corte de maleza y retiro de basura.		04-jul-17	04-jul-17
5	Cargar jal Abrir canaleta Limpieza de material Desazolve	Las Juntas Plan del Sur	Carga y acarreo de jal en tiradero Las Juntas a colonia Los Puestos. Abrir canaleta de 2.00mx0.80cmx40m=80m ² . Limpieza de azolve en un área de 7.00mx0.20cmx30m=42m ² . Carga y acarreo de escombros y azolve de colonia Plan del Sur a calle Extramuros de la colonia Plan de Oriente.	21m ³ / 84m ³	05-jul-17	05-jul-17
6	Retiro de maleza	Las Huertas	Carga y retiro de maleza y basura de canal de calle Pera y Mandarina		05-jul-17	05-jul-17
7	Cargar basura Canalizar aguas pluviales Retiro de azolve	Quintero Plan del Sur La Duraznera	Carga y acarreo de basura en estacionamiento de Pipas a Transferencia. Corte y compensación en un área de 8.00mx140m=1,120m ² . Carga y acarreo de azolve en canal de en medio a calle Extramuros de la colonia Plan de Oriente.	35m ³ / 56m ³	06-jul-17	06-jul-17
8	Recolección de basura	El Tapatío	Recolección de basura en calles de la colonia El Tapatío I y II sección.		06-jul-17	06-jul-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
9	Retiro de azolve Corte y acamellonado de material Desazolve de canal Retiro de escombros	Nueva Santa María Los Puestos Ojo de Agua Arroyo de las Flores	Carga y acarreo de azolve de Av. De 8 de Julio a Tiradero El Tajo. Corte y acamellonado de material de arrastre en un área de 9.00mx180m=1,620m ² . Desazolve de salida de Presa el Chicharrón y limpieza de rejilla. Carga y acarreo de azolve de Juan de la Barrera a tiradero de cuatro caminos. Carga y acarreo de escombros de calle Obelisco a tiradero de cuatro caminos. Este día se trabajó de 5:00 a.m. a 19:00 horas.	28m ³ / 42m ³ / 14m ³	07-jul-17	07-jul-17
10	Limpieza de viviendas inundadas	Ojo de Agua	Se apoyo en sacar agua y muebles destruidos por la inundación de las viviendas cercanas a la presa el chicharrón.		07-jul-17	07-jul-17
11	Cargar Jal Abrir cepa Desazolve	Francisco Silva Romero Fraccionamiento Revolución Bosques de San Martin	Carga y acarreo de jal para arreglar calle. Abrir cepa de 1.00mx1.5mx10m, para destapar tubo de aguas pluviales. Desazolve de canaleta de 1.20mx0.80cmx15m.	35m ³ / 14m ³ / 21m ³	10-jul-17	10-jul-17
12	Destapar rejilla Limpieza de rejilla Destapar tubo	Centro Tlaquepaque Juan de la Barrera Ojo de Agua Álamo Industrial	Destapar rejilla ubicada en calle Juárez y Herrera y Cairo. Limpieza de rejilla y canal se retiro maleza y basura. Limpieza de rejilla en Presa el Chicharrón se retiró lirio y basura. Limpieza de rejilla vaso regulador calle Constitución de 1917, se retiró basura y llantas. Destapar tubo para canalizar aguas pluviales.		10-jul-17	10-jul-17
13	Retiro de escombros y material de arrastre Nivelación	Los Puestos	Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos. Carga y acarreo de material de arrastre. Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx100m. Corte y compensación en un área de 9.00mx360m.	14m ³ / 35m ³ / 36m ³	11-jul-17	11-jul-17
14	Limpieza de canal y rejilla	Juan de la Barrera Los Puestos Parques de la Victoria	Limpieza de canal y bocas de tormenta se retiro basura, maleza y llantas. Limpieza de canal se retiro basura y llantas. Limpieza de rejilla se retiro basura y maleza.		11-jul-17	11-jul-17
15	Retiro de material de arrastre Acomodo de material Nivelación	Huerta de Peña Ojo de Agua	Carga y acarreo de material de arrastre. Acomodo de material en un área de 8.00mx17.00m. Corte y compensación en un área de 9.00mx340m.	28m ³ / 14m ³	12-jul-17	12-jul-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
16	Demolición	Francisco I. Madero	Demolición de casa en la que colapsó parte del techo por causa de la lluvia.		12-jul-17	12-jul-17
17	Retiro de escombros y azolve	El Campesino El Vergel	Carga y acarreo de escombros de calle Pino a Bordo de canal de En medio. Carga y acarreo de azolve de calle Río Panamá a bordo de canal de Enmedio.		13-jul-17	13-jul-17
18	Limpieza de canal	El Vergel	Limpieza de canal ubicado en calle Río Grande y Río Panamá, se retiró basura y maleza.		13-jul-17	13-jul-17
19	Desazolve Nivelación	Los Puestos Santa María Tequepexpan	Desazolve de canal, carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos. Corte, compensación y extendido de material en un área de 16.00mx480m.	21m3 / 21m3	14-jul-17	14-jul-17
20	Limpieza de canal	López Cotilla	Limpieza de canal, retiro de basura y maleza dentro y fuera del canal.		14-jul-17	14-jul-17
21	Retiro de azolve Sacar material sobrante	Las Huertas Santa Anita Paseo de los Lagos Francisco Silva Romero El Tapatío	Carga y acarreo de azolve de calle Cerezo. Carga y acarreo de azolve calle Águilas Serdán. Carga y acarreo de azolve Paseo de los Gavilotes. Carga y acarreo de azolve calle Paseo de los Lirios. Carga y acarreo de azolve de Priv. Manuel López Cotilla.	42m3 / 42m3 /21m3 / 42m3	17-jul-17	17-jul-17
22	Desazolve	Las Huertas Paseo de los Lagos Santa Anita Fraccionamiento Revolución Juan de la Barrera Ojo de Agua Fraccionamiento Villa Fontana	Limpieza de rejillas, retiro de basura y azolve. Se apoyaron labores de protección civil para sacar agua de las casas que se inundaron por la lluvia. Limpieza de bocas de tormenta de basura y maleza. Limpieza de vaso regulador superior e inferior, se retiró basura, llantas y maleza. Limpieza de rejilla, se retiró basura y maleza. Desazolve de rejilla, se retiró basura y maleza.		17-jul-17	17-jul-17
23	Retiro de escombros Terminar cajón	Cabecera Municipal Francisco Silva Romero	Carga y acarreo de escombros de Av. Niños Héroes a tiradero de cuatro caminos. Corte, compensación en un área de 7.00mx160m=1,120m ²	63m3	18-jul-17	18-jul-17
24	Desazolve	Fraccionamiento Revolución Las Huertas Fraccionamiento Parques de la Victoria Ojo de agua	Limpieza de basura, maleza y llantas en rejillas. Limpieza de basura y maleza acumulada en el canal por la lluvia. Retiro de basura y maleza del vaso regulador. Desazolve de canal, se retiró basura.		18-jul-17	18-jul-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
25	Nivelación Retiro de azolve	Los Puestos	Corte, compensación y extendido de material seleccionado para nivelar un área de 9.00mx320m=2,880m ² . Carga y acarreo de azolve de calle Abasolo a calle Arroyo.	35m ³	19-jul-17	19-jul-17
26	Desazolve	Juan de la Barrera Ojo de Agua Fraccionamiento Revolución	Limpieza de canal y boca de tormenta, se retiró basura, maleza y llantas. Limpieza de basura, maleza y llantas en rejillas de los vasos reguladores superior e inferior.		19-jul-17	19-jul-17
27	Nivelación Retiro de azolve	Los Puestos	Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx320m=2,880m ²	14m ³ / 35m ³	19-jul-17	19-jul-17
28	Desazolve	Arroyo de las Flores	Corte y limpieza de maleza y basura		20-jul-17	20-jul-17
29	Nivelación Retiro de azolve	La Ladrillera La Duraznera San Martín de las Flores	Corte, compensación y retiro de azolve en un área 9.00mx90m=810m ² . Carga y acarreo de azolve de canal de en medio. Corte, compensación en un área de 9.00mx70m=630m ²	42m ³ / 140m ³ / 70m ³	21-jul-17	21-jul-17
30	Desazolve	Ojo de Agua Fraccionamiento Revolución	Limpieza de rejilla, se retiró basura y maleza producto de la lluvia. Limpieza de rejilla del vaso regulador, se retiró basura, maleza y un perro muerto. Limpieza de boca de tormenta, se retiró azolve para llenarla de material limpio con el fin de clausurarla.		21-jul-17	21-jul-17
31	Desazolve Nivelación	EL Vergel Los Puestos	Desazolve de canal en un área de 4.00mx1.00mx40m y acomodo de material en hombro. Corte, compensación y extendido de material seleccionado en un área de 9.00mx160m y otra de 60mx900m.	57m ³	24-jul-17	24-jul-17
32	Limpieza Desazolve	Los Puestos	Limpieza de canal retiro de basura y maleza. Desazolve de canaletas de aguas pluviales se retiro azolve y basura que estaban haciendo un tapón.		24-jul-17	24-jul-17
33	Hacer cajón Nivelación Desazolve	Los Puestos San Sebastianito El Vergel La Duraznera	Hacer cajón para empedrado en un área de 7.00mx0.20cmx60m. Corte, compensación y hacer cuneta para aguas pluviales en un área de 9.00mx320m. Desazolve de canal de 4.00mx1.20mx20m. Carga y acarreo de azolve	490m ³	25-jul-17	25-jul-17
34	Limpieza de canal Limpieza de rejillas Limpieza de canal	Juan de la Barrera Fraccionamiento Revolución Los Puestos	Limpieza de canal retiro de basura y maleza. Limpieza de rejillas parte superior e inferior retiro de basura, maleza y llantas.		25-jul-17	25-jul-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
35	Desazolve Nivelación	EL Vergel Las Liebres	Desazolve de canal de 300mx1.20mx20cm. Corte y compensación en un área de 9.00mx180m, carga y acarreo de material sobrante. Corte y compensación en un área de 9.00mx190m, carga y acarreo de material sobrante.	70m3 / 84m3	26-jul-17	26-jul-17
36	Desazolve canal	Las Liebres La Duraznera	Desazolve de canal retiro de basura y maleza. Corte y retiro de maleza de la calle Vicente Guerrero		26-jul-17	26-jul-17
37	Nivelación	Las Liebres	Terminar nivelación de las dos calles. carga y acarreo de material sobrante, tierra y maleza. Acarreo de material sobrante tierra, maleza y basura.	70m3 / 56m3	27-jul-17	27-jul-17
38	Limpieza de canal	Las Liebres	Limpieza de canal se retiro basura y maleza.		27-jul-17	27-jul-17
39	Retiro de material y azolve	El Órgano El Vergel Santa María Tequepexpan Cerro del Cuatro	Carga y acarreo de material de arrastre. Carga, acarreo y acomodo de azolve. Carga y acarreo de azolve.	84m3 / 14m3 / 140m3	28-jul-17	28-jul-17
40	Limpieza de canal y rejilla	Tateposco Fraccionamiento Villa Fontana Juan de la Barrera Ojo de Agua Fraccionamiento Revolución Juan de la Barrera Las Huertas	Limpieza de canal, rejillas en la parte inferior y superior de basura y maleza. Limpieza de canal Juan de la Barrera y Periférico, retiro de basura, maleza y una alfombra. Limpieza de canal y retiro de basura y maleza calle Mandarin.		28-jul-17	28-jul-17
41	Cargar jal Movimiento de material	Las Juntas Los Puestos	Carga y acarreo de jal de Las Juntas a Los Puestos. Movimiento de material en un área de 20mx20m=400m2	49m3	14-ago-17	14-ago-17
42	Limpieza de canal, rejillas y vaso regulador	Las Huertas Fraccionamiento Revolución Juan de la Barrera La Duraznera	Se retiró basura y maleza del canal; basura y llantas de los vasos reguladores parte superior e inferior. Limpieza de rejilla y se retiró basura y maleza		14-ago-17	14-ago-17
43	Nivelación	San Martin de las Flores	Corte, compensación y extendido de material seleccionado en un área de 9.00mx380m=3,420m2 en horario de 16:00 a 19:00 hrs. Corte, compensación en un área de 8.00mx160m=1,280m2 de calle Francisco Márquez colonia Ojo de Agua.	77m3	15-ago-17	15-ago-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
44	Limpieza de canaleta	Los Puestos	Limpieza de canaleta, se retiro basura y azolve.		15-ago-17	15-ago-17
45	Retiro de azolve y troncones Desazolve canal Nivelación	Los Puestos Miravalle Las Liebres Francisco Silva Romero	Carga y acarreo de azolve 14m3. Carga y acarreo de troncones a Los Puestos. Desazolve de canal de Enmedio, carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos. Corte y compensación en un área de 9.00mx360m=3,240m2	14m3 / 49m3	16-ago-17	16-ago-17
46	Limpieza de canaleta	Los Puestos	Continuar con limpieza de canaleta, se retiró basura y azolve		16-ago-17	16-ago-17
47	Nivelación Retiro de troncones	Ojo de Agua Santibáñez Miravalle	Corte, compensación y extendido de material seleccionado en lateral antiguo camino a Toluquilla. Corte, compensación calle Gregorio Vázquez. Carga y acarreo de troncones a tiradero de cuatro caminos. Continuar con desazolve de canal de Enmedio colonia Las Liebres.	21m3 / 7m3 / 63m3	17-ago-17	17-ago-17
48	Limpieza de canaleta	Los Puestos	Continuar con limpieza de canaleta que pasa por debajo de las casas se retiro azolve y basura.		17-ago-17	17-ago-17
49	Retiro de azolve Desazolve Nivelación	Los Puestos Las Liebres Francisco Silva Romero	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos. Desazolve de canal de Enmedio, carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos. Corte y compensación en un área de 9.00mx280m=2,520m2. con horario de 10:30 p.m. a 4:30 a.m. Retiro de material tóxico, carga y acarreo de material a tiradero de cuatro caminos.	14m3 / 70m3 / 70m3	18-ago-17	18-ago-17
50	Trazar calle Retiro de material Nivelación	López Mateos San Pedrito Guadalupe Ejidal	Corte y compensación en un área de 9.00mx80m=720m2. Carga y acarreo de material (escombros y maleza). Corte y compensación en un área de 9.00mx240m=2,160m2	56m3	21-ago-17	21-ago-17
51	Limpieza de rejillas Limpieza de canal	Fraccionamiento Villa Fontana Ojo de Agua Fraccionamiento Revolución Juan de la Barrera Los Puestos	Limpieza de rejillas, se retiró basura y maleza. Limpieza de rejillas parte superior e inferior, se retiró basura, maleza y llantas. Limpieza de canales.		21-ago-17	21-ago-17
52	Retiro de material Nivelación	San Pedrito López Mateos	Continuar con retiro de material, carga y acarreo de escombros y maleza. Corte y compensación en área de 5.00mx70m=350m2		22-ago-17	22-ago-17
53	Limpieza de canal y calles	El Vergel Los Puestos Juan de la Barrera	Limpieza de canal dentro y en los hombros, se corto y retiro maleza. Limpieza de calles, se retiro basura, maleza y tierra.		22-ago-17	22-ago-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
54	Abrir cajón Sacar tronco	Francisco Silva Romero López Mateos	Abrir cajón en un área de 9.00mx60m=540m ² , carga y acarreo de material sobrante. Sacar tronco de 140m de diámetro, abrir alrededor 1.00mx1.50m.		23-ago-17	23-ago-17
55	Limpieza de calles	Los Puestos Juan de la Barrera El Vergel	Corte y retiro de maleza, basura y tierra		23-ago-17	23-ago-17
56	Retiro de escombros	Cerro del cuatro	Carga y acarreo de escombros a tiradero de Cuatro Caminos	77m ³	24-ago-17	24-ago-17
57	Limpieza de rejillas y canal	Fraccionamiento Villa fontana Ojo de Agua Juan de la Barrera	Limpieza de rejillas, se retiró basura, maleza, lirio y llantas. Limpieza de canal, se retiró basura y maleza.		24-ago-17	24-ago-17
58	Nivelación Retiro de azolve y maleza	Francisco I. Madero Ojo de Agua	Corte, compensación y extendido de material seleccionado en un área de 8.00mx80m=640m ² . Carga y acarreo de azolve a centro de transferencia. Carga y acarreo de escombros y maleza a tiradero de cuatro caminos.	14m ³ / 7m ³ / 7m ³	25-ago-17	25-ago-17
59	Limpieza de predio	Ojo de Agua	Limpieza de predio retiro de basura, corte y retiro de maleza y pasto		25-ago-17	25-ago-17
60	Bacheo Nivelación	Guadalupe Ejidal / Las Liebres	Extendido y bandeado de material en un área de 7.5mx120m=900m ² . Corte y compensación en un área de 5.00mx80m=400m ²	56m ³	04-sep-17	04-sep-17
61	Destapar salida de agua pluvial Limpieza de canal, bocas de tormenta y rejillas	Fraccionamiento Parques del Bosque Juan de la Barrera Fraccionamiento Revolución Las Huertas	Destapar salida de agua pluvial en muro de Av. Primavera. Limpieza de canal y bocas de tormenta, se retiró basura y maleza. Limpieza de rejillas y vasos reguladores parte inferior y superior, se retiró basura y maleza.		04-sep-17	04-sep-17
62	Desazolve canal Retiro de escombros Movimiento de material Nivelación	Los Puestos Francisco Silva Romero Los Puestos El Tempizque	Desazolve de canal, carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos. Carga y acarreo de escombros de banqueteta y calle. Movimiento de material para emparejar el almacén. Corte, compensación, bandeado y extendido de material en un área de 8.00mx180m=1,440m ²	49m ³ / 14m ³ / 42m ³	05-sep-17	05-sep-17
63	Limpieza de canal	Los Puestos	Limpieza de canal, se cortó maleza y se retiró basura. Limpieza de canal frente a Ferre aceros, se cortó maleza y se retiró basura		05-sep-17	05-sep-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
64	Retiro de escombros Movimiento de material Nivelación	San Martín de las Flores San Pedrito Emiliano Zapata	Carga y acarreo de escombros en Cementerio San Martín de las Flores y San Pedrito a tiradero de cuatro caminos. Movimiento de material en un área de 20mx30m=600m ²	105m ³ / 189m ³ / 28m ³	06-sep-17	06-sep-17
65	Limpieza de canal	Los Puestos	Limpieza de calle se cortó maleza y se retiró basura		06-sep-17	06-sep-17
66	Retiro de escombros Desazolve	San Pedrito Toluquilla	Carga y acarreo de escombros de Cementerio a tiradero de cuatro caminos. Desazolve de canal en un área de 2.00mx2.5mx20m=100m ² y acomodo de material en hombro de canal.		07-sep-17	07-sep-17
67	Limpieza de canal Cortar maleza en calle	Toluquilla	Limpieza de calle se cortó maleza y se retiró basura		07-sep-17	07-sep-17
68	Retiro de escombros	Cabecera Municipal	Carga y acarreo de escombros del Cementerio a tiradero de cuatro caminos.	77m ³	08-sep-17	08-sep-17
69	Limpieza en Parque	Tateposco	Limpieza de Parque por calle Comonfort, se cortó maleza y se retiró basura.		08-sep-17	08-sep-17
70	Cargar Jal	Las Juntas	Carga y acarreo de jal en tiradero para la colonia Los Puestos	84m ³	11-sep-17	11-sep-17
71	Limpieza	Tateposco	Limpieza de Parque, se cortó maleza y se retiró basura.		11-sep-17	11-sep-17
72	Cargar Jal Abrir Cepa Nivelación	Las Juntas Las Liebres López Mateos	Carga y acarreo de jal en tiradero. Abrir cepa para cimentación de 0.60cmx0.80cmx12m. Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx90m=810.	14m ³ / 14m ³	12-sep-17	12-sep-17
73	Limpieza	Fraccionamiento Cantera Colorada	Limpieza de Parque, se cortó maleza y se retiró basura.		12-sep-17	12-sep-17
74	Nivelar	Emiliano Zapata	Corte y compensación en un área de 9.00mx180m=1,620m ²		13-sep-17	13-sep-17
75	Limpieza	Tateposco	Terminar limpieza de Parque, se cortó maleza y se retiró basura. Limpieza de terreno ubicado a un costado de kínder, se cortó maleza.		13-sep-17	13-sep-17
76	Instalar tubo	El Tapatío	Carga y acarreo de dos tubos a la colonia El Tapatío. Carga y acarreo de material en San Pedrito para calle Jesús García. Limpieza de cepa de 2.00mx2.00mx8.00 e instalar y aprochar tubo.	21m ³	14-sep-17	14-sep-17
77	Limpieza	Tateposco	Terminar limpieza de terreno ubicado a un costado de kínder, se cortó maleza.		14-sep-17	14-sep-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
78	Cargar piedra Nivelación	Las Juntas El Tapatío	Carga y acarreo de piedra y jal para calle Jesús García. Corte, compensación y extendido de material en un área de 50mx40m=2,000m ² . Corte, compensación en un área de 8.00mx220m=1,760m ²	91m ³ / 14m ³	15-sep-17	15-sep-17
79	Limpieza	Tateposco	Limpieza en Primaria, se cortó maleza		15-sep-17	15-sep-17
80	Abrir canaleta Nivelación	Las Arenas El Tempizque	Abrir canaleta un tramo de 2.00mx0.60cmx40m. Corte, compensación y extendido de material en un área de 8.00mx420m=3,360m ²	84m ³	18-sep-17	18-sep-17
81	Limpieza	El Tapatío	Limpieza de banqueteta, se cortó maleza. Limpieza de calle, se cortó maleza y se retiró basura.		18-sep-17	18-sep-17
82	Retiro de escombros Nivelación	Buenos Aires La Mezquitera Arenas	Carga y acarreo de escombros a colonia Los Puestos. Despalme de predio un área de 60mx60m=3,600m ² . Despalme de predio en un área de 40mx40m=1,600m ²	14m ³	19-sep-17	19-sep-17
83	Limpieza	El Órgano	Limpieza de escuela, se cortó maleza y se retiró basura.		19-sep-17	19-sep-17
84	Retiro de escombros y concreto Nivelación Desazolve	El Vergelito Las Juntas El Tapatío Miraflores	Carga y acarreo de escombros. Carga y acarreo de Losetas de concreto a tiradero Las Juntas. Corte y compensación en un área de 40mx40m=1,600m ² . Desazolve de canal en un área de 15.00mx50mx0.80cm y cargar azolve (35m ³)	14m ³ / 7m ³ / 35m ³	20-sep-17	20-sep-17
85	Desazolve de canal	Jardines de Miraflores	Limpieza de canal debajo del puente, acumular el azolve para retirarlo con máquina.		20-sep-17	20-sep-17
86	Desazolve Nivelación	Ojo de Agua El Tapatío Arenas	Desazolve de canal en un área de 2.00mx6.00m0.40m, retiro de tierra y maleza. Corte y compensación en un área de 5.00mx60m=300m ² , carga y acarreo de material sobrante. Despalme de predio en un área de 80mx40m=3,200m ²	7m ³ / 14m ³	21-sep-17	21-sep-17
87	Limpieza	El Tapatío	Limpieza de banquetetas, se cortó maleza y retiró basura.		21-sep-17	21-sep-17
88	Desazolve de canal	Jardines de Miraflores	Continuar con desazolve de canal con apoyo de la cuadrilla de desazolves.		22-sep-17	22-sep-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
89	Nivelación Despalme de predio	Lomas del Cuatro Arenas	Corte y compensación en un área de 12mx90m=1,080m ² , carga y acarreo de material sobrante. Corte y compensación en un área de 50mx110m=5,500m ²	112m ³	25-sep-17	25-sep-17
90	Limpieza de rejillas y canal	Ojo de Agua Fraccionamiento Revolución Juan de la Barrera Los Puestos	Limpieza de rejillas y canales, se retiro basura, maleza, lirio, un sillón y llantas		25-sep-17	25-sep-17
91	Nivelación Hacer Rampa	Lomas del Cuatro Los Puestos	Carga y acarreo de material sobrante (escombros y maleza), terminar de nivelar. Hacer rampa para continuar depositando material, movimiento de material en un área de 15mx20m=300m ²	105m ³ / 140m ³	26-sep-17	26-sep-17
92	Limpieza de predio	El Órgano	Limpieza de predio ubicado entre las calles Jazmín y Laurel, corte y retiro de maleza y basura.		26-sep-17	26-sep-17
93	Nivelación	Guadalupe Ejidal	Carga y acarreo de material seleccionado; Corte, compensación y extendido de material en un área de 7.00mx240m=1,680m ²	133m ³	27-sep-17	27-sep-17
94	Limpieza en escuela	Parques de la Victoria	Corte y limpieza de maleza alrededor y dentro de la Escuela		27-sep-17	27-sep-17
95	Nivelación Retiro de material	Guadalupe Ejidal Arroyo de las Flores	Corte, compensación y extendido de material seleccionado en un área de 7.00mx380m=2,660m ² . Carga y acarreo de escombros por barda colapsada	77m ³ / 21m ³	28-sep-17	28-sep-17
96	Limpieza de canal Limpieza de rejillas	Juan de la Barrera Ojo de Agua Fraccionamiento Revolución	Limpieza de canal, se retiro basura y llantas. Limpieza de rejillas de Presa el Chicharrón, se retiró lirio y basura		28-sep-17	28-sep-17