

Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque



**GESTIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD**

Informe Trimestral
octubre – diciembre
2017

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS TERMINADAS				
1	ARTESANOS	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" UBICADA EN AV. ARTESANOS N° 626, COL. ARTESANOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	100%
2	JUAN DE LA BARRERA	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N° 1071 "BENITO JUAREZ", UBICADA EN XICONTECATL N° 1329, COL. JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	100%
3	GUADALUPE EJIDAL	REHABILITACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA", UBICADA EN CALLE JUAN DIEGO N° 72, COL. GUADALUPEEJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	100%
4	SANTA ANITA	MANTENIMIENTO DE POZO N° 1 EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FEDERACIÓN Y MATAMOROS, EN LA COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	100%
5	MIRADOR	MANTENIMIENTO DE POZO N° 3 EN LA CALLE 5 DE MAYO 537 ENTRE SAN FRANCISCO Y SEVILLA, EN LA COLONIA MIRADOR JUAN ARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	100%
6	JARDINES DE MIRAFLORES	MANTENIMIENTO DE POZOS N° 9 EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE SAUCES, EN LA COLONIA JARDINES DE MIRAFLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	100%
7	FRACC. ESPAÑA	MANTENIMIENTO DE POZO N° 18 EN LA CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA ENTRE SEVILLA Y MADRID, EN EL FRACC. ESPAÑA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	100%	100%
8	SAN JUAN	597 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE AV. SAN JUAN Y ROCÍO; TABACHINES, ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CERRADA; Y ROCIO, ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CERRADA, EN LA COLONIA SAN JUAN ZONA 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	100%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS TERMINADAS				
9	SAN JUAN	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LINDERO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y DALIAS; TULIPÁN, ENTRE ROCÍO Y LIBERTAD; RICARDO PALMERIN, ENTRE ARROYO Y JOAQUÍN AMARO; LAS FLORES, ENTRE ARROYO Y JOAQUÍN AMARO; ESPARZA, ENTRE ARROYO Y JOAQUÍN AMARO; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CAMINO A LA COFRADÍA Y LINDERO; JOAQUÍN AMARO, ENTRE CAMINO A LA COFRADÍA Y RÍO COLORADO; FRESNO, ENTRE CAMINO A LA COFRADÍA Y TULIPÁN; TULIPANES, ENTRE LINDERO Y TULIPÁN; Y LIBERTAD, ENTRE LINDERO Y TULIPÁN, EN LA COLONIA SAN JUAN ZONA 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	100%
10	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBICADA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE ARENAL Y DE LA CALZADA, EN LA COLONIA SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	100%
11	FRACC. EL SERENO	MANTENIMIENTO DE POZO No. 26 EN LA CALLE CAMINO REAL A COLIMA, AL CRUCE CON PROL. MARIANO OTERO, EN EL FRACC. EL SERENO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	100%
12	CALERILLA	MANTENIMIENTO DE POZO NÚM. 5 UBICADO EN CALLE MIGUEL ALEMÁN Y ALLENDE, EN LA COLONIA CALERILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	100%
13	SANTA ANITA	MANTENIMIENTO DE POZO NÚM. 4 UBICADO EN CALLE RAMÓN CORONA Y CAMINO REAL A COLIMA, EN LA COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	100%
14	LA DURAZNERA	DESAZOLVE CANAL LA DURAZNERA DEL CADENAMIENTO 0+500 AL 0+818 Y PIEDRAPLEN EN LOS SIGUIENTES CRUCES : MALECÓN DEL RÍO E IGNACIO ALLENDE Y MALECON DEL RÍO Y EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	100%
15	FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL PRADO	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LAS AMARILLAS, PRIMERA ETAPA, DE JUAN PEDRO MIRASSOU AL FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL PRADO, INCLUYE: GUARNICIONES, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.	100%	100%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO				
16	LAS POMAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" UBICADA EN CAMINO REAL A COLIMA S/N EN COL. LAS POMAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	98%
17	JARDINES DE SANTA MARIA	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE OSCAR GONZALEZ SANCHEZ", UBICADA EN CALLE CAMICHINES N° 41, COL. JARDINES DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	90%
18	BRISAS DE CHAPALA	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RÍO" UBICADA EN CALLE SAN JORGE N° 425, COL. BRISAS DE CHAPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	90%
19	LAS HUERTAS	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO", UBICADA EN CALLE FRESA N° 11, COL. LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	90%
20	FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV. ADOLF B. HORN DE LAS VÍAS DEL FFCC A FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, INCLUYE CICLOVÍA, ARBOLADO, COLECTOR PLUVIAL SANITARIO, REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD, MACHUELOS, BANQUETAS, SEÑALÉTICA VERTICAL-HORIZONTAL Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.	100%	90%
21	LOMAS DEL CUATRO	AGUA POTABLE EN LA PRIV. LOMA VERDE, ENTRE LOMA NORTE Y MANZANILLO, EN LA COLONIA LOMAS DEL CUATRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	89%
22	LA DURAZNERA	156 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MISIONEROS, ENTRE INDIGENAS Y MESTIZOS, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	86%
23	LA COFRADÍA	REPARACIÓN DE TERRACERÍAS CON PRODUCTO CBR, EN CALLE 14 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA COFRADÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	85%
24	FRACCIONAMIENTO LAS LIEBRES	REHABILITACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA", UBICADA EN CALLE PASEO DE LOS ALCES N° 239 FRACCIONAMIENTO LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	82%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO				
25	EL ORGANO	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "VICENTE SUÁREZ" UBICADA EN CALLE FLOR S/N, COL. EL ORGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	81%
26	LAS LIEBRES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE PRIV. HUERTA Y CALLE A; PRIV. HUERTA, ENTRE MIGUEL HIDALGO Y GALEANA; GALEANA, ENTRE PRIV. HUERTA Y CALLE A; CALLE A, ENTRE MIGUEL HIDALGO Y GALEANA; CALLE A; ENTRE GALEANA Y 60 ML HACIA ORIENTE, EN LA COLONIA LAS LIEBRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	80%
27	LA DURAZNERA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FRAILES, ENTRE SANTA CRUZ Y CANAL; EVANGELIO, ENTRE FRAILES Y LAS TRES CARABELAS; LAS TRES CARABELAS, ENTRE SANTA CRUZ Y EVANGELIO; CANAL ENTRE FRAILES Y CARRETERA A CHAPALA, EN LA COLONIA LA DURAZANERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	80%
28	EL VERGEL	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIV. RIO PANAMA, ENTRE RIO GRANDE Y ARROYO, EN LA COLONIA EL VERGEL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	80%
29	EL TAPATIO	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES, EN LA COLONIA EL TAPATIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	80%
30	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE	RELLENO CON PIEDRA Y LOSA EN EL LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	80%
31	TOLUQUILLA	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAURO BADILLO", UBICADA EN CALLE GONZALEZ GALLO N° 40, COL. TOLUQUILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	78%
32	PLAN DE ORIENTE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN SAN MARTIN N° 80, COL. PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	77%
33	LOMAS DEL CUATRO	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIV. GAVILANES, ENTRE ROSAURA ZAPATA Y LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL CUATRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	50%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO				
34	EL CAMPESINO Y LA MICAELITA	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MARTÍN CORONA, ENTRE FRANCISCO CORONA Y SANTA CRUZ, EN LA COLONIA EL CAMPESINO Y LA MICAELITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	50%
35	EL CAMPESINO	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO CORONA, ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y MARTIN CORONA, EN LA COLONIA EL CAMPESINO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	50%
36	PORTILLO LOPEZ	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION EN LA SECUNDARIA TECNICA N° 80 UBICAD AEN CALLE ROSAL ENTRE TAMIAHUA Y RANCHO DE LAS ESPUELAS, EN LA COLONIA PORTILLO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	50%
37	CANAL 58	REHABILITACION DE AREA EXTERIOR EN LOS JARDINES DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CLAVE: 14EJN0221T TURNO MATUTINO Y JEAN PIAGET CLAVE: 14EJN0947U TURNO VESPERTINO EN LA CALLE MIRAMAR 35, ENTRE PUERTO MELAQUE Y MANZANILLO, EN LA COLONIA CANAL 58, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	50%
38	FRANCISCO I. MADERO	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PASEO DE BUENOS AIRES ENTRE SANTA LUCÍA Y LÍMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	50%
39	FRANSCICO I. MADERO	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANTA ROSALÍA ENTRE JULIO CORTÁZAR Y LÍMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	50%
40	FRANCISCO I. MADERO	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA, ENTRE AV. CENTRAL Y MARIANO MORENO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	50%
41	SAN MARTIN DE LAS FLORES	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIV. JESÚS GARCÍA ENTRE PRIV. SIN NOMBRE Y CALLE CERRADA; PRIV. SIN NOMBRE Y PRIV. LIMÓN ENTRE PRIV. JESÚS GARCÍA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO (PLAN DEL SUR), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	36%
42	LA MICAELITA	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GÓMEZ FARÍAS", UBICADA EN CALLE SANTA CECILIA N° 737, COL. LA MICAELITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	30%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO				
43	LA DURAZNERA	196 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MISIONEROS, ENTRE INDIGENAS Y MESTIZOS; Y MESTIZOS ENTRE MISIONEROS Y SANTA MARIA, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	30%
44	FRANCISCO I. MADERO	AGUA POTABLE EN LA CALLE PASEO DE BUENOS AIRES ENTRE SANTA LUCIA Y LIMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	30%
45	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE COMONFORT, 283.00 ML HACIA EL SUR-OESTE DE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	30%
46	LOMAS DEL CUATRO	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROSAURA ZAPATA ENTRE PRIV. SILVA ROMERO Y CHULA VISTA, EN LA COLONIA LOMAS DEL CUATRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	30%
47	LA GIGANTERA	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJÓN LA GIGANTERA; CAMINO A LA ARBOLEDA DE OJO DE AGUA A 130 ML HACIA EL PONIENTE; Y VARIAS CALLES MÁS (VER PROYECTO Y PLANOS), EN LA COLONIA LA GIGANTERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	30%
48	CANAL 58	AGUA POTABLE EN LA CALLE AZUCENA ENTRE PRIV. AZUCENA Y RINCÓN DE GUAYABITOS, EN LA COLONIA CANAL 58, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	30%
49	SAN MARTIN DE LAS FLORES	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE 5 DE MAYO Y 2 DE ABRIL; 2 DE ABRIL ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 99.30 ML HACIA EL SUR, EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	30%
50	TATEPOSCO	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ALFARERIAS, ENTRE GOMEZ FARIAS Y ALDAMA; ALFARERIAS DE ALDAMA 69.90 ML HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA TATEPOSCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	100%	30%
51	FRACC. EL ALAMO	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS, UBICADO EN NIÑOS HEROES N° 360, FRACC. EL ALAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	100%	30%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO				
52	EL VERGEL	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CLAVEL ENTRE GRAN DUQUE Y PRIV. CLAVEL; PRIV. ALLENDE; PRIV. SANTA ELENA Y PRIV. CLAVEL, EN LA COLONIA EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	98%	30%
53	EL VERGEL	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA ELENA ENTRE SAUCES Y CLAVEL, EN LA COLONIA EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	98%	30%
54	CANAL 58	COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENA ENTRE JACARANDAS Y PRIV. AZUCENA, EN LA COLONIA CANAL 58 Y PORTILLO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	95%	30%
55	ALFREDO BARBA	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL PRADO DE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA FCO. VILLA; ROMERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA PRIV. JESÚS GARCÍA; PRIV. MAGNOLIA, PRIV. JESÚS GARCÍA ENTRE ROMERO Y DEL PRADO; PRIV. PRADOS, PRIV. LINDA VISTA ENTRE LIMITE DEL CERRO Y DEL PRADO, EN LA COLONIA ALFREDO BARBA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	95%	30%
56	TATEPOSCO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALFARERIAS, ENTRE MANUEL M. DIEGUEZ Y GOMEZ FARIAS, EN LA COLONIA TATEPOSCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	95%	30%
57	SAN PEDRITO	REHABILITACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N° 557 "NICOLAS BRAVO", UBICADA EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, COL. SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	90%	30%
58	FRANCISCO I. MADERO	AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	90%	30%
59	FRANCISCO I. MADERO	DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	90%	30%
60	ARROYO SECO	MANTENIMIENTO DE POZO No. 6 EN PROL. CAMINO REAL A COLIMA AL CRUCE CON ARROYO DE ENMEDIO, EN LA COLONIA ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	90%	30%
61	CENTRO	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS PÚBLICAS EN EL EDIFICIO DE PENSIONES DEL ESTADO UBICADO EN CALLE FLORIDA ENTRE CONTRERAS MEDELLIN Y PRISCILIANO SÁNCHEZ , ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	90%	30%
62	SAN SEBASTIANITO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO, ENTRE PROL. GONZALEZ GALLO Y PEDRO MORENO, EN LA COLONIA SAN SEBASTIANITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	90%	30%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO				
63	LA DURAZNERA	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO OTERO" UBICADA EN CALLE SANTA CRUZ N° 205, COL. LA DURAZNERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	80%	94%
64	SANTA CRUZ DEL VALLE	PAVIMENTACION, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE, EN EL MUICPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	70%	50%
65	NUEVA SANTA MARIA	RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS LARGAS EN LA CALLE JOSE FIGUEROA ENTRE SAN ODILON Y FRANCISCO VILLA; ARROYO ENTRE SAN ODILON Y SAN FRANCISCO, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	65%	30%
66	PLAN DE ORIENTE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. MIRADOR ENTRECUARTO CAMINOS Y MADERO; PÍPILA ENTRE MIRADOR Y ESTRELLA; ESTRELLA ENTRE PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PÍPILA; PEIV. SIN NOMBRE 2 ENTRE ESTRELLA Y CERRADA; PRIV. SIN NOMBRE 1 ENTRE PÍPILA Y CERRADA; EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	60%	30%
67	SAN SEBASTIANITO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIV. ROBLES; ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO DE PRIV. ROBLES 28.00 ML HACIA EL SUR; EN LA COLONIA SAN SEBASTIANITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	50%	30%
68	NUEVA SANTA MARIA	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE SAN ODILON Y FRANCISCO VILLA; SAN ODILON ENTRE EL ARROYO Y JOSE FIGUEROA, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALSICO.	40%	30%
69	NUEVA SANTA MARIA	DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y LAZARO CARDENAS; ARROYO ENTRE SAN ODILON Y LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	35%	30%
70	GUAYABITOS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUAN DE LA BARRERA DE VIDRIO 41.00 ML HACIA EL NORTE; VIDRIO ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN DE LA BARRERA; AGUSTÍN MELGAR ENRE VIDRIO Y PAPEL; EN LA COLONIA GUAYABITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	35%	30%
71	CENTRO	ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE PLANEACIÓN URBANA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	35%	15%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO				
72	TATEPOSCO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIV. PEDRO MORENO, ENTRE PEDRO MORENO Y PRIV. NIÑOS HÉROES; PRIV. NIÑOS HÉROES, ENTRE PRIV. PEDRO MORENO Y MANUEL M. DIEGUEZ; MANUEL M. DIEGUEZ, ENTRE PRIV. NIÑOS HÉROES Y JESÚS GARCÍA; Y JESÚS GARCÍA ENTRE MANUEL M. DIEGUEZ Y JUÁREZ, EN LA COLONIA TATEPOSCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	30%	30%
73	EL ORGANO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPÁN, ENTRE MAGNOLIA Y LOMAS VERDES, EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	30%	30%
74	EL ORGANO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OLIVOS ENTRE MIRASOL Y MAGNOLIAS; MIRASOL ENTRE OLIVOS Y AZALEA; EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	30%	30%
75	EL ALAMO	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CALLE DELICIAS DE LA COLONIA EL ALAMO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	25%	50%
76	FRANCISCO I. MADERO	AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA ROSALIA ENTRE CALLE JULIO DE CORTAZAR A LIMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	25%	30%
77	TATEPOSCO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GÓMEZ FARIAS, ENTRE PEDRO MORENO Y 60 ML HACIA EL NORTE; PEDRO MORENO ENTRE GÓMEZ FARIAS Y JUÁREZ, EN LA COLONIA TATEPOSCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	25%	30%
78	FRANCISCO I. MADERO	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	20%	30%
79	FRANCISCO I. MADERO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LÍMTE DEL CERRO Y 149.50 ML HACIA EL PONIENTE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	20%	30%
80	LA DURAZNERA	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BIBLIA ENTRE CRIOLLOS E HIDALGO, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	15%	30%
81	EL ORGANO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRASOL ENTRE OLIVOS Y CRISANTEMOS, EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	15%	30%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO				
82	EL TAPATIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LOMAS VERDES Y PRIV. SIN NOMBRE; BUGAMBILIAS DE PRIV. SIN NOMBRE 75.00 ML HACIA LA CARR. CHAPALA-GUADALAJARA (LADO ORIENTE); PRIV. SIN NOMBRE ENTRE BUGAMBILIAS Y CALLE CERRADA; EN LA COLONIA EL TAPATIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	15%	30%
83	FRANCISCO SILVA ROMERO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE BANDERA ENTRE INDEPENDENCIA Y ASAMBLEA, EN LA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	15%	30%
84	EL ORGANO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GLADIOLA ENTRE LOMAS VERDES Y ALCATRAZ; CALLE SIN NOMBRE ENTRE LOMAS VERDES Y GLADIOLA; GALIO Y DALIAS ENTRE LOMAS VERDES Y FLOR; PRIV. LOMAS VERDES ENRE LOMAS VERDES Y CALLE CERRADA; EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUE PAQUE, JALISCO	15%	30%
85	NUEVA SANTA MARIA	COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE SANTA ISABEL Y 37.20 ML HACIA EL PONIENTE; ARROYO ENTRE SAN JOSÉ Y SAN ODILÓN, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	10%	30%
86	LAS LIEBRES	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE TRANQUILINO FIERRO Y CALLE SIN NOMBRE (2); CALLE SIN NOMBRE (1) ENTRE TRANQUILINO FIERRO Y 50 ML HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA LAS LIEBRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	10%	30%
87	SAN MARTIN DE LAS FLORES	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN FRANCISCO, ENTRE PORVENIR Y LIBERTAD, EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	10%	30%
88	GUAYABITOS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RINCON DE GUAYABITOS, ENTRE PUERTO MELAQUE Y 89 ML HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA CANAL 58, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	10%	30%
89	LA DURAZNERA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS TRES CARABELAS, ENTRE EVANGELIOY FINAL DE LA MISMA, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	10%	30%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO				
90	GUAYABITOS	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MALINCHE, ENTRE VICENTE SUÁREZ Y AGUSTÍN MELGAR, EN LA COLONIA GUAYABITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	10%	30%
91	LAS HUERTAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANDÍA, ENTRE AZUCENA Y ZAPOTE; SANDÍA ENTRE ZAPOTE Y 65.10 ML HACIA EL SUR; AZUCENA ENTRE SANDÍA Y PRIV. AZUCENA; AZUCENA, ENTRE PRIV. AZUCENA Y 39.10 ML HACIA EL SUR; PRIV.AZUCENA, ENTRE AZUCENA Y 68.20 ML HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	10%	30%
92	LA DURAZNERA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ESPAÑOLES, ENTRE ROSARIO Y PRIV. SIN NOMBRE; PRIV. SIN NOMBRE, ENTRE ESPAÑOLES Y LAS VÍAS, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	10%	30%
93	LAS HUERTAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. PIÑA, ENTRE PIÑA Y GUAYABA, EN LA COLONIA LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	10%	30%
94	CANAL 58	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MELAQUE, ENTRE PRIV. PUERTO MELAQUE Y RINCÓN DE GUAYABITOS; CERRADA PUERTO MELAQUE ENTRE PUERTO MELAQUE Y CERRADA, EN LA COLONIA CANAL 58, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	10%	30%
95	FRANCISCO I. MADERO	AGUA POTABLE EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. CENTRAL Y MARIANO MORENO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	10%	30%

Obra Pública

2017

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN
OBRAS POR INICIAR		
96	NUEVA SANTA MARIA	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SAN ODILÓN ENTRE JOSÉ FIGUEROA Y SAN ISIDRO; ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; CRUCERO DE FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
97	NUEVA SANTA MARIA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SAN ODILÓN ENTRE JOSÉ FIGUEROA Y SAN ISIDRO, ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; CRUCERO DE FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
98	NUEVA SANTA MARIA	EQUIPAMIENTO CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CALLE SAN ODILÓN ENTRE JOSÉ FIGUEROA Y SAN ISIDRO; ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; CRUCERO DE FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
99	FRANCISCO I. MADERO	BANQUETAS EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
100	FRANCISCO I. MADERO	EQUIPAMIENTO CON SEÑALÉTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
101	FRANCISCO I. MADERO	ELECTRIFICACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE 8 DE JULIO Y AV. CENTRAL; Y AV. CENTRAL ENTRE 10 DE MAYO Y 12 DE DICIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Gestión Integral del Territorio - Dictámenes

REPORTE DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDAD													TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Expedientes recibidos	266	276	300	162	277	189	264	302	309	303	350	211	3209
2	Actualización de expedientes	113	162	101	85	136	57	98	227	273	209	175	110	1746
3	Dictámenes entregados	296	242	325	256	332	199	208	240	206	250	316	186	3056
4	Dictámenes de uso de suelo	139	144	189	128	154	164	145	173	147	140	143	53	1719
5	Dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo	98	126	54	45	65	55	111	80	68	99	85	29	915
6	Liberaciones de dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo, fichas informativas y sellado de planos	49	49	69	41	44	33	35	46	62	75	69	27	599
7	Revisión de cesiones de derecho	40	41	33	19	38	24	32	46	46	34	32	26	411
8	Fichas técnicas	24	25	31	16	36	25	38	42	24	33	13	22	329
9	Constancias de nomenclatura y número oficial	8	4	5	2	3	13	5	3	3	0	0	0	46
10	Licencias de urbanización	0	0	1	2	0	1	0	1	2	0	0	3	10
11	viviendas autorizadas	0	0	175	586	0	400	0	321	352	0	0	1063	2897
12	Recepción de desarrollos	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	5
13	Proyectos especiales	24	25	8	8	13	6	16	21	38	63	105	35	362
14	Inspecciones	25	68	53	52	77	44	29	52	54	53	70	22	599
	TOTALES	1082	1162	1344	1403	1176	1210	981	1555	1584	1259	1360	1787	15903

Control de la Edificación - Licencias

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	ACTIVIDAD	PERIODO												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Dictamen de valoración de daños	2	2	0	1	1	0	3	4	3	3	2	1	22
2	Director responsable de obra	86	89	64	4	20	19	25	23	13	7	16	8	374
3	Verificaciones de expedientes	162	136	106	46	84	99	96	163	137	82	88	62	1261
4	Gestión de documentos	107	166	131	45	130	93	143	147	149	137	204	110	1562
TOTALES		357	393	301	96	235	211	267	337	302	229	310	181	3219

ORDENES DE PAGO LICENCIAS

No.	CONCEPTO													TOTAL	IMPORTE ACUMULADO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Cambios de proyecto	4	4	4	2	3	1	9	6	0	8	18	0	59	38,116.47
2	Prórrogas de licencias vencidas	10	3	5	2	4	7	17	8	10	4	8	5	83	817,830.62
3	Licencia de bardeo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	299.52
4	Venta de bitácora	5	1	1	0	1	2	4	4	18	1	2	6	45	32,130.00
5	Licencia de movimiento de tierras	7	3	2	1	6	3	7	3	1	1	0	0	34	118,711.17
6	Excedencia de M2 por cambio de proyecto	2	4	5	0	1	3	3	3	1	4	11	1	38	88,078.03
7	Búsquedas	0	5	3	2	10	2	4	7	4	7	0	1	45	14,398.00
8	Copias	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	5	370.00
9	Constancias de número oficial	7	23	12	5	9	6	5	3	10	9	15	4	108	8,459.50
10	Actualizaciones de directores responsables	86	89	64	4	33	19	25	23	13	7	16	8	387	319,577.51
11	Designación de número oficial	12	4	8	3	14	13	11	9	9	18	11	10	122	20,564.58
12	Certificación de Planos	1	0	0	0	4	2	0	1	3	1	1	3	16	5,489.00
13	Peritajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14	Servicios no previstos	2	1	0	0	1	2	4	8	8	4	17	10	57	93,637.73
TOTALES		136	138	104	21	86	61	89	75	77	66	99	48	1000	\$1,557,662.13 (A)

Control de la Edificación - Licencias

TRÁMITES REALIZADOS

No.	CONCEPTO	TRÁMITES INGRESADOS													TOTAL	TRÁMITES PAGADOS													TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE		FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	Alineamientos	73	51	32	24	67	66	44	34	31	59	52	30	563	39	47	62	36	55	53	50	48	33	48	38	34	543		
2	Licencias	53	42	44	15	56	44	52	852	35	36	62	37	1328	44	67	72	46	54	71	66	64	53	60	68	70	735		
3	Habitabilidades	17	13	11	4	13	10	16	9	24	10	15	14	156	13	23	12	5	19	12	11	21	14	16	16	44	206		
TOTALES		143	106	87	43	136	120	112	895	90	105	129	81	2047	96	137	146	87	128	136	127	133	100	124	122	148	1484		

2017	MONTO DE RÁMITES PAGADOS	GRAN TOTAL DE INGRESOS
ENE	388,388.69	585,836.75
FEB	558,378.86	657,120.15
MAR	1,724,990.00	1,849,091.95
ABR	744,141.78	818,627.97
MAY	1,916,095.22	1,978,468.48
JUN	1,284,783.15	1,409,422.20
JUL	927,700.82	1,016,208.58
AGS	529,410.29	676,297.02
SEP	1,281,201.10	1,491,923.49
OCT	2,594,489.34	2,669,376.97
NOV	569,787.57	665,449.81
DIC	8,951,185.70	9,210,391.28
(B)	\$21,470,552.52	\$23,028,214.65 (A+B)

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	INICIO	TÉRMINO
1	Nivelación	Jardines de San Martin	Corte, compensación y extendido de material seleccionado en un área de 9.00mx480m=4,320m ² , carga y acarreo de material sobrante.	02-oct-17	02-oct-17
2	Limpieza de predio	El Órgano	Limpieza de predio ubicado a un costado del Templo, se retiro maleza y basura.	02-oct-17	02-oct-17
3	Nivelación Retiro de escombros	Jardines de San Martin Santa Anita Santa María Tequepexpan	Corte y compensación en un área de 9.00mx280m=2,520m ² . Carga y acarreo de escombros de los Cementerios a tiradero de cuatro caminos colonia San Martin de las Flores.	03-oct-17	03-oct-17
4	Limpieza de rejillas Limpieza de Canal	Fracc. Villa Fontana Ojo de Agua Fracc. Revolución Juan de la Barrera	Limpieza de rejillas, se retiro basura, maleza, lirio, ramas, llantas y un finaco. Limpieza de canal, se retiro basura, ramas y llantas.	03-oct-17	03-oct-17
5	Retirar piedrota Nivelación	La Micaelita Jardines de San Martin Las Liebres	Carga y acarreo de piedra a tiradero Las Juntas. Corte, compensación y extendido de material seleccionado en un área de 4.00mx70m=280m ² . Carga y acarreo de material de calle Anís y Azucena a tiradero de cuatro caminos. Corte, compensación en un área de 9.00mx90m=810m ²	04-oct-17	04-oct-17
6	Cargar material acumulado	Ojo de Agua Juan de la Barrera Fracc. Revolución Las Huertas El Órgano	Carga y acarreo de maleza, basura, lirio acumulados de la limpieza realizada a las rejillas, vasos reguladores, canales y predios.	04-oct-17	04-oct-17
7	Limpieza de predio Nivelación	Álvaro Obregón Los Puestos La Solidaridad	Carga y acarreo de material producto de la limpieza, Buldoceo de material en un área de 40mx60m=2,400m ² . Corte y compensación un área 9.00mx180m=1,620m ² . Corte, compensación y extendido de material seleccionado en un área de 9.00mx580m=5,220m ²	05-oct-17	05-oct-17
8	Limpieza de predio	Álvaro Obregón	Limpieza de predio, se corto maleza y se retiro junto con la basura	05-oct-17	05-oct-17
9	Nivelación	La Cofradía Los Puestos Ojo de Agua	Corte, compensación y extendido de material seleccionado en un área de 9.00mx240m=2,160m ² . Buldoceo de material en un área de 9.00mx40m=360m ² . Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx60m=540m ² . Corte, compensación en un área de 20mx20m=400m ² .	06-oct-17	06-oct-17
10	Cortar pasto	El Tapatío	Se corto el pasto de las jardineras ubicadas afuera del Templo.	06-oct-17	06-oct-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	INICIO	TÉRMINO
11	Demolición Retiro de barda Desazolve de canal Limpieza de rejilla	El Tapatío La Duraznera Ojo de Agua	Demolición de casa habitación, en un área de 7.00mx7.00m=49m ² , muros, techo, piso. Carga y acarreo de escombro con apoyo de 5 personas. Carga y acarreo de material a tiradero. Desazolve de canal en un área de 1.45mx1.00mx10.00m. Retiro de lirio en rejilla de presa el chicharrón.	07-oct-17	07-oct-17
12	Retiro de Lirio Retiro de escombro Acamellonado de material	Ojo de Agua El Tapatío El Órgano	Carga y acarreo de lirio a tiradero de cuatro caminos. Carga y acarreo de escombro a tiradero de cuatro caminos. Acamellonar material de arrastre por lluvia en un área de 9.00mx260m=2,340m ²	09-oct-17	09-oct-17
13	Limpieza de rejillas Limpieza de canal	Ojo de Agua Fracc. Revolución Juan de la Barrera	Limpieza de rejillas, se retiro lirio, basura, maleza, llantas y sillones. Limpieza de canal, se retiro basura y maleza.	09-oct-17	09-oct-17
14	Rellenar Hoyanco Retiro de azolve Nivelación	Hacienda Real Santa Anita El Órgano La Guadalupana Ojo de Agua	Fracturar y rellenar hoyanco en un área de 1.00mx2.00m. Carga y acarreo de azolve en Aquiles Serdán. Carga y acarreo de azolve en Lomas Verdes. Carga y acarreo de azolve en Alhelí. Corte, compensación y extendido de material en un área de 5.00mx80m=400m ²	10-oct-17	10-oct-17
15	Colocación de block Limpieza de canal	El Tapatío Las Huertas	Llevar block y colocarlo en socavón en Centro de Salud, retiro de escombro. Limpieza de canal, se retiro basura y maleza y solo quedo un tronco, se ocupa una maquina para sacarlo.	10-oct-17	10-oct-17
16	Nivelación Instalación de tubo Retiro de material	Santa Anita Ojo de Agua El Campesino	Corte, compensación y extendido de material seleccionado en un área de 9.00mx260m=2,340. Abrir cepa de 2.00mx1.5mx9.00m=27m ² para instalar tubo. Carga y acarreo de material a tiradero de cuatro caminos.	11-oct-17	11-oct-17
17	Instalar tubo	Ojo de Agua	Apoyo a maquinaria en la colocación de un tubo.	11-oct-17	11-oct-17
18	Nivelación Retiro de escombro	El Tempizque / El Campesino	Corte, compensación y extendido de material seleccionado. Corte y compensación en un área de 8.00mx180m=1,440m ² . Buldoceo, carga y acarreo de escombro y maleza a tiradero de cuatro caminos.	13-oct-17	13-oct-17
19	Retiro de escombro	El Tapatío	Carga y acarreo de escombro ubicado en terreno de calle Jesús García y otro de la calle Gómez Farías.	13-oct-17	13-oct-17
20	Hacer cajón para empedrado	El Vergel	Corte en un área de 6.00mx200mx0.20cm, carga y acarreo de material de corte.	16-oct-17	16-oct-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	INICIO	TÉRMINO
22	Hacer cajón para empedrado Acomodo de material Abrir cepa	El Vergel / Ojo de Agua	Hacer cajón, carga y acarreo de material de corte. Buldoceo de material en un área de 20mx20m=400m ² . Abrir cepa de 2.00mx2.00mx6.00m=24m ² , para instalar tubo.	17-oct-17	17-oct-17
23	Limpieza de canal	Los Puestos	Continuación de limpieza de canal se corto maleza y carrizos	17-oct-17	17-oct-17
24	Refiro de escombros Desazolve de canaleta Extendido de material Hacer cajón para empedrado	Las Juntas Parques Santa Cruz del Valle Ojo de Agua El Vergel	Carga y acarreo de escombros. Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos. Extendido de material 21m ³ . Carga y acarreo de material sobrante a calle San Rafael.	18-oct-17	18-oct-17
25	Limpieza de canal	Los Puestos	Se continuo cortando la maleza dentro y fuera del canal	18-oct-17	18-oct-17
26	Cargar jal Hacer cajón para empedrado Limpieza de vivero	Los Puestos EL Vergel Fracc. Revolución	Carga y acarreo de jal a vivero. Hacer cajón para empedrado en un área de 9.00mx70.00mx0.20cm=126m ² . Carga y acarreo de maleza y escombros a tiradero de cuatro caminos.	19-oct-17	19-oct-17
27	Limpieza de canal	Los Puestos	Se continuo con la limpieza del canal se corto maleza y carrizos	19-oct-17	19-oct-17
28	Nivelar calle Terminar cajón para empedrado Retiro de material	Ojo de Agua El Vergel	Corte, compensación y extendido de material en un área de 8.00mx120m=960m ² . Corte, compensación y extendido de material en un área de 8.00mx160m=1,280m ² . Carga y acarreo de material a calle San Pedro. Carga y acarreo de material calle Rio Tuito a calle San Rafael.	20-oct-17	20-oct-17
29	Retiro de escombros Acarreo jal y piedra Nivelación	El Vergel Ojo de Agua	Carga y acarreo de escombros y maleza a tiradero de cuatro caminos. Carga y acarreo de jal a espaldas bar el canelo a calle San Pedro. Carga y acarreo de jal y piedra espaldas bar el canelo a calle Priv. Roble. Corte, compensación en un área de 13.00mx160m= 2,080m ² . Corte y compensación en un área de 9.00mx180m=1,620m ²	23-oct-17	23-oct-17
30	Limpieza de calle y reparación de manguera	El Vergel	Carga y acarreo de basura a tiradero de cuatro caminos, reparación de manguera trozada por la maquina.	23-oct-17	23-oct-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	INICIO	TÉRMINO
31	Cargar jal Limpieza de predio	Quintero El Vergel	Carga y acarreo de jal de Pipas a calle Priv. Roble. Carga y acarreo de escombros de Priv. Roble a tiradero de cuatro caminos.	24-oct-17	24-oct-17
32	Limpieza de canal	Los Puestos	Carga y acarreo de maleza y carrizos producto de la limpieza del canal.	24-oct-17	24-oct-17
33	Retiro de escombros Nivelación	Cabecera Municipal San Martín de las Flores San Pedrito	Carga y acarreo de escombros de los cementerios a tiradero de cuatro caminos. Corte y compensación en un área de 8.00mx240m=1,920m ²	25-oct-17	25-oct-17
34	Retiro de escombros	Zona Centro Tlaquepaque	Carga y acarreo de escombros de calles en Zona Centro de Tlaquepaque a tiradero de cuatro caminos en la colonia San Martín de las Flores.	25-oct-17	25-oct-17
35	Retiro de escombros Acomodo de material Nivelación	Cabecera Municipal San Pedrito Toluquilla San Martín de las Flores	Carga y acarreo de escombros de los cementerios a tiradero de cuatro caminos. Acomodo de material en tiradero de cuatro caminos. Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx220m=1,980m ² .	26-oct-17	26-oct-17
36	Limpieza de canal	Los Puestos	Corte, carga y acarreo de maleza y carrizos para depositarlos en tiradero de cuatro caminos.	26-oct-17	26-oct-17
37	Retiro de escombros Nivelación	Toluquilla San Sebastiánito El Tapatio	Carga y acarreo de escombros de los cementerios de Toluquilla y San Sebastiánito a tiradero de cuatro caminos. Corte y compensación en un área de 9.00mx300m=2,700m ² . Corte y compensación en un área de 9.00mx250m=2,250m ²	27-oct-17	27-oct-17
38	Limpieza de canal	Los Puestos	Corte, carga y acarreo de maleza y carrizos para depositarlos en tiradero de cuatro caminos.	27-oct-17	27-oct-17
39	Retiro de escombros Nivelación	Santa Anita Emiliano Zapata	Carga y acarreo de escombros de cementerio a colonia Los Puestos. Corte y compensación en un área de 15mx10m=150m ² . Corte y compensación en un área de 9.00mx270m=2,430m ² . Corte y compensación en un área de 7.00mx160=1,120m ²	30-oct-17	30-oct-17
40	Limpieza de canal	Los Puestos	Corte y retiro de maleza y acumulación de basura.	30-oct-17	30-oct-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	INICIO	TÉRMINO
41	Retiro de llantas Instalación de tubo	Artesanos El Tapatío	Carga y acarreo de llantas a patio de aseo público colonia San Pedrito. Carga, acarreo e instalación de tubo. Carga y acarreo de material de tiradero a calle Jesús García.	31-oct-17	31-oct-17
42	Instalar tubo	El Tapatío	Apoyo a maquinaria para reinstalar tubo que se llevo el agua.	31-oct-17	31-oct-17
43	Nivelación Refiro de Azolve	Emiliano Zapata Los Puestos	Corte y compensación en un área de 9.00mx320m=2,880m2. Carga y acarreo de maleza y basura a Centro de Transferencia.	01-nov-17	01-nov-17
44	Limpieza de canal	Los Puestos	Carga y acarreo de maleza y carrizos cortados del canal.	01-nov-17	01-nov-17
45	Retiro de escombros Limpieza de calle	Las Liebres La Micaelita	Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos. Limpieza de calle, carga y acarreo de escombros y maleza a tiradero de cuatro caminos.	03-nov-17	03-nov-17
46	Limpieza de calle	Las Liebres	Corte y acumulación de maleza y basura carga y acarreo a tiradero de cuatro caminos.	03-nov-17	03-nov-17
47	Retiro de escombros	El Tapatío Las Liebres	Carga y acarreo de escombros para depositarlo en tiradero de cuatro caminos.	06-nov-17	06-nov-17
48	Limpieza de canal	Los Puestos	Limpieza, corte y acumulación de maleza y carrizos.	06-nov-17	06-nov-17
49	Limpieza de canal	Los Puestos	Terminar limpieza de canal, corte, acumulación y retiro de maleza y carrizos.	07-nov-17	07-nov-17
50	Limpieza de banquetas	Emiliano Zapata	Corte, acumulación y retiro de maleza y basura.	08-nov-17	08-nov-17
51	Apoyo a Bomberos	Los Olivos	Apoyo a bomberos en incendio, retiro de laminas, plásticos. Con maquina y personal (10).	09-nov-17	09-nov-17
52	Demolición de jardineras	Canal 58	Demolición de jardineras, carga y retiro de escombros a tiradero de cuatro caminos.	09-nov-17	09-nov-17
53	Nivelación Demolición	Horizontes de Tlaquepaque Canal 60	Corte y compensación en un área de 9.00mx160m=1,440m2. Demolición de jardineras carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos.	10-nov-17	10-nov-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	INICIO	TÉRMINO
54	Demolición de jardineras	Canal 58	Terminar demolición de jardineras, carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos.	10-nov-17	10-nov-17
55	Nivelación	Santibáñez Los Puestos	Corte y compensación en un área de 9.00mx280m=2,520m ² . Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx80m=720m ² . Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx70m=630m ²	13-nov-17	13-nov-17
56	Limpieza de calle	Los Puestos	Corte y acumulación de maleza y se recolecta basura.	13-nov-17	13-nov-17
57	Nivelación	Balcones de Santa María La Duraznera	Corte, compensación y acomodo de material en lateral en Av. Con asfalto. Traslados del tiradero las Juntas a calle Cristóbal Colón.	14-nov-17	14-nov-17
58	Limpieza de calle	Los Puestos	Apoyo a maquinaria con retiro de material de las banquetas	14-nov-17	14-nov-17
59	Limpieza de predio	Fraccionamiento Camichines	Despalme de terreno de 40mx60m=2,400m ² , carga y acarreo de material producto del despalme a tiradero de cuatro caminos.	15-nov-17	15-nov-17
60	Instalar alambrado	Fraccionamiento Camichines	Quitar alambrado en predio municipal e instalarlo en otro costado del mismo predio.	15-nov-17	15-nov-17
61	Limpieza de predio	Fraccionamiento Camichines	Despalme de terreno de 40mx60m=2,400m ² , carga y acarreo de material producto del despalme a tiradero de cuatro caminos.	16-nov-17	16-nov-17
62	Apoyo a maquinaria	Fraccionamiento Camichines	Se apoyo a maquinaria retirando alambrado para que la retro emparejara terreno municipal y volverlo a poner.	16-nov-17	16-nov-17
63	Limpieza de predio	Fraccionamiento Camichines	Terminar despalme de terreno de 40mx60m=2,400m ² , carga y acarreo de material producto del despalme a tiradero de cuatro caminos.	17-nov-17	17-nov-17
64	Cargar material	Los Puestos	Cargar y acarreo de maleza en calle Independencia a tiradero de cuatro caminos.	17-nov-17	17-nov-17
65	Traslado de Maquinaria	Fraccionamiento Camichines	Traslado de maquinas en cama baja, por cambio de resguardo de calle Músicos a Av. Lázaro Cárdenas colonia Fraccionamiento Camichines.	21-nov-17	21-nov-17
66	Limpieza de calle	Toluquilla	Limpieza de calle se corto maleza y se recogió basura	21-nov-17	21-nov-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	INICIO	TÉRMINO
67	Retiro de escombro Nivelación	Balcones de Santa María Los Puestos	Carga y acarreo de escombro calle Camino Real a tiradero de cuatro caminos / Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx40m=360m ²	22-nov-17	22-nov-17
68	Limpieza de calle	Toluquilla	Terminar con limpieza de calle se corto maleza y se recogió basura, carga y acarreo a tiradero de cuatro caminos. Carga y acarreo de maleza de calle Independencia colonia Los Puestos.	22-nov-17	22-nov-17
69	Nivelación	Los Puestos	Corte, compensación y extendido de material en un área de 8.00mx240m=1,920m ² . Corte, compensación y extendido de material en un área de 8.00mx360m=2,880m ²	23-nov-17	23-nov-17
70	Limpieza de calle	Los Puestos	Corte y acumulación de maleza pegada a los muros, y se recogió basura.	23-nov-17	23-nov-17
71	Rellenar Hoyanco Nivelación	Fraccionamiento Miraflores Los Puestos Emiliano Zapata	Rellenar hoyanco de 3.00mx2.5m=7.5m. Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx220m=1,980m ² . Corte y compensación en un área de 9.00mx360m=3,240m ²	24-nov-17	24-nov-17
72	Limpieza de camino	Los Puestos	Corte y acumulación de maleza para ampliar camino, porque es el paso de los vecinos para llevar los niños a la escuela.	24-nov-17	24-nov-17
73	Bacheo Levantar empedrado Nivelación	La Romita Santa Anita La Noria Emiliano Zapata	Corte, compensación y extendido de material en un área de 7.00mx40m=280m ² y retiro de escombro. Levantar, carga y acarreo de empedrado a tiradero de cuatro caminos. Corte, compensación en un área de 9.00mx160m=1,440m ² calle Miguel. Corte y compensación en un área de 9.00mx160m=1,440m ² en calle Manuel.	27-nov-17	27-nov-17
74	Limpieza de calle	Los Puestos	Corte, acumulación de maleza, se embolso basura	27-nov-17	27-nov-17
75	Retiro de Escombro Levantar empedrado Nivelación	Santa Anita La Mial	Carga y acarreo de escombro a tiradero de cuatro caminos. Levantar empedrado, carga y acarreo. Corte y compensación en un área de 9.00mx380m=3,420m ² .	28-nov-17	28-nov-17
76	Limpieza de calle Instalación de botes	El Tapatío	Corte, acumulación de maleza, se embolso basura. Corte de maleza del canal de aguas pluviales que pasa debajo de las vías del tren. Instalación de botes de basura en la Plaza que esta frente al Templo de El Tapatío.	28-nov-17	28-nov-17
77	Levantar empedrado Nivelación	Santa Anita La Mial	Demolición empedrado, carga y acarreo a calle Pino Suarez colonia Santa Anita. Corte y compensación en un área de 9.00mx320m=2,880m ² .	29-nov-17	29-nov-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	INICIO	TÉRMINO
78	Limpieza calle	El Tapatío	Terminar limpieza calle Joel, se corto la maleza y cargo para retirarla.	29-nov-17	29-nov-17
79	Levantar empedrado Limpieza de predio Nivelación	Santa Anita San Martín de las Flores La Mial	Demolición de empedrado, carga y acarreo. Carga y acarreo de escombros y maleza a tiradero de cuatro caminos. Corte, compensación en un área de 9.00mx140m=1,260m ² . Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx160m=1,440m ² .	30-nov-17	30-nov-17
80	Limpieza de canal	Los Puestos	Limpieza de canal, corte y retiro de maleza y basura.	30-nov-17	30-nov-17
81	Levantar empedrado Nivelación	Santa Anita La Noria	Demolición de empedrado, carga y acarreo a calle Pino Suárez. Corte, compensación y extendido de material en un área de 8.00mx460m=3,680m ² .	01-dic-17	01-dic-17
82	Limpieza de calle	El Tapatío	Corte de maleza de las banquetas y se recogió la basura.	01-dic-17	01-dic-17
83	Demolición de empedrado Nivelación	Santa Anita La Noria	Demolición de empedrado en un área de 9.00mx30m=270m ² . Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx260m=2,340m ² .	04-dic-17	04-dic-17
84	Limpieza	El Tapatío	Limpieza de banquetas, se corto maleza y se recogió basura.	04-dic-17	04-dic-17
85	Nivelación	El Tapatío	Corte, compensación y extendido de material en un área de 8.00mx40m=320m ² . (rajuela y tepetate).	05-dic-17	05-dic-17
86	Desazolve de canal	Los Puestos	Carga y acarreo de la maleza y basura producto de la limpieza del canal.	05-dic-17	05-dic-17
87	Retiro de material	El Campesino Artesanos	Carga y acarreo de material de arrastre a tiradero de cuatro caminos. Carga y acarreo de material de arrastre a tiradero de cuatro caminos. Con apoyo de la cuadrilla y maquinaria.	06-dic-17	06-dic-17
88	Desazolve de canal	Los Puestos López Cofilla	Desazolve de canal, corte y acumulación de maleza y embolsar basura. Corte de maleza y se recogió basura.	06-dic-17	06-dic-17
89	Retiro de escombros Desazolve Nivelación	Las Pomas Los Puestos Santa María Tequepexpan	Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos. Desazolve de canal, carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos. Corte y compensación en un área de 9.00mx180m=1,620m ² .	07-dic-17	07-dic-17
90	Limpieza de canal	López Cofilla	Terminar limpieza de canal, corte y acumulación de maleza y se recogió basura.	07-dic-17	07-dic-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	INICIO	TÉRMINO
91	Retiro de escombros Acomodo de material Nivelación	San Martín de las Flores Emiliano Zapata La Micaelita	Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos. Carga y acarreo de material a tiradero de cuatro caminos. Corte, compensación en un área de 15.00mx80.00m=1,200m ² . Corte y compensación en un área de 9.00mx70m=630m ²	08-dic-17	08-dic-17
92	Limpieza de canaleta	López Cotilla	Corte, acumulación de maleza y se recogió basura.	08-dic-17	08-dic-17
93	Nivelación	Jardines de San Martín Valle de la Misericordia	Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx260m=2,340m ² . Corte y compensación en un área de 9.00mx340m=3,060m ² . Corte y compensación en un área de 7.00mx90m=630m ² .	11-dic-17	11-dic-17
94	Limpieza de canaleta	López Cotilla	Corte y acumulación de maleza y basura de canaleta ubicada en la lateral de Periférico.	11-dic-17	11-dic-17
95	Nivelación	Jardines de San Martín	Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx380m=3,420m ²	12-dic-17	12-dic-17
96	Limpieza de canal	Huerta de Peña	Corte, acumulación de maleza y recoger basura del canal	12-dic-17	12-dic-17
97	Nivelación	Jardines de San Martín	Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx320m=2,880m ²	13-dic-17	13-dic-17
98	Limpieza de canal	Huerta de Peña	Corte, acumulación de maleza y recoger basura del canal	13-dic-17	13-dic-17
99	Nivelación	Jardines de San Martín	Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx80m=720m ²	14-dic-17	14-dic-17
100	Limpieza de canal	Huerta de Peña	Corte, acumulación de maleza y recoger basura del canal	14-dic-17	14-dic-17
101	Retiro de escombros Limpieza Nivelación	San Pedrito El Sauz Jardines de San Martín	Carga y acarreo de escombros del cementerio al tiradero de cuatro caminos. Limpieza de predio maleza, basura y escombros en un área de 2.00mx30m=60m ² . Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx70m=630m ² .	15-dic-17	15-dic-17
102	Limpieza de canal	Huerta de Peña	Corte, acumulación de maleza y recoger basura del canal	15-dic-17	15-dic-17

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	INICIO	TÉRMINO
103	Retiro de escombro Abrir cajón Rellenar hoyanco Nivelación	San Pedrito Santa María Tequepexpan Jardines de San Martín	Carga y acarreo de escombro de Cementerio a tiradero de cuatro caminos. Abrir cajón para empedrado en un área de 9.00mx30mx0.20cm=270m ² . Carga y acarreo de material para rellenar hoyanco. Corte y compensación en un área de 9.00mx160=1,440m ² .	18-dic-17	18-dic-17
104	Limpieza de canal Limpieza de rejillas	Juan de la Barrera Fracc. Villa Fontana Ojo de Agua	Corte y acumulación de maleza, recolección de basura y llantas. Se retiró basura y maleza que arrastró la lluvia. Se recogió lirio y basura.	18-dic-17	18-dic-17
105	Nivelación Rellenar Hoyanco	Santa María Tequepexpan Miraflores	Corte y compensación en un área de 7.00mx100m=700m ² . Carga y acarreo de rajuela y piedra para rellenar hoyanco en canal de Miraflores.	19-dic-17	19-dic-17
106	Rellenar canal Nivelación	Miraflores Santibáñez	Carga y acarreo de Piedra y rajuela para rellenar canal de Miraflores. Corte y compensación en un área de 9.00mx240m= 2,160m ² .	2012/17	20-dic-17
107	Rellenar canal Nivelación	Tateposco Miraflores	Corte y compensación en un área de 15.00mx80m= 1,200m ² . Carga y acarreo de rajuela y piedra para rellenar canal.	21-dic-17	21-dic-17
108	Nivelación	Tateposco	Corte, compensación y extendido de material seleccionado para nivelar calle Aldama y Limón.	22-dic-17	22-dic-17
109	Nivelación	La Micaelita	Carga y acarreo de material seleccionado para nivelar campo de beisbol.	26-dic-17	26-dic-17
110	Nivelación	La Micaelita	Corte, compensación y extendido de material en un área de 80mx120m=9,600m ² .	27-dic-17	27-dic-17
111	Nivelación	Tateposco	Corte, compensación y extendido de material en un área de 70mx80m=5600m ² . Corte y compensación en un área de 9.00m ² . Corte, compensación y extendido de material en un área de 8.00m ² .	28-dic-17	28-dic-17
112	Rellenar canal Nivelación	Miraflores Santibáñez	Carga y acarreo de Rajuela para rellenar canal. Corte y compensación en un área de 9.00mx 280m=2,520m ² . Se cargaron camiones de Pavimentos con material producto de la demolición de empedrado en calle 5 de Mayo de la colonia San Martín de las Flores.	29-dic-17	29-dic-17