

Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque



**GESTIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD**

Informe Trimestral
Enero – Marzo 2016

Obra Pública

No.	Ubicación	Obra
OBRAS TERMINADAS		
1	CDC Nueva Santa María	Terminada
2	Calle José Figueroa	Terminada
3	Calle Santa Eustolia	Terminada
4	Arroyo de Los Olivos	Terminada
OBRAS EN PROCESO		
1	Centro Cultural El Refugio	Escuela de Artes y Domo
2	Calle Colón y Frontera, Col. Cerro del Cuatro	Drenaje pluvial y empedrado zampeado
3	Calle Francisco I. Madero, Col. Plan de Oriente	Drenaje sanitario y empedrado zampeado
4	Calle Prol. Libertad	Empedrado zampeado
5	Calle Priv. Valentín Gómez Farías entre Aldama e Independencia	Revestimiento de empedrado zampeado
6	Calle Priv. 16 de Septiembre entre Emiliano Zapata y Cerrada, Col. Alfredo Barba	Empedrado zampeado
OBRAS REACTIVADAS		
1	Priv. Aldama de Marcos Montero a Cerrada, Col. La Capacha	Pav. concreto hidráulico
2	Calle Arcos de Periférico a Presa Las Pintas, Col. La Ladrillera	Empedrado zampeado

Proyectos de Obra

No.	Proyecto de Obra	Estatus
27 COLONIAS		
1	Alcantarillado pluvial Av. Las Rosas, Col. El Vergel	Aprobada
2	Drenaje Sanitario Av. Las Rosas, Guadalupe Ejidal	Aprobada
3	Colector pluvial, Col. La Duraznera	Aprobada
4	Alcantarillado pluvial, Col. Santibañez	Aprobada
5	Zampeado y obras inducidas en Calle Francisco Villa, Francisco I. Madero	Pre-aprobada
6	Complemento de obra de drenaje sanitario y saneamiento de canal pluvial en Col. El Tapatío (Av. de Las Rosas)	Pre-aprobada
FORTALECE		
1	Parques de Santa María. Obra de pavimento en Calle Bahía de Huatulco.	A revisión 16 de mayo
2	Nueva Santa María. Obra pluvial en calles Sta. Eustolia, Sta. Lucía y Sta. Mónica. En revisión	En revisión
3	Nueva Santa María. Obra pluvial en calles Sta. Cristina, Sta. Rosalía, San Fernando y San Odilón. En Revisión	En revisión
4	Francisco I. Madero. Zampeado y obras inducidas en calle Juan José Castillo. En Revisión	En revisión
5	Nueva Santa María. Parque calle José Figueroa y San Fernando. Expediente completo terminado	En revisión
6	El Tapatío. Zampeado y drenaje sanitario y pluvia en calle Las Rosas. Expediente completo terminado	En revisión

Gestión Integral de la Ciudad - Dictámenes

REPORTE DE ACTIVIDADES					
No.	ACTIVIDAD	PERIODO			TOTAL
		ENE	FEB	MAR	
1	Expedientes recibidos	278	296	328	902
2	Actualización de expedientes	108	165	88	361
3	Dictámenes entregados	325	421	299	1045
4	Dictámenes de uso de suelo	187	252	214	653
5	Dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo	66	103	108	277
6	Liberaciones de dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo, fichas informativas y sellado de planos	37	54	65	156
7	Revisión de cesiones de derecho	45	43	43	131
8	Fichas técnicas	17	26	37	80
9	Constancias de nomenclatura y número oficial	11	12	0	23
10	Licencias de urbanización	0	1	0	1
11	viviendas autorizadas	0	248	0	248
12	Recepción de desarrollos	0	0	0	0
13	Proyectos especiales	23	48	112	183
14	Inspecciones	45	71	64	180
	TOTALES	1142	1740	1358	4240

Control de la Edificación - Licencias

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	ACTIVIDAD	PERIODO			TOTAL
		ENE	FEB	MAR	
1	Dictamen de valoración de daños	1	4	2	7
2	Director responsable de obra	71	102	68	241
3	Verificaciones de expedientes	40	99	88	227
4	Gestión de documentos	57	181	144	382
	TOTALES	169	386	302	857

ORDENES DE PAGO LICENCIAS

No.	CONCEPTO	PERIODO			TOTAL
		ENE	FEB	MAR	
1	Cambios de proyecto	3	5	3	11
2	Prórrogas de licencias vencidas	9	10	7	26
3	Licencia de bardeo	0	1	0	1
4	Venta de bitácora	0	0	0	0
5	Licencia de movimiento de tierras	0	0	0	0
6	Excedencia de M2 por cambio de proyecto	1	4	2	7
7	Búsquedas	0	2	9	11
8	Copias	0	0	0	0
9	Constancias de número oficial	8	19	11	38
10	Actualizaciones de directores responsables	71	102	68	241
11	Designación de número oficial	9	14	9	32
12	Certificación de Planos	1	1	0	2
	TOTALES	102	158	109	369

Control de la Edificación - Licencias

TRÁMITES REALIZADOS									
No.	CONCEPTO	TRÁMITES INGRESADOS			TOTAL	TRÁMITES PAGADOS			TOTAL
		ENE	FEB	MAR		ENE	FEB	MAR	
1	Alineamientos	81	66	51	198	27	64	43	134
2	Licencias	63	32	48	143	51	73	59	183
3	Habitabilidades	18	2	7	27	19	16	7	42
	TOTALES	162	100	106	368	97	153	109	359

GRAN TOTAL DE INGRESOS	
ENE	\$296,334.98
FEB	\$575,985.41
MAR	\$846,400.52
	\$1,718,720.91

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	FECHA
1	Limpieza del Canal Tizapán	Lomas de Santa María	Calle Guacamaya	Acumulación de maleza, recolección de basura, con un camión que llevó a cabo la recolección.	22-feb
2	Limpieza de Canal	Santa Anita	Calle Aquiles Serdán	Corte de maleza, acumulación de basura de un área aproximada de 15 Mts X 2 Mts.	23-feb
3	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Independencia	Corte de carrizo, bsura en un área aproximada de 8 mts. X 4 mts.	23-feb
4	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Independencia y Aldama	Corte y acumulación de carrizo e higuera de basura en un área proximada de 10 mts x 4 mts. En calle Aldama, se acumuló y cortó maleza en un área aproximada de 40 mts. X 3 mts. Y se retiró un montículo de escombros acumulados.	24-feb
5	Limpieza de Arroyo	Los Puestos	Calle Ladrillera hasta Javier Mina.	Corte y Acumulación de maleza e higuera, separación de basura en un área aproximada de 90 mts. X 4 mts.	25-feb
6	Limpieza de vaso regulador	Fraccionamiento Revolución	Calle Constitución de 1917	Retiro de azolve con máquina en un área aproximada de 84 mts. Cúbicos.	26-feb
7	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Independencia	Corte, acumulación y carga de maleza, recolección de basura en un área aproximada de 20 mts. X 3 mts. Se cargaron 2 camiones con lo que se recolectó.	29feb
8	Limpieza de Predio	Residencial Lomas	Cantera Roja	Se limpió un predio de aproximadamente de 60 mts. X 7 mts. Donde la máquina limpió toda la maleza y el grupo de desazolve se encargó de separar la basura, maleza y ramas.	29feb
9	Retiro de escombros	Parques de la Victoria	Calle Rafael Alarcón	Retiro de escombros de patio de cruz	29feb
10	Retiro de escombros	San Martín de las Flores	Calle Cementerio	Retiro de escombros de patio de cruz ámbar	29feb
11	Limpieza	Cantera Colorada	Calle Pedro Moreno	Despalme de área verde de 8 mts. De ancho x 70 mts. Retiro de escombros, maleza y basura, carga y acarreo de material sobrante con máquina en un área de 77 mts. Cúbicos de escombros y 7 mts. Cúbicos de maleza y basura.	29feb
12	Limpieza de predio	Residencial Lomas	Calle Cantera Roja	Se continuó con la separación de maleza, basura. Se cargó un camión con lo recolectado.	01-mar

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	FECHA
13	Limpieza de arroyo	Arroyo Independencia	Calle: Miguel Hidalgo	Se acumuló basura, maleza, higuierilla y carrizo en un área aproximada de 30 mts. X 4 mts.	01-mar
14	Limpieza de arroyo	Duraznera	Calle Tres Carabelas y Evangelio	Carga y acarreo de azolve con máquina: 98 mts. Cúbicos de tierra, maleza, basura y llantas.	02-mar
15	Limpieza de Arroyo	Los Puestos	Calle Aldama	Se cargó un camión con maleza y carrizo en una área aproximada de 10 mts. X 6 mts. Y otra área de un costado de la finca marcada 1960 de 25 mts. X 5 mts. Aproximadamente.	02-mar
16	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Independencia	Corte de carrizo, maleza e higuierilla, en un área aproximadamente de 35 mts. X 5 mts. Y otra área de 30 mts. X 4 mts. Se recogió lo recolectado.	03-mar
17	Retiro de cinco vigas	Los Cántaros	Calle Orfebreros	Se quitaron conco vigas de seis pulgadas con máquina y soplete.	04-mar
18	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Independencia y Huerta	Se concluyó con la limpieza del arroyo, en la privada huerta, donde se cargaron tres camiones con maleza, higuierilla y carrizo. Se cargó una camioneta de tres toneladas con llantas.	04-mar
19	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Finca número 1954, calle Independencia, hasta carretera libre a Zapotlanejo.	Se cortó maleza y se recogió basura en un área aproximada de 90 mts. X 4 mts.	07-mar
20	Retiro de escombros	Santa Anita	Calle Cementerio, Av. Colón.	Se realizó corte de maleza, se recogió escombros con máquina en aproximadamente 217 mts cúbicos. Se trasladó a tiradero la Gigantera.	07-mar
21	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Gómez Farías, entre calle Independencia y Carretera Libre a Zapotlanejo	Se cortó maleza y se recogió basura en una área aproximada de 120 mts. X 4 mts.	08-mar
22	Desazolve de canal	Lomas de Santa María	Calle Arroyo Tizapán, de Avenida Cuyucuatá a Periférico.	Se realizó desazolve de canal de aguas pluviales de 1.5 mts. De ancho x 120 mts. Se bajó a .40 mts. El material se acomodó en ambos lados del canal, se realizó carga y acarreo con máquina de azolve, aproximadamente 189 mts. Cúbicos.	09-mar
23	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Gómez Farías, esquina con Carretera libre a Zapotlanejo, calle Independencia y Orilla del Arroyo.	Se cortó maleza, se retiró maleza y basura del interior y orilla del arroyo, en un área aproximada de 50 mts. X 4 mts. La otra área fue de aproximadamente 55 mts. X 4 mts. Y la orilla de 35 mts. X 3 mts.	09-mar
24	Limpieza de Corralón	Quintero	Calle Corralón de Pipas	Se recolectaron 23 bolsas de basura y se cargaron dos camiones con maleza y basura.	14-mar

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	FECHA
25	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Gómez Farías.	Se cortó maleza, se separó basura en un área aproximada de 30 mts. X 4 mts. Se refirió la basura y se cargaron dos camiones de maleza.	14-mar
26	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Gómez Farías entre Carretera Libre a Zapotlanejo y Calle Independencia Los Pinos.	Se cargó un camión con basura, se cortó maleza en un área aproximada de 35 mts. X 5 mts.	15-mar
27	Limpieza de arroyo	Las Liebres	Calle Malecón el Río	Se cargaron dos camiones con llantas.	15-mar
28	Nivelación de predio	San Martín de las Flores	Calle 16 de Septiembre	Se niveló terreno de 9 mts. X 18 mts. Para depósito de escombros de cementerio de San Martín de las Flores.	15-mar
29	Desazolve.	Fraccionamiento Revolución	Calle Plan Sexenal y Lázaro Cárdenas.	Se dio inicio al desazolve de vaso regulador.	16-mar
30	Desazolve.	Fraccionamiento Revolución	Calle Constitución de 1917	Se terminó el desazolve del vaso regulador.	16-mar
31	Desazolve	La Duraznera	Entre calle Mestizos y calle Indígenas	Inicio de desazolve del vaso regulador.	16-mar
32	Desazolve	La Duraznera	Entre las calles España y Miguel Hidalgo.	Retiro de Azolve.	16-mar
33	Limpieza de arroyo	Carretera a Chapala de Guadalajara	Carretera a Chapala de Guadalajara	Se cortó maleza, se recogió basura del interior del arroyo en un área aproximada de 300 mts. X 5 mts. Se cargó un camión con la maleza y la basura.	16-mar
34	Retiro de escombros	Los Puestos	Calle Abasolo, entre calle Allende y Arroyo.	Se retiró escombros de la calle Abasolo, en un área aproximada de 42 mts. Se trasladó de la colonia Los Puestos a la calle Cuatro Caminos de la colonia San Martín de las Flores.	17-mar
35	Desazolve del canal de Tempisqu.	Huerto de Peña	Av. Gobernador Curiel a calle Vía Manzanillo	Se realizó desazolve de canal de aguas pluviales con máquina, desde Av. Gobernador Curiel a calle Vía Manzanillo. Se cargó y acarreo el desazolve, con máquina de 98 mts. Cúbicos y se trasladó desde Av. Gobernador Curiel a calle Huerto de Peña al Tiradero de las Juntas.	28-mar

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	FECHA
36	Nivelación de calle	Las Huertas	Calle Membrillo, entre calle Chico y Zalate.	Se realizó escarificado de terreno natural de 10 mts. De ancho x 60 mts. Se hizo Bando, mezclado y extendido de material seleccionado de 7 mts. Se cargó y acarreó el material sobrante con máquina de 21 mts. Cúbicos y se trasladó el material de la calle Membrillo a la colonia Las Huertas al tiradero Las Juntas.	29-mar
37	Nivelación de calle	El Zalate	Calle Gardenia de Mezquite hasta la calle Olivos.	Se realizó escarificado de terreno natural de 9 mts. De ancho x 90 mts. Se hizo bando, mezclado y extendido de material seleccionado de 35 mts. Se cargó y acarreó el material sobrante y cascajo de 28 mts. Cúbicos y se trasladó el material a la calle Gardenia al tiradero de Las Juntas.	30-mar