

Ayuntamiento de  
San Pedro Tlaquepaque



**GESTIÓN INTEGRAL  
DE LA CIUDAD**

Informe Trimestral  
Julio – Septiembre 2016

# Obra Pública

No.	COLONIA	OBRA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
<b>OBRAS TERMINADAS</b>				
1	Nueva Santa María	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA SANTA MARÍA	100%	100%
2	Nueva Santa María	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JOSE FIGUEROA ENTRE SANTA CRISTINA Y SAN FERNANDO	100%	100%
3	Nueva Santa María	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SANTA EUSTOLIA ENTRE SANTA ISABEL Y 8 DE JULIO	100%	100%
4	Fraccionamiento Los Olivos II	REVESTIMIENTO DE ARROYO, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS II	100%	100%
5	Col. Cerro del Cuatro	EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE COLÓN ENTRE IGNACIO MEJÍA Y FRONTERA	100%	100%
6	Col. Plan de Oriente	EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NIÑO ARTILLERO	100%	100%
7	Colonia el Refugio	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE HIDALGO DE ERMITA A ROSARIO	100%	50%
8	Col. Miravalle	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTEO	100%	25%
9	Col. La Ladrillera	EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE ARCOS DESDE PERIFERICO HASTA CALLE LA PAZ	100%	34%
10	Col. La Capacha	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIV. ALDAMA ENTRE MARCOS MONTERO Y CERRADA (UNIDAD DEPORTIVA)	100%	50%
11	Col. Los Puestos	REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA PRIV. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE ALDAMA E INDEPENDENCIA	100%	50%
12	Col. Ojo de Agua	DESAZOLVE DEL CANAL DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA,	100%	86%
13	Col. Alfredo Barba	EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA	100%	30%
14	Col. Francisco Silva Romero	REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PROL. LIBERTAD DE JUSTICIA A PROL.GREGORIO VAZQUEZ	100%	85%
15	Col. La Micaelita	TRABAJOS DE AMORTIGUAMIENTO DE INUNDACIONES	100%	30%

# Obra Pública

No.	COLONIA	OBRA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				
1	Centro Cultural El Refugio	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS, ARTESANÍAS Y OFICIOS "ÁNGEL CARRANZA"	99%	100%
2	Col. Nueva Santa María	OBRA COMPLEMENTARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CONSTRUCCION DEL PARQUE E IMAGEN URBANA DE LA CALLE JOSE FIGUEROA, DE LA CALLE SAN FERNANDO A SAN ODILON	55%	42%
3	Parques de Santa María	RECONSTRUCCION DE LA CALLE BAHIA DE HUATULCO ENTRE Av. AGRICOLA Y VICENTE GUERRERO	85%	30%
4	Nueva Santa María	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALLE SANTA LUCÍA, SANTA EUSTOLIA, SANTA MÓNICA, ENTRE Av. 8 DE JULIO HASTA CALLE SANTA VIRGINIA	52%	30%
5	Francisco I. Madero	RECONSTRUCCIÓN VIAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA, CALLE JUAN JOSÉ CASTILLO DE SANTA LUCÍA A SANTA CRISTINA	31%	30%
6	El Tapatío	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES LAS ROSAS, AMAPOLA, PRIV. JOSÉ, PRIV. MIGUEL Y PRIV. DE LAS ROSAS.	65%	30%
7	Guadalupe Ejidal 3a Sección	AGUA POTABLE EN CALLES ANDRES CARRIÓN, ARROYO AZUL, PRIV ANDRES CARRIÓN, FLORIDA Y BRASIL	95%	30%
8	El Vergel	COLECTOR EN AVENIDA DE LAS ROSAS	35%	30%
9	Nueva Santa María	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALLE SANTA CRISTINA, CALLE SANTA ROSALIA, CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SAN ODILON, ENTRE 8 DE JULIO HASTA CALLE SANTA VIRGINIA	35%	30%
10	Col. Santibañez	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLES EDUCACION E HILARIO REYES	20%	30%
11	La Duraznera	COLECTOR PLUVIAL A UN COSTADO DEL TRÉBOL PERIFÉRICO-CARRETERA CHAPALA.	38%	30%

# Gestión Integral del Territorio - Dictámenes

No.	ACTIVIDAD	PERIODO			TOTAL
		JUL	AGO	SEP	
1	Expedientes recibidos	257	266	313	836
2	Actualización de expedientes	266	146	108	520
3	Dictámenes entregados	314	365	271	950
4	Dictámenes de uso de suelo	151	137	173	461
5	Dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo	94	89	84	267
6	Liberaciones de dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo, fichas informativas y sellado de planos	63	68	52	183
7	Revisión de cesiones de derecho	38	35	31	104
8	Fichas técnicas	43	36	25	104
9	Constancias de nomenclatura y número oficial	1	8	5	14
10	Licencias de urbanización	0	1	0	1
11	viviendas autorizadas	0	300	0	300
12	Recepción de desarrollos	0	0	0	0
13	Proyectos especiales	30	22	10	62
14	Inspecciones	64	67	46	177
	<b>TOTALES</b>	1321	1540	1118	3979

# Control de la Edificación - Licencias

ACTIVIDADES REALIZADAS					
No.	ACTIVIDAD	PERIODO			TOTAL
		JUL	AGO	SEP	
1	Dictamen de valoración de daños	0	1	0	25
2	Director responsable de obra	22	17	14	446
3	Verificaciones de expedientes	248	170	78	1514
4	Gestión de documentos	153	174	101	1447
	TOTALES	423	362	193	3432

ORDENES DE PAGO LICENCIAS					
No.	CONCEPTO	PERIODO			TOTAL
		JUL	AGO	SEP	
1	Cambios de proyecto	9	3	3	15
2	Prórrogas de licencias vencidas	13	3	6	22
3	Licencia de bardeo	0	0	0	0
4	Venta de bitácora	6	1	0	7
5	Licencia de movimiento de tierras	2	3	1	6
6	Excedencia de M2 por cambio de proyecto	8	2	0	10
7	Búsquedas	2	7	2	11
8	Copias	0	0	0	0
9	Constancias de número oficial	4	11	15	30
10	Actualizaciones de directores responsables	22	19	14	55
11	Designación de número oficial	8	11	9	28
12	Certificación de Planos	1	0	2	3
	TOTALES	75	60	52	187

# Control de la Edificación - Licencias

TRÁMITES REALIZADOS									
No.	CONCEPTO	TRÁMITES INGRESADOS			TOTAL	TRÁMITES PAGADOS			TOTAL
		JUL	AGO	SEP		JUL	AGO	SEP	
1	Alineamientos	84	72	38	194	66	90	54	210
2	Licencias	62	61	41	164	83	107	61	251
3	Habitabilidades	20	15	6	41	22	20	12	54
	TOTALES	166	148	85	399	171	217	127	515

GRAN TOTAL DE INGRESOS	
JUL	731,102.37
AGO	460,666.38
SEP	682,781.48
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,874,550.23</b>

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
1	Desazolve	Fraccionamiento Revolución	Vaso superior e inferior	Desazolve de basura y maleza	7 M3	18-jul-16	19-jul-16
2	Desazolve	La Duraznera	Vaso regulador	Desazolve de basura, maleza	1 M3	18-jul-16	18-jul-16
3	Limpieza de calle	Toluquilla	Miguel Hidalgo y Periférico	Corte y acumulación de maleza, basura en un área aproximada de 300 M2	1 M3	18-jul-16	18-jul-16
4	Limpieza de calle	Nueva Santa María	San Carlos Oriente esquina 8 de Julio	Recolección de basura de la calle, limpieza de boca de tormenta, limpieza de ciclo vía de la calle 8 de Julio en un área aproximada de 100 M2	7 M3	19-jul-16	19-jul-16
5	Limpieza de calle	Los Puestos	Independencia, privada Huertas	Corte y acumulación de maleza, carrizo y basura en un área aproximada de 500 M2	7M3	19-jul-16	19-jul-16
6	carga y acarreo de piedra	Parques de Santa Cruz del valle	San Ignacio, Elvira Zepeda	Carga y acarreo de piedra para empedrado en 9 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de piedra a Calle San Ignacio Parques Santa Cruz del Valle a Elvira Zepeda en Santa Anita	63 M3	18-jul-16	20-jul-16
7	Carga de material de arrastre	Arroyo de las Flores	Avenida Cantera y periférico	Carga de material de arrastre por temporal de lluvia, carga y acarreo de material en 9 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de avenida Cantera y periférico	63 M3	18-jul-16	18-jul-16
8	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Independencia	Corte, acumulación de maleza, carrizo y basura en un área aproximada de 950 M2	3 M3	20-jul-16	22-jul-16
9	Carga de material de arrastre	Jardines de Santa María	Camichines	Carga y acarreo de material de arrastre por temporal de lluvia en calle Camichines ,carga y acarreo de material en 2 camiones de 7 M3 de capacidad,	14 M3	19-jul-16	19-jul-16
10	Retiro de azolve de boca de tormenta	Nueva Santa María	San Carlos	Carga y acarreo de azolve en 2 camiones de 7 M3 de capacidad y 7 M3 de basura y maleza.	21 M3	19-jul-16	19-jul-16
11	Retiro de material de arrastre	Nueva Santa María	San Benito, Avenida 8 de Julio	Carga y acarreo de material en 1 camión de 7 M3 de capacidad, traslado de Av. 8 de julio a tiradero El tajo	7MT3	20-jul-16	20-jul-16
12	Demolición de casa habitación	Nueva Santa María	Otón blanco	Carga y acarreo de escombro en 6 camiones de 7 M3, traslado de calle Otón blanco a tiradero de calle 4 caminos	42M3	20-jul-16	20-jul-16
13	Carga de material	Parque santa cruz del valle a nueva Santa María	san Ignacio a Otón blanco	Carga y acarreo de material en 3 camiones de 7M3 de capacidad, traslado de san Ignacio a Otón blanco 305	21M3	21-jul-16	21-jul-16
14	Desazolve de canal	Lomas del 4	Vía manzanillo, Arroyo, Francisco Silva romero	Carga y acarreo de azolve en 28 camiones de 7M3 de capacidad, traslado de vía manzanillo a tiradero Las juntas	196 M3	21-jul-16	22-jul-16
15	Carga de material	Nueva Santa María	Otón blanco	Carga y acarreo de material en 3 camiones de 7M3 de capacidad, traslado de estacionamiento de pipas a Otón blanco.	21M3	22-jul-16	22-jul-16

# Obras emergentes

No.	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
16	Paseos del Prado	Agua Amarilla	Carga y acarreo de adoquín en un camión de 7 M3 de capacidad y uno de jal, traslado de estacionamiento de pipas a calle Amarilla	14 M3	25-jul-16	25-jul-16
17	Lomas del 4	Vía Manzanillo, arroyo a Francisco Silva Romero	carga de azolve en 15 camiones de 7 M3 de capacidad	105 M3	25-jul-16	25-jul-16
18	Parques Santa Cruz del Valle	San Ignacio, Elvira Zepeda	Carga y acarreo de piedra para empedrado en 4 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado a Elvira Zepeda en Santa Anita.	28 M3	26-jul-16	28-jul-16
19	Fraccionamiento Revolución	Vaso regulador inferior y superior	Retiro de basura, ramas, hojarasca y llantas.	3.5 M3	26-jul-16	29-jul-16
20	Villa Fontana	Rejas del fraccionamiento	Desazolve de basura, maleza, troncos.	3.4 M3	26-jul-16	27-jul-16
21	Los Puestos	Aldama esquina con Allende, Independencia y Gómez Farías	Desazolve de basura, maleza, carrizo y llantas.	7 M3	26-jul-16	28-jul-16
22	Ojo de Agua	Presa el Chicharrón	Carga y acarreo de azolve en 8 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de presa el chicharrón a tiradero las Juntas.	56 M3	26-jul-16	27-jul-16
23	Los Puestos	Arroyo a un costado de la pedrera	Desazolve de basura y maleza.	2.2 M3	26-jul-16	26-jul-16
24	Las Huertas	Membrillo	Corte y acumulación de maleza y basura en un área aproximada de 500 M2.	1 M3	27-jul-16	27-jul-16
25	El Tapatío	Adolfo López Mateos	Carga y acarreo de azolve en 4 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de calle Adolfo López Mateos a Tiradero las Juntas.	28 M3	27-jul-16	27-jul-16
26	La Cofradía	14 de Febrero	Carga y acarreo de material seleccionado en 2 camiones de 7 M3 de capacidad, corte, nivelación y extendido de material.	14 M3	27-jul-16	27-jul-16
27	El Vergel	Rio Panamá	Carga y acarreo de azolve en 7 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de Rio Panamá a tiradero las Juntas, abrir sangría de 45 M2.	49 M3	28-jul-16	28-jul-16
28	Sentimientos de la Nación	San Francisco	Relleno de hoyanco, carga y acarreo de material de relleno en 6 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de tiradero las Juntas a calle San Francisco.	42 M2	28-jul-16	28-jul-16
29	Plan de oriente	4 Caminos	se colaboro con otras dependencias Municipales en la recolección de basura, desazolve y bombeo de agua.	4.2 M3	28-jul-16	28-jul-16
30	Los Amiales	San Martin, Emiliano Zapata, San Judas	Retirar agua y lodo de los domicilios afectados y en calle San Judas se hizo una zanja para dar salida al agua estancada.	4.6 M3	28-jul-16	28-jul-16
31	Paseo de los Lagos	Paseo de los Ángeles	Acomodo de material de 6 camiones de 6 M3 de capacidad, traslado de material de tiradero las Juntas a calle paseo de los Ángeles 14 M3, traslado de material a calle las Rosas en el Tapatío a calle paseos de los Ángeles, limpieza de la calle con la maquina en un área aproximada de 1,260 M2.	56 M3	29-jul-16	29-jul-16



# Obras emergentes

No.	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
32	El Tapatio	La Rosa	Carga y acarreo de azolve en 18 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de calle las Rosas a tiradero las Juntas	126 M3	01-ago-16	01-ago-16
33	Los Puestos	Abasolo y Luis Quintanar	Carga y acarreo de material en 14 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de cementerio de san Martin de 42 M3 a calle Abasolo y Luis Quintanar, traslado de cementerio de Tateposco 21 M3 a calle Abasolo y Luis Q. traslado de La Piedrera San Martin a Abasolo en los Puestos 14 M3, traslado de Arroyo a los Puestos en calle Abasolo 14 M3,	98 M3	02-ago-16	02-ago-16
34	La Duraznera	Vaso Regulador	Corte y acumulación de maleza y separación de basura, en un are aproximada de 1000 M2	1.4 M3	01-ago-16	02-ago-16
35	El Órgano	Periférico a las vías	Corte, acumulación de maleza y basura en un área de 880 M2	1.2 M3	03-ago-16	04-ago-16
36	Fracc. Revolución	Vaso superior e inferior	recolección de basura, ramas, maleza, llantas, se sacaron 2 tubos	3.6 M3	03-ago-16	03-ago-16
37	Los Puestos	Aldama, Allende	Recolección de maleza, carrizo y basura	2 M3	03-ago-16	03-ago-16
38	Villa Fontana	Rejas del Fraccionamiento	desazolve de basura, ramas y troncos	1.2 M3	03-ago-16	03-ago-16
39	Ojo de agua	Presa el Chicharrón	desazolve de basura, ramas y llantas	1.5 M3	03-ago-16	03-ago-16
40	La Duraznera	Hidalgo, Libertad, Américas	Corte y acumulación de maleza e higuierilla en un área de 390 M2	2 M3	04-ago-16	04-ago-16
41	Buenos Aire	Mezquitera	Retiro de material		03-ago-16	03-ago-16
42	Buenos Aire	Manual Sarratea	Nivelación de calle		03-ago-16	03-ago-16
43	Santa Anita	Elvira Zepeda	Retiro de material sobrante de obra de empedrado		04-ago-16	04-ago-16
44	La Cofradía	calle 14 de Febrero	Carga y acarreo de tezontle en 4 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de rancho san Bartolo colonia el Castillo del Salto a calle 14 de Febrero	28 M3	04-ago-16	05-ago-16
45	Los Puestos	Ignacio Cañedo	Escarificado de terreno natural en un área de 17.6 Mts. Carga y acarreo de material en 10 camiones de 7 M3 de capacidad, extendido, mezclado y compactado de tierra y escombros limpios, traslado internos de desazolve de cárcamos de calle San Ignacio Cañedo	70 M3	05-ago-16	05-ago-16

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
46	Carga de material	La cofradía	Carga y acarreo de tezontle en 16 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de rancho san Bartolo en el Salto a la cofradía,	112 M3	08-ago-16	12-ago-16
47	Nivelación de calle	Horizontes de Tlaquepaque	Escarificado de terreno natural de 1260 M2, carga y acarreo de material sobrante en 15 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de puesta de sol a templo de la misma calle	105 M3	08-ago-16	09-ago-16
48	Nivelación de calle	Horizontes de Tlaquepaque	Escarificado de terreno natural de 1280 M2, corte, compensación y canalización de aguas pluviales.	42 M3	08-ago-16	10-ago-16
49	Relleno de Bache	López Cotilla	Bacheo de 405 M2, se utilizó el mismo material de tierra y demolición de empedrado	405 M2	08-ago-16	08-ago-16
50	Desazolve de canal	Los puestos	Carga y acarreo de desazolve en 6 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de Aldama a tiradero de San Martín de las flores	42 M3	09-ago-16	09-ago-16
51	Bacheo de calle	Los olivos	No se terminó, no llegó el asfalto, sólo se raspó		11-ago-16	11-ago-16
52	Retiro de material	Buenos aires	Retiro de material de arrastre por el temporal de lluvia		11-ago-16	11-ago-16
53	Retiro de material	El órgano	Retiro de material de arrastre por el temporal de lluvia		11-ago-16	11-ago-16
54	Carga de material	Santa Anita	Carga y acarreo de material en 2 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de estacionamiento de pipas a Juárez	14 M3	10-ago-16	12-ago-16
55	Carga de material	Nueva santa María	Carga y acarreo de material en 2 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de San Ignacio a Otón blanco	14 M3	12-ago-16	12-ago-16
56	Retiro de escombro	Centro de Tlaquepaque	Retiro de escombro de una barda que se cayó producto por las lluvias		08-ago-16	08-ago-16
57	Limpieza de arroyo	La Duraznera	Corte y acumulación de maleza en un área aproximada de 400 M2	400 M2	08-ago-16	08-ago-16
58	Limpieza de arroyo	Artisanos	Se recolectó basura, maleza y troncos	3.2 M3	08-ago-16	12-ago-16
59	Limpieza de arroyo	Santa Cruz del Valle	Corte y acumulación de maleza en un área aproximada de 700 M2	700 M2	09-ago-16	10-ago-16
60	Limpieza de arroyo	López Cotilla	Corte y acumulación de maleza en un área aproximada de 320 M2	320 M2	10-ago-16	10-ago-16
61	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Desazolve de arena, corte y acumulación de basura y maleza, carga y acarreo de azolve, traslado de calle Aldama a tiradero 4 caminos.	14 M3	11-ago-16	11-ago-16
62	Limpieza	Brisas de chápala	Corte y acumulación de Maleza en un área aproximada de 480 M2	480 M2	11-ago-16	11-ago-16
63	Desazolve de canal	Fraccionamiento revolución	Desazolve de maleza, llantas y basura	9.4 M3	11-ago-16	11-ago-16
64	Limpieza de rejas	Villa Fontana	Desazolve de las rejas	0.4 M3	12-ago-16	12-ago-16
65	Desazolve	Juan de la Barrera	Se recolectó basura, maleza	1.2 M3	12-ago-16	12-ago-16
66	Desazolve	Parques de la Victoria	Recolección de maleza y basura	1.4 M3	12-ago-16	12-ago-16

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
67	Limpieza de canal	Fracc. Revolución	Se recolecto basura, hojarasca y ramas	5.6 M3	15-ago-16	18-ago-16
68	Limpieza de canal	Artesanos	Desazolve de maleza, basura	1.2 M3	15-ago-16	18-ago-16
69	Limpieza de boca de tormenta	Balcones de Santa María	Desazolve de la boca de tormenta, que contenía basura, ramas y hojarasca	1 M3	15-ago-16	15-ago-16
70	Limpieza de rejas	Villa Fontana	desazolve de basura, maleza	1 M3	15-ago-16	15-ago-16
71	Carga y acarreo de material	La Cofradía	Carga y acarreo de tezontle en 2 camiones de 7 M3, traslado de rancho San Bartolo en el Salto a calle 14 de febrero	14 M3	15-ago-16	15-ago-16
72	Carga y acarreo de material	Las Juntas	Carga y acarreo de material, 35 M3 de tepetate y 35 M3 de jal, traslado de tiradero las Juntas a estacionamiento de pipas	70 M3	15-ago-16	15-ago-16
73	Demolición de muro perimetral	Haciendas san José	Carga y acarreo de material del muro en 6 camiones de 7 M3, traslado de calle tabachines a tiradero el Tajo, el muro derribado fue de 72 M2	42 M3	15-ago-16	16-ago-16
74	Retiro de material	Santa Anita	Carga y acarreo de material en 4 camiones de 7 M3, traslado de Juárez a tiradero el Tajo	28 M3	16-ago-16	16-ago-16
75	Limpieza de calle	El Tapatío	Corte y acumulación de maleza, basura en un área aproximada de 240 M2	1 M3	16-ago-16	16-ago-16
76	Colar Cimientos	Brisas de Chápala	Se coloran los cimientos en un área aproximada de 4 Mts. X 1 Mts. De profundidad	7 M3	16-ago-16	19-ago-16
77	Bacheo de calle	Guadalupe Ejidal	Carga y acarreo de escombros y maleza en 3 camiones de 7 M3, traslado de calle Ignacio Ramírez a Tiradero las Juntas.	21 M3	17-ago-16	17-ago-16
78	Limpieza de calle	Residencial las Lomas	Corte y acumulación de maleza en un área aproximada de 490 M2	7 M3	17-ago-16	17-ago-16
79	Desazolve	Ojo de Agua	Recolección de basura y ramas	1 M3	18-ago-16	18-ago-16
80	Desazolve	Los Puestos	Desazolve de basura y maleza, carga en 1 camión de 7 M3	7 M3	18-ago-16	18-ago-16
81	Desazolve	Parques de la Victoria	Desazolve de basura y maleza	1 M3	18-ago-16	18-ago-16
82	Nivelación de calle	Los Puestos	Carga y acarreo de material de arrastre por las lluvias en 2 camiones de 7 M3, mezclado, extendido y compactado, escarificado de terreno de 540 M2	14 M3	18-ago-16	18-ago-16
83	Nivelación de calle	Los Puestos	Escarificado de terreno natural de un área aproximada de 630 M2, carga y acarreo de material de arrastre, mezclado, extendido y compactado de 214 M3	235 M3	18-ago-16	18-ago-16
84	Limpieza de calle	El Tapatío	Corte y acumulación de maleza en un área de 690 M2,	2 M3	19-ago-16	19-ago-16
85	Limpieza de calle	El Órgano	Carga y acarreo de material en 6 camiones de 7 M3, traslado de calle Lomas verdes a estacionamiento de pipas	42 M3	19-ago-16	19-ago-16
86	Nivelación de calle	San Martín de las Flores	Escarificado de terreno natural de 900 M2, carga y acarreo de material sobrante, basura, maleza y escombros en 6 camiones de 7 M3, traslado de calle Mirador a tiradero de calle 4 caminos en San Martín.	42 M3	19-ago-16	19-ago-16

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
87	Desazolve de vaso regulador	Fraccionamiento Revolución	Desazolve de basura, maleza, llantas y ramas	7 M3	22-ago-16	25-ago-16
88	Desazolve	Juan de la Barrera	Desazolve de basura, maleza, ramas y ropa	0.8 M3	22-ago-16	22-ago-16
89	Limpieza de rejas	El Tapatío	Corte y acumulación de maleza, basura	1 M3	22-ago-16	22-ago-16
90	Retiro de escombros	Cementerio cabecera Municipal	Carga y acarreo de escombros en 4 camiones de 7 M3, traslado de cementerio a tiradero las Juntas	28 M3	22-ago-16	22-ago-16
91	Retiro de material de calle	San Martín de las Flores	Corte, compensación en un área aproximada de 1440 M2, Carga y acarreo de maleza y escombros en 19 camiones de 7 M3, traslado de calle Mirador a tiradero de 4 caminos en San Martín de las Flores	133 M3	22-ago-16	24-ago-16
92	Desazolve	Artesanos	Desazolve de basura, maleza y ropa	1.2 M3	23-ago-16	23-ago-16
93	Desazolve	El Vergel	Desazolve de basura, maleza	1.4 M3	23-ago-16	23-ago-16
94	Desazolve	Ojo de Agua	Desazolve de basura, ramas y llantas	1 M3	23-ago-16	23-ago-16
95	Desazolve	Lomas del 4	Desazolve de basura, ropa y un sillón	1 M3	23-ago-16	23-ago-16
96	Limpieza de boca de tormenta	Balcones Santa María	Desazolve de basura, maleza	1.4 M3	23-ago-16	23-ago-16
97	Desazolve	Los Puestos	Desazolve de basura, ramas y carrizo	7 M3	23-ago-16	24-ago-16
98	Desazolve	Los Puestos	se recolecta basura	0.6 M3	23-ago-16	23-ago-16
99	limpieza de arroyo	Las Huertas	Desazolve de basura, maleza y ropa	8.2 M3	23-ago-16	23-ago-16
100	Limpieza de canal	Parques de la Victoria	Desazolve de maleza, basura y troncos	0.8 M3	23-ago-16	23-ago-16
101	Limpieza de vaso Regulador	La Duraznera	Desazolve de maleza, basura	7 M3	23-ago-16	24-ago-16
102	Carga de piedra	Parques de Santa Cruz del Valle	Carga y acarreo de piedra en 4 camiones de 7 M3, traslado de calle San Ignacio a Santa Anita	28 M3	23-ago-16	23-ago-16

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
103	Retiro de escombros	Santa Anita	Carga y acarreo de maleza y basura en 4 camiones de 7 M3, traslado de calle Los Pinos a tiradero el Tajo.	28 M3	23-ago-16	23-ago-16
104	Limpieza de canaletas	López Cotilla	Desazolve de arena, grava, maleza de las canaletas en un área aproximada de 15 M2		24-ago-16	24-ago-16
105	Desazolve	El Vergel	Desazolve de boca de un tubo y sustracción de llantas	3 llantas	24-ago-16	24-ago-16
106	Sustracción de escombros	El Vergel	Sustracción de escombros del mamposteado		24-ago-16	24-ago-16
107	Desazolve	Artesanos	Desazolve de basura, maleza, ramas y ropa vieja	1.2	24-ago-16	24-ago-16
108	Bombeo de agua de la Colonia	Ojo de agua	Bombeo de agua que se desbordó e inundó las calles cercanas a la presa, a consecuencia de las lluvias	3.2 M3	25-ago-16	25-ago-16
109	Desazolve	Lomas del 4	Desazolve de basura, maleza	0.8 M3	25-ago-16	25-ago-16
110	Desazolve	Huerto de Peña	Desazolve de basura, maleza y hojarasca	4 M3	25-ago-16	25-ago-16
111	Limpieza de rejas	Villa Fontana	Desazolve de basura, maleza, ramas de árboles, palmeras y un sillón	4.6 M3	25-ago-16	25-ago-16
112	Nivelación de calle	San Pedrito	Escarificado de terreno natural de 480 M3, carga y acarreo de escombros y maleza en 3 camiones de 7 M3, traslado de privada cerro azul a tiradero 4 caminos en San Martín de las Flores, extendido, mezclado y compactado	42 M3	24-ago-16	24-ago-16
113	Nivelación de calle	Nueva Santa María	Carga y acarreo de material de arrastre en 5 camiones de 7 M3, traslado de avenida 8 de Julio Nueva Santa María, a tiradero el Tajo 14 M3 de lodo, traslado de 8 de Julio a Avenida Canteras 14 M3, traslado de 8 de Julio a tiradero las Juntas de 7 M3 de lodo	35 M3	25-ago-16	25-ago-16
114	Nivelación de calle	Lomas del 4	Carga y acarreo de material de arrastre en 4 camiones de 7 M3, traslado de avenida Gobernador Curiel a Pinos, mezclado, extendido y compactado de material de 28 M3	28 M3	25-ago-16	25-ago-16
115	Retiro de material de arrastre	El Órgano	Carga y acarreo de material de arrastre en 12 camiones de 7 M3, traslado de 21 M3 de calle Las Vías a calle Prados, y de 63 M3 de calle Vías a tiradero las Juntas	84 M2	26-ago-16	26-ago-16

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
116	Nivelación de calle	Arroyo de las Flores	Corte y carga de material de arrastre por el temporal de lluvia, en 12 camiones de 7 M3, traslado de Avenida Cuyucuata a cruce con Tizapan, de cuyucuata a Belén, extendido, mezclado y compactado de material.	84 M3	29/08	29/08
117	Nivelación de calle	Arroyo de las Flores	Corte y carga de material de arrastre por el temporal de lluvia, en 12 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de Avenida Cantera cruce con Avenida Cuyucuata y Avenida Cantera entre Obelisco y Orquídea, extendido, mezclado y compactado de material	84 M3	29/08	29/08
118	Limpieza de Vaso Regulador	Fracc. Revolución	Corte y acumulación de maleza e higuera, en un área aproximada de 2300 M2	28 M3	29/08	01/09
119	Limpieza de canal	Las Liebres	Corte y acumulación de maleza e higuera, en un área aproximada de 1000 M2 se cargo un camiones de 7 M3 de capacidad	7 M3	30/08	30/08
120	Nivelación de calle	Las Liebres	Escarificado de terreno Natural de un área aproximada de 1920 M2, carga y acarreo de material sobrante en 8 camiones de 7 M3 de maleza y escombros, traslado de calle Malecón del Río a tiradero las Juntas.	56 M3	30/08	30/08
121	Retiro de azolve	Paseos del Lago	Carga y acarreo de azolve en 6 camiones de 7 M3 de capacidad de maleza, escombros y basura, traslado de calle paseo de las aves a tiradero de calle 4 caminos en San Martín de las Flores, abrir para canalizar aguas pluviales a presa el Órgano de 280 M2	42 M3	31/08	31/08
122	Retiro de material de arrastre	Álvaro Obregón	Carga y acarreo de material, maleza y escombros en 8 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de calle Prolongación Jalisco tiradero de 4 caminos en San Martín de las Flores, retiro de material de arrastre por temporal de lluvia. Mezclado, extendido y compactado de 21 M3 de material.	56 M3	01/09	02/09
123	Retiro de material de arrastre	El Órgano	Carga y acarreo de material de arrastre en 8 camiones de 7M3 de capacidad, traslado de calle Mirasol a calle Nardo de Magnolia en el Órgano	56 M3	01/09	01/09
124	Nivelación de calle	Órgano	Mezclado, extendido y compactado de material de 56 M3 en un área de 720 M2	56 M3	01/09	01/09
125	Nivelación de calle	El Órgano	Carga y acarreo de material sobrante en 8 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de calle Alheli a calle de 4 caminos en San Martín de las Flores a Lomas Verdes, corte y compensación de 1440 M2	56 M3	02/09	02/09
126	Nivelación de calle	Arenas	Escarificado de terreno natural en un área aproximada de 1980 M2, carga y acarreo de material de 112 M3 a espaldas del canelo y 168 M3 del banco de materiales en la colonia los Puestos. Traslado de material de espaldas del canelo a calle Arroyo. Se abrió cepa de 2 Mts. de profundidad por 13 Mts. para acomodo de tubos de drenaje, mezclado, extendido y compactado de material de 280 M3	280 M3	03/09	03/09
127	Limpieza de arroyo	Vergel	Desazolve de maleza, hojarasca y basura	1.8	01/09	01/09
128	Limpieza de rejas	Villa Fontana	Desazolve de maleza, troncos, basura, carrizo	1 M3	01/09	01/09
129	Limpieza de rejas	Balcones de Santa María	Desazolve de las rejillas de la boca de tormenta de basura y hojarasca	1 M3	01/09	01/09

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
130	Acarreo de material	Parques de Santa Cruz del Valle	Carga y acarreo de material, 21 M3 de piedra de empedrado y 7M3 de balastre, traslado de calle San Ignacio a estacionamiento de Pipas	28 M3	05-sep	05-sep
131	Instalación de tubos	Los Puestos	Carga y acarreo de tubos y piedra, un camión de piedra para acostillar los tubos, traslado de estacionamiento de pipas a calle Arroyo, se abrió un cajón de 20 M2 para instalar tubos.	7 M3	05-sep	05-sep
132	Desazolve de vaso regulador	Fracc. Revolución	Desazolve de maleza y basura	5 bol	06-sep	06-sep
133	Desazolve de vaso regulador	Duraznera	corte y acumulación de maleza, basura de maleza en un área aproximada de 210 M2	210 M2	06-sep	06-sep
134	Limpieza de arroyo	Juan de la Barrera	Corte y acumulación de maleza, basura de maleza en un área aproximada de 240 M2	240 M2	06-sep	06-sep
135	Nivelación de calle	Tateposco	Escarificado de terreno natural de 405 M2 , carga y acarreo de material de 14 M3, traslado de calle San Ignacio a calle San Francisco en Tateposco, mezclado, extendido y bandeado de material.	14 M3	06-sep	06-sep
136	Nivelación de calle	Juan de la Barrera	Corte y compensación en 1620 M3	1620 M2	06-sep	06-sep
137	Limpieza de arroyo	San Pedrito	Acumulación de maleza, en un área aproximada de 300 M2,	300 M2	07-sep	07-sep
138	Demolición de locales	El Tapaño	Demolición y carga de material de los locales de 12 M2 y 161 M3 de escombros, traslado de calle Libertadores de América a estacionamiento de pipas	161 M3	07-sep	09-sep
139	Nivelación de calle	Quintero	Mezclado, extendido y compactado de balastre en un área aproximada de 200 M2, carga y acarreo de material interno en estacionamiento de pipas.	14 M2	08-sep	08-sep
140	Movimiento de material	Quintero	Movimiento de material en estacionamiento de pipas, aproximadamente 161 M3 de escombros	161 M3	09-sep	09-sep
141	Limpieza de corralón	Quintero	Acumulación de maleza y separación de basura en el estacionamiento de pipas en un área aproximada de 500 M2,	2 M3	09-sep	09-sep

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
142	Nivelación de calle	Ojo de Agua	Escarificado de terreno natural de 3200 M2 corte y compensación, mezclado, extendido y compactado de 56 M3 de material, traslado de calle san Ignacio a calle las Torres	53M3	12-sep	12-sep
143	Demolición de tope	Juan de la Barrera	Eliminación de tope		12-sep	12-sep
144	Demolición de tope	Manuel López Cotilla	Eliminación de tope		12-sep	12-sep
145	Limpieza de arroyo	El Tapafío	Acumulación de maleza y separación e basura en un área aproximada de 1600 M2	1600 M2	12-sep	12-sep
146	Limpieza de arroyo	San Pedrito	Recolección de basura y ramas en un área de 1400 M2 se cargo un camión de 7 M3 con lo recolectado	7 M3	13-sep	13-sep
147	Nivelación de calle	San Pedrito	Escarificado de terreno natural de un área aproximada de 1440 M2 carga y acarreo de material, en 15 camiones de 7 M3 de capacidad traslado de parte inferior de calle poza Rica a Libertad, mezclado, extendido y compactado	105 M3	13-sep	13-sep
148	Desazolve de colector	Lomas del Cuatro	Desazolve de caja del colector y carga de azolve en 3 camiones de 7 M3 de capacidad y 7 M3 de basura y llantas. Traslado de calle Arroyo a centro de transferencia	28 M3	14-sep	15-sep
149	Movimiento de Loseta	Lomas del Cuatro	Se dio apoyo a maquinaria para mover una loseta para desazolvar los tubos de calle Arroyo, se desazolve con palas la arena que se encontraba bajo el puente que se ubica en el mismo cruce en un área aproximada de 160 M2	160 M2	15-sep	15-sep



# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
150	Corte de maleza	Valle de la Misericordia	Corte de maleza en un área aproximada de 300 M2 en la barda perimetral del Fraccionamiento Senderos de Tlaquepaque	300 M2	19-sep	19-sep
151	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Desazolve de basura, carrizo, vástagos de plátano y ramas en Calle Aldama	1 M3	20-sep	20-sep
152	Limpieza de arroyo	Las Liebres	se corto y acumulo maleza y basura en un área aproximada de 300 M2. Traslado de un camión de carga desde Malecón del Río esquina Rosario e Ignacio Allende	7 M3	20-sep	21-sep
153	Nivelación de calle	San Martín de las Flores	Escarificado de terreno natural de 4320 M2, extendido, mezclado y compactado de material de 28 M3, traslado al tiradero las Juntas desde la calle 16 de septiembre	28 M3	19-sep	19-sep
154	Retiro de escombros		Carga y acarreo de escombros de 284 M3. Traslado de Revolución (Frente a Rodeo Santa Fe) a estacionamiento de pipas.	284 M3	20-sep	20-sep
155	Nivelación de calle	El Tapatío segunda sección	Nivelación de calle y desazolve del canal de Adolfo López Mateos, escarificado de terreno natural en un área aproximada de 1960 M2. Carga y acarreo de material sobrante, maleza y tierra de 84 M3. Carga de azolve de 28 M3 y traslados de calles Adolfo López Mateos y Jesús García a tiradero Las Juntas.	154 M3	20-sep	21-sep
156	Nivelación de calle	Lomas de San Juan	Corte, compensación y extendido de material en un área aproximada de 19080 M2 y 266 M3 de material seleccionado en Avenida San Juan hasta calle Fresno.	266 M3	21-sep	22-sep
157	Abrir cepas para mamposteado de puente	Las Liebres	Carga de material de cepas y sobrante de la obra de 28 M3. Traslado de calle Malecón a tiradero las Juntas. Desazolve de sangría de calle Rosario a canal de en medio.	28 M3	21-sep	21-sep
158	Desazolve de canal	Los Puestos	Desazolve y carga de 28 M3 de azolve en calles Aldama y Allende. Traslado de calle Allende a tiradero Cuatro caminos en San Martín de las Flores.	28 M3	21-sep	23-sep
159	Desazolve de rejas	Villa Fontana	Desazolve de basura, maleza, carrizos en Fraccionamiento Villa Fontana.	3 M3	21-sep	21-sep
160	Desazolve	Nueva Santa María	Carga y acarreo de azolve de 21 M3, traslado de Av. 8 de Julio a tiradero el Tajo.	21 M3	22-sep	22-sep
161	Desazolve	Parques de Santa María	Carga y acarreo de azolve de 35 M3, traslado de calle Bahía de Banderas a tiradero el Tajo	35 M3	22-sep	22-sep
162	Nivelación de calle	Santibáñez	Escarificado de terreno natural de 1280 M2, carga y acarreo de material de 28 M3 de escombros limpios y 42 M3 de tepetate. Traslado de 28 M3 de escombros limpios de estacionamiento de pipas a calle Niños Héroes; traslado de 42 M3 de tepetate de tiradero las Juntas a Calle Niños Héroes. Corte compensación y extendido de materiales.	70 M3	23-sep	23-sep