

Ayuntamiento de  
San Pedro Tlaquepaque



**GESTIÓN INTEGRAL  
DE LA CIUDAD**

Informe Trimestral  
Octubre – Diciembre 2016

# Obra Pública

## OBRAS TERMINADAS 100%

1	Nueva Santa María	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA SANTA MARÍA
2	Nueva Santa María	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JOSE FIGUEROA ENTRE SANTA CRISTINA Y SAN FERNANDO
3	Nueva Santa María	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SANTA EUSTOLIA ENTRE SANTA ISABEL Y 8 DE JULIO
4	Fraccionamiento Los Olivos II	REVESTIMIENTO DE ARROYO, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS II
5	Col. Cerro del Cuatro	EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE COLÓN ENTRE IGNACIO MEJÍA Y FRONTERA
6	Col. Plan de Oriente	EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NIÑO ARTILLERO
7	Centro Cultural El Refugio	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS, ARTESANÍAS Y OFICIOS "ÁNGEL CARRANZA"

No.	COLONIA	OBRA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
<b>OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE PAGO</b>				
1	Colonia el Refugio	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE HIDALGO DE ERMITA A ROSARIO	100%	50%
2	Col. Miravalle	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTEO	100%	76%
3	Col. La Ladrillera	EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE ARCOS DESDE PERIFERICO HASTA CALLE LA PAZ	100%	34%
4	Col. La Capacha	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIV. ALDAMA ENTRE MARCOS MONTERO Y CERRADA (UNIDAD DEPORTIVA)	100%	50%
5	Col. Los Puestos	REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA PRIV. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE ALDAMA E INDEPENDENCIA	100%	50%
6	Col. Ojo de Agua	DESAZOLVE DEL CANAL DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA,	100%	86%
7	Col. Alfredo Barba	EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA	100%	30%
8	Col. Francisco Silva Romero	REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PROL. LIBERTAD DE JUSTICIA A PROL.GREGORIO VAZQUEZ	100%	92%
9	Col. La Micaelita	TRABAJOS DE AMORTIGUAMIENTO DE INUNDACIONES	100%	30%
10	Parques de Santa María	RECONSTRUCCION DE LA CALLE BAHIA DE HUATULCO ENTRE Av. AGRICOLA Y VICENTE GUERRERO	100%	91%
11	San Pedro Tlaquepaque	CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN Av. JUAN DE LA BARRERA	100%	43%
12	Guadalupe Ejidal 3a Sección	AGUA POTABLE EN CALLES ANDRES CARRIÓN, ARROYO AZUL, PRIV ANDRES CARRIÓN, FLORIDA Y BRASIL	100%	62%
13	Las Lomas	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN TODA LA COLONIA	100%	30%
14	Fracc. Residencial El Tapafío	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESCUADRÓN 501, ENTRE Av. PATRIA Y CALLE PILOTO	100%	30%

# Obra Pública

No.	COLONIA	OBRA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				
1	Nueva Santa María	OBRA COMPLEMENTARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CONSTRUCCION DEL PARQUE E IMAGEN URBANA DE LA CALLE JOSE FIGUEROA, DE LA CALLE SAN FERNANDO A SAN ODILON	97%	44%
2	Nueva Santa María	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALLE SANTA LUCÍA, SANTA EUSTOLIA, SANTA MÓNICA, ENTRE Av. 8 DE JULIO HASTA CALLE SANTA VIRGINIA	95%	38%
3	Francisco I. Madero	RECONSTRUCCIÓN VIAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA, CALLE JUAN JOSÉ CASTILLO DE SANTA LUCÍA A SANTA CRISTINA	97%	52%
4	El Tapatío	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES LAS ROSAS, AMAPOLA, PRIV. JOSÉ, PRIV. MIGUEL Y PRIV. DE LAS ROSAS.	98%	42%
5	El Vergel	COLECTOR EN AVENIDA DE LAS ROSAS	88%	50%
6	Nueva Santa María	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALLE SANTA CRISTINA, CALLE SANTA ROSALIA, CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SAN ODILON, ENTRE 8 DE JULIO HASTA CALLE SANTA VIRGINIA	65%	34%
7	Col. Santibañez	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLES EDUCACION E HILARIO REYES	97%	51%
8	La Duraznera	COLECTOR PLUVIAL A UN COSTADO DEL TRÉBOL PERIFÉRICO-CARRETERA CHAPALA.	75%	43%
9	Nueva Santa María	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SAN CARLOS ENTRE Av. 8 DE JULIO Y CALLE SANTA VIRGINIA	100%	57%
10	Juan de la Barrera	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO #15 UBICADO EN CALLE CHURUBUSCO Y SANTIAGO XICOTENCATL	35%	30%

# Obra Pública

No.	COLONIA	OBRA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				
11	El Vergel	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO #16 UBICADO EN PRIVADA JUAN ESCUTIA Y SAUCES	0%	30%
12	Las Liebres	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO #17 UBICADO EN CALLE HIDALGO Y AMADO NERVO	95%	30%
13	Las Liebres	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRANQUILINO FIERRO DESDE NIÑOS HÉROES HASTA CALLE SIN NOMBRE (1); SANTO TORIBIO ROMO ENTRE NIÑOS HÉROES Y 20 DE NOVIEMBRE; 20 DE NOVIEMBRE DESDE TRANQUILINO FIERRO HASTA CALLE SIN NOMBRE (2); 6 DE OCTUBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE (2) Y PRIV. 6 DE OCTUBRE; 6 DE OCTUBRE ENTRE PRIV. 6 DE OCTUBRE Y 27 ML. HACIA EL PONIENTE; PRIV. 6 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 6 DE OCTUBRE; CALLE SIN NOMBRE (2) ENTRE 6 DE OCTUBRE Y 10 DE ABRIL; 10 DE ABRIL DESDE TRANQUILINO FIERRO HASTA CALLE SIN NOMBRE (2); CALLE SIN NOMBRE (1) DESDE TRANQUILINO FIERRO HASTA CALLE SIN NOMBRE (2); CALLE SIN NOMBRE (2) ENTRE CALLE SIN NOMBRE (1) Y CALLE SIN NOMBRE (3); CALLE SIN NOMBRE (3) ENTRE CALLE SIN NOMBRE (2) Y EL ARROYO	85%	30%
14	El Vergel	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL ARROYO DESDE PRIV. CLAVEL Y 25 MTS ANTES DE CERRARA; PRIV. ALLENDE ENTRE CERRADA Y CLAVEL; PRIV. SANTA ELENA ENTRE CLAVEL Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL ARROYO; PRIV. CLAVEL ENTRE CLAVEL Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL ARROYO	70%	30%
15	Juan de la Barrera	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN: PRIV. SAN LUIS	20%	30%
16	Fraccionamientos Geovilla, Los Olivos, Amaneceres y Paseos del Prado	CONSTRUCCION DE LA RED DE CICLOPISTAS Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. 8 DE JULIO (ACTUALMENTE AV. JESUS MICHEL GONZALEZ), DE PROL. GONZALEZ GALLO A PROL. CAMINO A AGUA AMARILLA, EN LOS FRACCIONAMIENTOS GEOVILLA LOS OLIVOS, AMANECERES Y PASEOS DEL PRADO, EN	30%	30%

# Obra Pública

No.	COLONIA	OBRA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				
17	San Sebastianito	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO #10 DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO UBICADO EN CALLE MORELOS Y PERIFÉRICO SUR	0%	30%
18	La Ladrillera	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO #13 UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ARCOS	95%	30%
19	Los Olivos	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO #20 UBICADO EN CALLE BOSQUE DE LA PRIMAVERA Y FRESNOS	10%	30%
20	Los Olivos	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO UBICADO EN CALLE BOSQUE DE LA PRIMAVERA Y FRESNOS	10%	30%
21	Las Pomas	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN PROLONGACIÓN COLÓN, MANUEL ACUÑA Y PRIVADA AZUCENA	0%	30%
22	Las Pomas	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (A UN COSTADO DE LAS LOMAS) EN CALLE MANUEL ACUÑA Y PRIVADA AZUCENA	10%	30%
23	Las Juntitas	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DESDE PEDRERA HASTA FERROCARRIL	10%	30%
24	El Vergel	RENOVACIÓN URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES DE LAS COLONIAS GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL EN EL MPIO DE SAN PEDRO	15%	50%
25	Zona Centro	REMODELACIÓN DEL MERCADO JUÁREZ	15%	30%
26	Zona Centro	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO DE LAS ARTESANÍAS	55%	30%

# Gestión Integral del Territorio - Dictámenes

## REPORTE DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDAD	PERIODO			TOTAL
		OCT	NOV	DIC	
1	Expedientes recibidos	297	291	141	729
2	Actualización de expedientes	161	187	109	457
3	Dictámenes entregados	348	362	240	950
4	Dictámenes de uso de suelo	174	154	107	435
5	Dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo	83	134	108	325
6	Liberaciones de dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo, fichas informativas y sellado de planos	54	66	34	154
7	Revisión de cesiones de derecho	32	30	15	77
8	Fichas técnicas	22	28	21	71
9	Constancias de nomenclatura y número oficial	2	2	1	5
10	Licencias de urbanización	0	0	2	2
11	viviendas autorizadas	0	0	176	176
12	Recepción de desarrollos	0	0	0	0
13	Proyectos especiales	26	32	18	76
14	Inspecciones	52	53	27	132
TOTALES		1251	1339	999	3589

# Control de la Edificación - Licencias

ACTIVIDADES REALIZADAS					
No.	ACTIVIDAD	PERIODO			TOTAL
		OCT	NOV	DIC	
1	Dictamen de valoración de daños	4	0	1	5
2	Director responsable de obra	19	12	10	41
3	Verificaciones de expedientes	135	134	63	332
4	Gestión de documentos	144	150	91	385
TOTALES		231	296	165	692

ORDENES DE PAGO LICENCIAS					
No.	CONCEPTO	PERIODO			TOTAL
		OCT	NOV	DIC	
1	Cambios de proyecto	4	5	1	10
2	Prórrogas de licencias vencidas	5	6	6	17
3	Licencia de bardeo	0	1	1	2
4	Venta de bitácora	4	6	2	12
5	Licencia de movimiento de tierras	4	1	0	5
6	Excedencia de M2 por cambio de proyecto	3	6	3	12
7	Búsquedas	3	0	3	6
8	Copias	2	0	0	2
9	Constancias de número oficial	8	0	3	11
10	Actualizaciones de directores responsables	19	12	10	41
11	Designación de número oficial	8	34	8	50
12	Certificación de Planos	2	1	1	4
13	Peritajes	0	2	0	2
14	Servicios no previstos	0	0	5	5
TOTALES		62	74	43	179

# Control de la Edificación - Licencias

TRÁMITES REALIZADOS									
No.	CONCEPTO	TRÁMITES INGRESADOS			TOTAL	TRÁMITES PAGADOS			TOTAL
		OCT	NOV	DIC		OCT	NOV	DIC	
1	Alineamientos	76	47	26	149	65	64	34	163
2	Licencias	57	29	27	113	58	74	54	186
3	Habitabilidades	14	16	12	42	15	15	12	42
TOTALES		147	92	65	<b>304</b>	138	153	100	<b>391</b>

	GRAN TOTAL DE INGRESOS
OCT	448,217.30
NOV	609,324.33
DIC	\$513,403.81
<b>Total</b>	<b>\$1,570,945.44</b>



# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
1	Acarreo de material	Parques de Santa Cruz del Valle	Carga y acarreo de material, 21 M3 de piedra de empedrado y 7M3 de balastre, traslado de calle San Ignacio a estacionamiento de Pipas	28 M3	05-sep	05-sep
2	Instalación de tubos	Los Puestos	Carga y acarreo de tubos y piedra, un camión de piedra para acostillar los tubos, traslado de estacionamiento de pipas a calle Arroyo, se abrió un cajón de 20 M2 para instalar tubos.	7 M3	05-sep	05-sep
3	Desazolve de vaso regulador	Fracc. Revolución	Desazolve de maleza y basura	5 bol	06-sep	06-sep
4	Desazolve de vaso regulador	Duraznera	corte y acumulación de maleza, basura de maleza en un área aproximada de 210 M2	210 M2	06-sep	06-sep
5	Limpieza de arroyo	Juan de la Barrera	Corte y acumulación de maleza, basura de maleza en un área aproximada de 240 M2	240 M2	06-sep	06-sep
6	Nivelación de calle	Tateposco	Escarificado de terreno natural de 405 M2 , carga y acarreo de material de 14 M3, traslado de calle San Ignacio a calle San Francisco en Tateposco, mezclado, extendido y bandeado de material.	14 M3	06-sep	06-sep
7	Nivelación de calle	Juan de la Barrera	Corte y compensación en 1620 M3	1620 M2	06-sep	06-sep
8	Limpieza de arroyo	San Pedrito	Acumulación de maleza, en un área aproximada de 300 M2,	300 M2	07-sep	07-sep
9	Demolición de locales	El Tapaño	Demolición y carga de material de los locales de 12 M2 y 161 M3 de escombros, traslado de calle Libertadores de América a estacionamiento de pipas	161 M3	07-sep	09-sep
10	Nivelación de calle	Quintero	Mezclado, extendido y compactado de balastre en un área aproximada de 200 M2, carga y acarreo de material interno en estacionamiento de pipas.	14 M2	08-sep	08-sep
11	Movimiento de material	Quintero	Movimiento de material en estacionamiento de pipas, aproximadamente 161 M3 de escombros	161 M3	09-sep	09-sep
12	Limpieza de corralón	Quintero	Acumulación de maleza y separación de basura en el estacionamiento de pipas en un área aproximada de 500 M2,	2 M3	09-sep	09-sep

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
13	Nivelación de calle	Ojo de Agua	Escarificado de terreno natural de 3200 M2 corte y compensación, mezclado, extendido y compactado de 56 M3 de material, traslado de calle san Ignacio a calle las Torres	53M3	12-sep	12-sep
14	Demolición de tope	Juan de la Barrera	Eliminación de tope		12-sep	12-sep
15	Demolición de tope	Manuel López Cotilla	Eliminación de tope		12-sep	12-sep
16	Limpieza de arroyo	El Tapafío	Acumulación de maleza y separación e basura en un área aproximada de 1600 M2	1600 M2	12-sep	12-sep
17	Limpieza de arroyo	San Pedrito	Recolección de basura y ramas en un área de 1400 M2 se cargo un camión de 7 M3 con lo recolectado	7 M3	13-sep	13-sep
18	Nivelación de calle	San Pedrito	Escarificado de terreno natural de un área aproximada de 1440 M2 carga y acarreo de material, en 15 camiones de 7 M3 de capacidad traslado de parte inferior de calle poza Rica a Libertad, mezclado, extendido y compactado	105 M3	13-sep	13-sep
19	Desazolve de colector	Lomas del Cuatro	Desazolve de caja del colector y carga de azolve en 3 camiones de 7 M3 de capacidad y 7 M3 de basura y llantas. Traslado de calle Arroyo a centro de transferencia	28 M3	14-sep	15-sep
20	Movimiento de Loseta	Lomas del Cuatro	Se dio apoyo a maquinaria para mover una loseta para desazolvar los tubos de calle Arroyo, se desazolvo con palas la arena que se encontraba bajo el puente que se ubica en el mismo cruce en un área aproximada de 160 M2	160 M2	15-sep	15-sep

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
21	Corte de maleza	Valle de la Misericordia	Corte de maleza en un área aproximada de 300 M2 en la barda perimetral del Fraccionamiento Senderos de Tlaquepaque	300 M2	19-sep	19-sep
22	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Desazolve de basura, carrizo, vástagos de plátano y ramas en Calle Aldama	1 M3	20-sep	20-sep
23	Limpieza de arroyo	Las Liebres	se corto y acumulo maleza y basura en un área aproximada de 300 M2. Traslado de un camión de carga desde Malecón del Rio esquina Rosario e Ignacio Allende	7 M3	20-sep	21-sep
24	Nivelación de calle	San Martín de las Flores	Escarificado de terreno natural de 4320 M2, extendido, mezclado y compactado de material de 28 M3, traslado al tiradero las Juntas desde la calle 16 de septiembre	28 M3	19-sep	19-sep
25	Retiro de escombros		Carga y acarreo de escombros de 284 M3. Traslado de Revolución (Frente a Rodeo Santa Fe) a estacionamiento de pipas.	284 M3	20-sep	20-sep
26	Nivelación de calle	El Tapatío segunda sección	Nivelación de calle y desazolve del canal de Adolfo López Mateos, escarificado de terreno natural en un área aproximada de 1960 M2. Carga y acarreo de material sobrante, maleza y tierra de 84 M3. Carga de azolve de 28 M3 y traslados de calles Adolfo López Mateos y Jesús García a tiradero Las Juntas.	154 M3	20-sep	21-sep
27	Nivelación de calle	Lomas de San Juan	Corte, compensación y extendido de material en un área aproximada de 19080 M2 y 266 M3 de material seleccionado en Avenida San Juan hasta calle Fresno.	266 M3	21-sep	22-sep
28	Abrir cepas para mamposteado de puente	Las Liebres	Carga de material de cepas y sobrante de la obra de 28 M3. Traslado de calle Malecón a tiradero las Juntas. Desazolve de sangría de calle Rosario a canal de en medio.	28 M3	21-sep	21-sep
29	Desazolve de canal	Los Puestos	Desazolve y carga de 28 M3 de azolve en calles Aldama y Allende. Traslado de calle Allende a tiradero Cuatro caminos en San Martín de las Flores.	28 M3	21-sep	23-sep
30	Desazolve de rejas	Villa Fontana	Desazolve de basura, maleza, carrizos en Fraccionamiento Villa Fontana.	3 M3	21-sep	21-sep
31	Desazolve	Nueva Santa María	Carga y acarreo de azolve de 21 M3, traslado de Av. 8 de Julio a tiradero el Tajo.	21 M3	22-sep	22-sep
32	Desazolve	Parques de Santa María	Carga y acarreo de azolve de 35 M3, traslado de calle Bahía de Banderas a tiradero el Tajo	35 M3	22-sep	22-sep
33	Nivelación de calle	Santibáñez	Escarificado de terreno natural de 1280 M2, carga y acarreo de material de 28 M3 de escombros limpios y 42 M3 de tepetate. Traslado de 28 M3 de escombros limpios de estacionamiento de pipas a calle Niños Héroes; traslado de 42 M3 de tepetate de tiradero las Juntas a Calle Niños Héroes. Corte compensación y extendido de materiales.	70 M3	23-sep	23-sep

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
34	Carga de tepetate	Las Juntas	Tiradero las Juntas	Carga y acarreo de material seleccionado con maquina 42 M3, traslado de tiradero las Juntas a estacionamiento de pipas	42 M3	26-sep	26-sep
35	Retiro de azolve	Artesanos	Panaderos	carga y retiro de azolve de 42 M3 y desazolve de 2 sangrías de aguas pluviales, traslado de calle Panaderos a tiradero las Juntas	42 M3	26-sep	26-sep
36	Limpieza de arroyo	Las Huertas	Membrillos	Desazolve de basura, ramas, ropa vieja y basura	4 M3	26-sep	26-sep
37	Limpieza de arroyo	Fraccionamiento Revolución	Vaso regulador superior	Desazolve de basura, ramas y maleza	6 M3	26-sep	29-sep
38	Limpieza de arroyo	Artesanos	Juan de la Barrera y Periférico	Desazolve de basura, llantas y carrizo	3 M3	26-sep	29-sep
39	Desazolve de presa	Ojo de Agua	Presa el Chicharrón	Desazolve de basura, ramas, maleza y llantas	4.6 M3	26-sep	27-sep
40	Trazo, corte y compensación de calle	El Tapaño	Calle paralela a carretera a Chápala entre Jesús García y Cristóbal Colon	Trazo, corte y compensación en 980 M2, carga y acarreo de material sobrante de 28 M3 de maleza y tierra, traslado de calle paralela carretera a Chápala a tiradero a calle 4 caminos en San Martin de las Flores.	28 M3	27-sep	27-sep
41	Limpieza de rejas	Villa Fontana	Rejas del Fraccionamiento	Desazolve de basura, ramas, troncos y carrizo	2.6 M3	27-sep	29-sep
42	Desazolve de vaso regulador	La Duraznero	Indígenas, vaso regulador	Desazolve de basura	1 M3	27-sep	27-sep
43	Retiro de material	Las Liebres	Malecón del Rio	Retiro de material sobrante de mamposteado en puente de la calle Malecón. Carga y acarreo de material sobrante de 42 M3, traslado de Malecón del Rio a tiradero las Juntas	42 M3	28-sep	28-sep
44	Retiro de escombros	Zona centro	Cementerio Niños Héroes	Carga y acarreo de escombros de 28 M3, traslado de cementerios a estacionamiento de Pipas.	28 M3	28-sep	28-sep
45	Limpieza de calle	La Romita	Gorrión esquina Tucán	Corte y acumulación de maleza y basura, en un área aproximada de 40 M2 y se cargo un camión con lo recolectado	7 M3	28-sep	28-sep
46	Retiro de material de una Obra	La Mezquitera	Buenos Aires y Mezquitera	Carga y acarreo de material piedra, escombros y basura de 49 M3, traslado de calle Buenos Aires a tiradero el Tajo 42 M3 y traslado de Mezquitera cruce con Facundo de Quiroga a estacionamiento de pipas 7 M3	49 M3	29-sep-16	29-sep-16

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
47	Limpieza de vaso regulador	Fraccionamiento Revolución	Se desazolve de basura, ramas y maleza en vaso inferior y superior	4.4 M3	03-oct	03-oct
48	desazolve de presa	Ojo de Agua	Limpieza de basura, ramas, maleza, troncos y llantas en Presa el Chicharrón	5.4 M3	03-oct	03-oct
49	Limpieza de rejas	Villa Fontana	Lipieza de rejas de ramas, maleza y basura en Fraccionamiento	1 M3	03-oct	03-oct
50	Retiro de azolve	La Micaelita	Desazolve de boca de tormenta. Carga y acarreo de azolve de 35 M3, traslado de calle Santa Filomena a estacionamiento de pipas 28 M3 y traslado de Santa Filomena a tiradero las Juntas de 7 M3	35 M3	03-oct	03-oct
51	Nivelación de calle	Los Puestos	Escarificado de terreno natural de aproximadamente 1440 M2, mezclado , extendido y compactado de material de 84 M3, carga y acarreo de 84 M3 de material, traslado de estacionamiento de pipas a calle José Ignacio.	84 M3	04-oct	04-oct
52	Corte de maleza	Duraznera	corte y acumulación de maleza en un área aproximada de 120 M2 en Cristóbal Colon	120 M2	04-oct	04-oct
53	Desazolve de arroyo	Los Puestos	Acumulación de basura, troncos, carrizos, maleza en Aldama y Allende	1 M3	05-oct	05-oct
54	Desazolve de tubos	Los Puestos	Se desazolvieron de arena los tubos que se ubican en calle Abasolo	20 M2	05-oct	05-oct
55	Nivelación de calle	Jardines de Santa María	Corte y compensación de terreno de aproximadamente 1260 M2 ,limpieza de bocas de tormentas en Virreyes y Tepexpan al periférico	1260 M2	05-oct	05-oct
56	Nivelación de calle	Los Puestos	Escarificado de terreno natural de aproximadamente de 630 M2, mezclado, extendido y compactado de material seleccionado de 42 M3. Traslado de estacionamiento de pipas a calle Luis Quintanar de 28 M3 y traslado de estacionamiento de pipas a Abasolo en los puestos de 14 M3.	42 M3	06-oct	06-oct
57	Limpieza de arroyo	Artesanos	Desazolve de basura, maleza, llantas y troncos en Juan de la Barrera.	1M3	06-oct	06-oct
58	Limpieza de boca de tormenta	Balcones de Santa María	Desazolve de boca de tormenta, se recolecto, basura, hojarasca en Paseos de los Balcones	1 M3	06-oct	06-oct
59	Nivelar predio	Álvaro Obregón	Corte y compensación en terreno de aproximadamente 600 M2 en Álvaro Obregón entre Cleofás Mota y Esteban Vaca Calderón	600 M2	07-oct	07-oct
60	Recoger concreto	Zona centro	Se recogieron trozos de concreto del camellón en Niños Héroeos y Juárez		07-oct	07-oct
61	Limpieza de corralón	La Capacha	Corte y acumulación de maleza, basura en un área aproximada de 150 M2 en prolongación México	1.2 M3	07-oct	07-oct

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
62	Bacheo de calle	López Cotilla	Corte y compensación en 630 M2 en Incalpa	630 M2	10-oct	10-oct
63	Limpieza de arroyo	El Tapatio	Corte y acumulación de maleza y basura en un área de aproximadamente 300 M2 se cargo un camión con lo recolectado en Lomas Verdes	7 M2	10-oct	10-oct
64	Limpieza de calle	El Tapatio segunda sección	Corte, acumulación y separación de basura en un área aproximada de 300 M2 en Privada de Los Huertos	1 M3	11-oct	11-oct
65	Limpieza de calle	Haciendas del Vidrio	corte y acumulación de maleza en un área aproximada de 260 M2 en Coyoyoc	260 M2	13-oct	13-oct
66	Limpieza de cementerio	Zona Centro	Carga y acarreo de escombro en 7 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de cementerio a Avenida Niños Héroes zona centro a tiradero las Juntas	42 M3	13-oct	13-oct
67	Retiro de material	Hacienda del Vidrio	Carga y acarreo de materiales sobrantes en un área aproximada de 450 M2, con lo recolectado se cargo 140 M3 de maleza, basura y escombro, traslado de privada Orizaba a tiradero de la calle 4 caminos en San Martín de las Flores.	140 M3	14-oct	14-oct

NOTA: La maquinaria pesada estuvo en reparación.

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
68	Desazolve de arroyo	Las Huertas	Limpieza de un área aproximada de 70 M2, de maleza, higuera y basura en calles Nogal y Aguacate	7 M2	17-oct	17-oct
69	Desazolve de arroyo	Las Huertas	Corte de maleza en un área aproximada de 90 M2 en calles Mandarina y Pera	7 M3	17-oct	17-oct
70	Se levanto empedrado	San Anita	Retiro de empedrado de la calle Ocampo entre las calles Ramón Corona Y Morelos en un área aproximada de 315 M2	14 M3	18-oct	18-oct
71	Retiro de escombro	San Pedrito y Toluquilla	Se realizo el retiro de escombro de los cementerios, se cargaron 8 camiones (3 de San Pedrito y 5 de Toluquilla)	56 M3	19-oct	19-oct
72	Desazolve de arroyo	Los Puestos	Se realizo corte de maleza en un área aproximada de 90 M2 en calles Independencia y Huertas	2 M3	19-oct	19-oct
73	Limpieza de terreno	Los Cantaros	Se realizo limpieza de terreno de un área aproximada de 490 M2, lugar que será destinado para el resguardo de las maquinas y camiones. En calle Cántaros esquina Orfebrería		19-oct	19-oct
74	Retiro de piedra	Santa Anita	Retiro de empedrado de la calle Ocampo entre las calles Ramón Corona Y Morelos	42M3	20-oct	20-oct
75	Desazolve de arroyo	Los Puestos	Corte y acumulación de maleza en un área de 50mts X 5mts, en la calle Independencia	35M3	20-oct	20-oct
76	Carga de material	Las Juntas / Canal 58 / Haciendas de Vidrio	La retroexcavadora se trasladó a la colonia Las juntas donde cargaron 4 viajes de arena para nivelar la calle Manzanillo y Priv. Manzanillo; 4 viajes de arena para nivelar la calle Orizaba; además de trasladarse a la calle Ocampo de la Delegación Santa Anita donde se cargaron 3 viajes de piedra levantada.	77 M3	21-oct	21-oct
77	Desazolve de arroyo	Canal 58	Limpieza de basura y maleza en calles Manzanillo y Priv. Manzanillo para nivelar calles.		21-oct	21-oct

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
78	Nivelación de calle	Hacienda del Vidrio	Escarificado de terreno natural de un área aproximada de 1280 M2, extendido, mezclado y compactado de 21 M3, traslado de material de tiradero Las Juntas a Privada Orizaba	21 M3	24-oct	24-oct
79	Limpieza de la orilla del arroyo	Los Puestos	Corte , acumulación de maleza y separación de basura en un área aproximada de 1080 M2 en Calles Gómez Farías, Independencia, carretera libre a Zapotlanejo.	5 M3	24-oct	27-oct
80	Retiro de escombros y despalme	Santa Anita	Carga, acarreo de escombros y despalme de un área aproximada de 2100 M2, traslado de cementerio a tiradero el Tajo, carga de 63 M3 de escombros en Av. Colón	63 M3		24-oct
81	Nivelación de calle	El Órgano	Corte y compensación en un área de 1280 M2 en Av. Patria	1280 M2	25-oct	25-oct
82	Retiro de escombros	Santa María Tequepexpan	Carga y acarreo de escombros de 77 M3, traslado de Cementerio a tiradero el tajo	77 M3	25-oct	25-oct
83	Nivelación de calle	Jardines del Órgano	Carga y acarreo de 70 M3 de material, traslado de tiradero las Juntas a Jardines del Órgano, mezclado, extendido y bandeado de material en un área de 1280 M2 en Calles Orquídea y Dalia	70 M3	26-oct	26-oct
84	Retiro de despalme	San Pedrito	Carga y acarreo de 140 M3 de despalme, traslado de Teapan a tiradero 4 caminos en San Martín de las Flores.	140 M3	27-oct	27-oct
85	Nivelación de calle	Santa Anita	Escarificado de terreno natural en un área aproximada de 1530 M2, carga y acarreo de material seleccionado de 84 M3, mezclado, extendido y compactado, traslado de tiradero las Juntas de 28 M3 a calle camino a la Ciénega y traslado de calle San Ignacio a Parques de Santa Cruz del Valle a calle camino a la Ciénega 51 M3	84 M3	28-oct	28-oct
86	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Corte, acumulación de maleza, carrizo y basura en un área aproximada de 150 M2 en calle Independencia.	150 M2	28-oct	28-oct



# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
87	Nivelación de calle	Santa Anita	Corte, compensación y extendido de 42 M3 de material seleccionado en un área aproximada de 3870 M2, carga y acarreo de material, traslado de calle San Ignacio a Calle la Ciénega.	42 M3	31-oct	31-oct
88	Limpieza de parque	Ojo de agua	Corte de acumulación de maleza y separación de maleza en un área aproximada de 1000 M2 en conjunto con otras dependencias en el parque de la colonia Ojo de Agua en Santa Anita.	3 M3	31-oct	31-oct
89	Nivelación de calle	Jardines del Órgano	Escarificado de terreno natural de 5400 M2, carga y acarreo de 133 M3 de material seleccionado, mezclado, extendido y compactado de material, traslado de carretera a Zapotlanejo a espaldas de bar el Canelo a calle Azalea.	224 M3	01-nov	03-nov
90	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Corte de acumulación de maleza, basura y carrizo en un área de 560 M2 de calle Privada Huerta a la finca marcada con número 1960 de calle Independencia.	560 M2	01-nov	03-nov
91	Limpieza de calle	El Tapatío segunda sección	Corte de acumulación de maleza y separación de basura en un área aproximada de 300 M2. Se recolectaron 7 M3 de basura y maleza en Priv. Los Huertos y López Mateos.	7 M3	04-nov	04-nov
92	Nivelación de calle	Tapatío segunda sección	Escarificado de terreno natural en un área aproximada de 1440 M2, mezclado, extendido y compactado de material seleccionado d 84 M3. Traslado de tiradero las Juntas a calle Jesús García.	84 M3	04-nov	04-nov

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
93	Nivelación de calle	El Tapaño segunda sección	Escarificado de terreno natural de 1320 M3, mezclado, extendido y compactado de material seleccionado. Traslado de tiradero Las Juntas a calle Jesús García.	84 M3	07-oct	07-oct
94	Limpieza de calle	Tapafío segunda sección	Acumulación de maleza y basura en un área aproximada de 80 M2 y se cargó un camión con lo recolectado en calle Libertadores e América esquina Emiliano Zapata, González Gallo esquina Cristóbal Colón.	7 M3	07-oct	07-oct
95	Nivelación de calle	Jardines de San Martín	Escarificado de terreno natural de 630 M2, mezclado, extendido y compactado de material seleccionado de 56 M3, traslado de tiradero las Juntas a calle Azalea de Lirio.	56 M3	08-oct	08-oct
96	Nivelación de calle	Jardines de San Martín	Mezclado, extendido y compactado de material seleccionado de 77 M3, retiro de 21 M3 de material sobrante, maleza y basura, traslado de Orquídea a tiradero de 4 caminos en San Martín de las Flores, traslado de tiradero las Juntas de 77 M3 de material seleccionado a calle Orquídea.	98 M3	09-oct	09-oct
97	Nivelación de calle	Jardines de San Martín	Escarificado de terreno natural de 1980 M2, mezclado, extendido y compactado de material seleccionado de 42 M3, traslado de tiradero las Juntas a calle Patria.	42 M3	09-oct	09-oct
98	Relleno de Alberca	Condominio Valle de la Heras	Carga y acarreo de 280 M3 de material, traslado de calle San Ignacio en Parques de Santa Cruz del Valle de 252 M3, traslado de estacionamiento de pipas a condominio Valle de las Heras de 28 M3.	532 M3	10-oct	10-oct
99	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Acumulación de maleza e higuera en un área aproximada de 300 M2 y 3 M3 de basura en calles Independencia y Aldama.	3 M3	10-oct	10-oct
100	Nivelación de calle	El Órgano	Escarificado de terreno natural de 1620 M2, mezclado extendido y compactado. Carga y acarreo de material con maquina. Traslado de tiradero Las Juntas a calle Azalea en el Órgano de Magnolia a Mirasol.	77 M3	11-oct	11-oct

# Obras emergentes

	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
101	Rinconada de San Martín	Carga y acarreo de escombros con máquina 28m <sup>3</sup> . Traslado de calle San Martín a tiradero de calle 4 caminos colonia San Martín de las Flores.	28	14-nov	14-nov
102	Jardines del Órgano	Corte, compensación y nivelación de calle Nardo tramo de calle Orquidea a Belén en un área de 8x460m.		15-nov	15-nov
103	Jardines del Órgano	Corte, compensación y nivelación de calle Mirasol tramo de Prol. Jalisco a las Rosas. Mezclado, extendido y compactado de material seleccionado.	42	16-nov	16-nov
104	El Vergel	Carga y acarreo de escombros con máquina 63m <sup>3</sup> , traslado de calle Río San Pedro al tiradero Las Juntas. Carga y acarreo de escombros con máquina, traslado de calle Río Mezquitic a tiradero Las Juntas.	84	17-nov	17-nov
105	San Martín de las Flores	Corte, compensación y nivelación con material seleccionado de calle Galeana.	21	17-nov	17-nov
106	San Martín de las Flores	Se continuo con nivelación de la calle Galeana, corte, compensación con material seleccionado.	63	18-nov	18-nov
107	Las Huertas, Fracc. Revolución, Artesanos, Juan de la Barrera.	Recorrido por diversos arroyos del municipio para detectar posibles tapones de basura. Arroyo calle Membrillo Col. Las Huertas 2 bolsas con basura; Vaso regulador superior Fracc. Revolución 2 bolsas de basura; Canal Periférico y Juan de la Barrera Col. Artesanos 4 bolsas de basura; Arroyo calle Churubusco Col. Juan de la Barrera 2 bolsas de basura.		14-nov	14-nov
108	Los Puestos	Corte, acumulación de carrizo e higuera en el arroyo en un área aproximada de 40x6m.	14	15-nov	15-nov
109	Los Puestos	Corte, acumulación de carrizo e higuera en el arroyo en un área aproximada de 35x6m.	14	16-nov	16-nov
110	Los Puestos	Corte, acumulación de carrizo e higuera en el arroyo de la calle Gómez Farias a calle Aldama en un área aproximada de 35x5m.	14	17-nov	17-nov

# Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
111	Plantación de palmeras	Parques Santa Cruz del Valle	San Ignacio	Se plantaron 15 palmeras, se trabajo con apoyo de otras dependencias	15 Palmeras	22-nov	22-nov
112	Limpieza a orilla de arroyo	Los Puestos	Aldama	Corte y acumulación de maleza e higuerilla, en un área aproximada de 100 M2, se cargo un camión de 7 M3 con lo recolectado	7 M3	23-nov	23-nov
113	Carga de adoquines	Parques Santa Cruz del Valle	San Ignacio	Se cargo adoquín para colocarlos en unos cajetes		23-nov	23-nov
114	Limpieza de calle	Fraccionamiento Revolución	Plan de la Noria y esquina calle Chico	corte de maleza e higuerilla en un área aproximada de 375 M2, se cargaron 3 camiones de 7 M3 con lo recolectado	21 M3	24-nov	25-nov
115	Nivelación de calle	Jardines del Órgano	Francisco Villa	Corte y compensación de 1620 M2	1620 M2	22-nov	22-nov
116	Demolición de rampas	Perqués de Santa María	Huatulco	Demolición , carga y acarreo de 7 M3 de escombros, traslado de calle Huatulco a tiradero las Juntas.	7 M3	22-nov	22-nov
117	Carga de material	San Martín de las Flores	Privada Huerta	Carga y acarreo de 21 M3 de material seleccionado, traslado de tiradero las Juntas a privada Huerto	21 M3	22-nov	22-nov
118	Nivelación de calle	Los Puestos	José Antonio Torres a puente de canal de calle Abasolo	Escarificado de terreno natural de 2340 M2, mezclado, extendido y compactado de material seleccionado de 28 M3, carga y acarreo de material de 28 M3, traslado de tiradero las Juntas a calle Arroyo	28 M3	23-nov	23-nov
119	Demolición de local	El Tapatío	Jesús García	Demolición, carga y acarreo de escombros de un local de 28 M2 y se cargo 42 M3 de escombros, desmontaje de tanque estacionario de 1000 litros con 30 % de gas, traslado de calle Jesús García a tiradero las Juntas.	42 M3	23-nov	23-nov
120	Nivelación de calle	Arenas	San Pedro	Escarificado de terreno natural de 2520 M2, mezclado, extendido y compactado de 21 M3 de material seleccionado, traslado de estacionamiento de pipas a calle San Pedro.	21 M3	24-nov	24-nov
121	Retiro de escombros	Zona Centro	Cementerio de Niños Héroes	Retiro de escombros y basura de cementerio, carga y acarreo de 28 M3 de escombros y basura, traslado de cementerio a tiradero 4 caminos en San Martín de las Flores.	28 M3	24-nov	24-nov
122	Carga de material	Estacionamiento de pipas	Calle San Pedro en col. Arenas.	carga y acarreo de 21 M3 de material seleccionado, de estacionamiento de pipas a calle San Pedro.	21 M3	24-nov	24-nov
123	Nivelación de calle	San Martín de las Flores	Galeana	Corte y compensación de 1440 M2, mezclado, extendido y compactado de 30 M3 de material seleccionado, carga y acarreo de material seleccionado de 35 M3, traslado de tiradero las Juntas a calle Galeana de 35 M3, traslado de tiradero las Juntas a privada Huerto de 14 M3, traslado de tiradero las Juntas a calle Niños Héroes de 7 M3.	56 M3	25-nov	25-nov

# Obras emergentes

No.	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
124	Fraccionamiento Revolución	Corte, acumulación de maleza e higuera, en un área aproximada de 265 M2 en Plan de la Noria y calle Chico	7 M3	28-nov	28-nov
125	Los Puestos	Corte y acumulación de maleza en un área aproximada de 120 M2 en calle Allende	120 M2	29-nov	29-nov
126	Barrios Unidos	Corte y compensación de calle un área aproximada de 2340 M2, mezclado, extendido y compactado de 21 M3 de material seleccionado, carga y acarreo de 21 M3 a calle Regidores, colonia Barrios Unidos y 77 M3 a estacionamiento de pipas, traslado de tiradero a las Juntas a estacionamiento de pipas, traslado de Tiradero las Juntas a Barrios Unidos	98 M3	28-nov	28-nov
127	Francisco Silva	Carga y acarreo de escombros, maleza de 84 M3, traslado de calle Bandera a tiradero de 4 caminos en San Martín de las Flores.	84 M3	29-nov	29-nov
128	Barrios Unidos	Corte y compensación de calle un área aproximada de 2160 M2 en calle Presidentes	2160 M2	29-nov	29-nov
129	Álamo Industrial	Extendido de material para limpieza, carga y acarreo de material de 14 M3, traslado de estacionamiento de pipas a la Av. Lázaro Cárdenas en Col. Álamo Industrial	14 M3	30-nov	30-nov
130	Barrios Unidos	Corte y compensación de calle en un área aproximada de 2340 M2 en calle Guamuchil	2340 M2	30-nov	30-nov
131	Los Puestos	Corte y acumulación de maleza e higuera del arroyo de la calle Aldama, en un área aproximada de 200 M2 y se cargo un camión de 7 M3 con lo recolectado.	7 M3	01-dic	01-dic
132	Quintero	Limpieza del terreno de pipas que se ubica en prolongación México, así como la reparación de una llanta de la moto conformadora.		02-dic	02-dic
133	El Vergel	Carga y acarreo de escombros, maleza y basura de 84 M3 en calle Juan Escutia. Traslados de calle 4 caminos en San Martín de las Flores.	84 M3	01-dic	01-dic
134	Barrios Unidos	Corte y compensación en un área aproximada de 2160 M2 en calle Gómez Farías	2160 M2	01-dic	01-dic
135	Quintero	Carga y acarreo de escombros de 126 M3 en calle Prolongación México. Traslado de estacionamiento de pipas a tiradero las Juntas,	126 M3	02-dic	02-dic
136	Francisco Silva Romero	Corte y compensación en un área aproximada de 2160 M2 en calle José Luis Cortina	2160 M2	02-dic	02-dic